DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA

CULTIVANDO O PROGRESSO

EXTRATO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0147/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONTRATO Nº 0147/2019 – Contrato de execução dos serviços de construção da academia da saúde intermediária, na localidade Cascavel, Zona rural do município de Alvorada do Gurguéia – PI, através da proposta nº 11472.6210001/18-003/MS/FUNDO A FUNDO, conforme especificações técnicas dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiros.
OBJETO: Fica o contrato anteriormente firmado, prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme previsão na Cláusula Décima Quarta e Cláusula Vigésima Sexta do contrato e na Lei Federal 8.666/93, dando prosseguimento os serviços em 15/10/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA - PI.
CONTRATADO: RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS – EPP – RENC ENGENHARIA, CNPJ: 27.055.756/0001-94.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
FONTE DE RECURSO: Proposta nº 11472.6210001/18-003/MS/FUNDO A FUNDO, FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, dotação orçamentária – 10.301.0018.1021.0000 – Construção de Pólos da Academia da Saúde – 4.4.90.51-00 – Obras e Instalações.
DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 2019.

Luis Ribeiro Martins
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA

CULTIVANDO O PROGRESSO

EXTRATO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2019.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2019
ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 0172/2019.

Primeiro Termo Aditivo de ACRÉSCIMO ao contrato nº 0172/2019 – execução dos serviços de construção de uma ponte mista com 49,50m de extensão na comunidade Capitão de Campos, zona rural do município de Alvorada do Gurguéia – PI, OBJETO: acréscimo de 37,86 % (trinta e sete vírgula oitenta e três por cento), totalizando R$ 110.063,31 (cento e dez mil sessenta e três reais e trinta e um centavos), passando o contrato a vigorar no valor de R$ 400.710,28 (quatrocentos mil setecentos e dez reais e vinte e oito centavos), BASE LEGAL: Cláusula Sexta, Cláusula Décima Segunda e Décima Oitava e no artigo 65, inciso I, alinha "a" e "b", § 1º, da Lei n.º 8.666/93, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA – PI, CONTRATADA: RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS - EPP - RENC ENGENHARIA, CNPJ: 27.055.756/0001-94, FONTE DE RECURSO: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, dotação orçamentária – 26.782.0008.1015.0000 – Construção de Ponte – 4.4.90.51-00 – Obras e Instalações, Alvorada do Gurguéia – PI, 06 de novembro de 2019.

Luis Ribeiro Martins
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA

CULTIVANDO O PROGRESSO

EXTRATO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0172/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONTRATO Nº 0172/2019 – Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma ponte mista com 49,50m de extensão na comunidade Capitão de Campos, zona rural do município de Alvorada do Gurguéia – PI, conforme especificações técnicas dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiros.
OBJETO: Fica o contrato anteriormente firmado, prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme previsão na Cláusula Décima Quarta e Cláusula Vigésima Sexta do contrato e na Lei Federal 8.666/93, dando prosseguimento os serviços em 16/01/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA - PI.
CONTRATADO: RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS – EPP – RENC ENGENHARIA, CNPJ: 27.055.756/0001-94.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
FONTE DE RECURSO: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, dotação orçamentária – 26.782.0008.1015.0000 – Construção de Ponte – 4.4.90.51-00 – Obras e Instalações.
DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2019.

Luis Ribeiro Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ALVORADA DO GURGUÉIA-PI
Fls. 317
Assinatura

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA

CULTIVANDO O PROGRESSO

EXTRATO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0172/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONTRATO Nº 0172/2019 – Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma ponte mista com 49,50m de extensão na comunidade Capitão de Campos, zona rural do município de Alvorada do Gurguéia – PI, conforme especificações técnicas dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiros.
OBJETO: Fica acrescentada na Cláusula Décima (da dotação orçamentária) a fonte de recurso descriminada abaixo, conforme previsão na Cláusula Décima Oitava do contrato e na Lei Federal 8.666/93.

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
26.782.0008.1015.0000 - CONSTRUÇÃO DE PONTE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
115.000 - RECURSOS VINCULADOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA - PI.
CONTRATADO: RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS – EPP – RENC ENGENHARIA, CNPJ: 27.055.756/0001-94.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
FONTE DE RECURSO: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, Cessão Onerosa do Governo Federal - dotação orçamentária – 26.782.0008.1015.0000 – Construção de Ponte – 4.4.90.51-00 – Obras e Instalações, 940 – Outras Vinculações de Transferências – 115.000 - Recursos Vinculados.
DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2019.

Luis Ribeiro Martins
Prefeito Municipal

EM BRANCO