CONSTRUTORA LOCAR
CNPJ: 29.619.312/0001-60

Obra
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZULMIRO FERREIRA DE SOUSA - MANOEL EMÍDIO – PI

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Piauí
ORSE - 07/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Soc
Não Desonerado nos preços unitá insumos de mão acordo com as I

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		3.722.14	3.722.14	
2	REMOÇOES E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%	
		19.511.54	19.511.54	
3	COBERTURA	100,00%	100,00%	
		8.391.13	8.391.13	
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	100,00%	40,00%	60,00%
		3.008.64	1.203.46	1.805.18
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	30,00%	70,00%
		1.758.14	527.44	1.230.70
6	CONSTRUÇÃO DO MURO	100,00%	20,00%	80,00%
		28.923.97	5.784.79	23.139.18
7	PINTURA	100,00%	30,00%	70,00%
		33.401.70	10.020.51	23.381.19
8	PISO	100,00%	60,00%	40,00%
		15.089.08	9.053.45	6.035.63
9	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		12.439.58		12.439.58
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		3.931.24		3.931.24
Porcentagem			**44,72%**	**55,28%**
Custo			**58.214,46**	**71.962,70**
Porcentagem Acumulado			**44,72%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**58.214,46**	**130.177,16**

_____
CONSTRUTORA LOCAR EIRELI EPP.
CNPJ: 29.619.312/0001-60

Rua Francisco de Abreu Rocha, 892 – Sala B - Centro
Email: construtoralocar@gmail.com

:iais
o: embutido
ário dos
o de obra, de
bases.