1.2.1. ACRÉSCIMO de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento) ao valor do contrato, correspondente à quantia de R$ 5.934.205,36 (cinco milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme as alterações constantes no parecer técnico (ID 0020809918).

1.2.2. SUPRESSÃO de 13,35% (treze vírgula trinta e cinco por cento) ao valor do contrato, correspondente à quantia de R$ 3.172.398,76 (três milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), conforme as alterações constantes no parecer técnico (ID 0020809918).

1.2.3. A extensão da rodovia será reduzida de 20,617 km para 20,373 km, conforme as alterações constantes no parecer técnico (ID 0020809918).

1.3. O valor do termo aditivo para cobrir as despesas relativas às alterações descritas no subitem 1.2 é de R$ 2.761.806,60 (dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos), passando o valor do contrato a ser de R$ 26.521.675,36 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Data de assinatura: 09/03/2026.

Subscritores: Maria Vilani da Silva (pela contratante) e Getúlio Alves de Carvalho (pela contratada).

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 5987, datada de 9 de março de 2026.)

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2026	
Nº do processo SEI	**00224.000944/2025-19**
Modalidade de licitação	**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2026 - CPL**
Fundamento legal	**LEI Nº 14.133/2021**
Contratante	**SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR**
Codificação da UG no Siafe	**560101**
Contratado	**CALC CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ do Contratado	**53.869.413/0001-73**
Resumo do objeto do contrato	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.**
Prazo de vigência do Contrato	**255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias**
Prazo de execução das obras/serviços	**150 (cento e cinquenta) dias**

Data de assinatura do contrato	**09 de março de 2026**
Valor global	**R$ 421.832,96 (quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)**
Programa de Trabalho	**20.451.0105.6067**
Fonte de Recursos	**754**
Natureza da Despesa	**449051**
Signatários do Contrato	**Pela Contratante: FIRMINO SOARES PAULO Pela Contratada: JOSÉ WENDEL LAURINDO DE OLIVEIRA**

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 5988, datada de 9 de março de 2026.)

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2026	
Nº do processo SEI	00347.000598/2025-82
Nº Automático de Contrato no SIAFE-PI	25018517
Modalidade de licitação (se for o caso)	Concorrência Eletrônica n. 004/2026
Fundamento legal	Lei Federal nº 14.133/2021
Contratante	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS - CDTER
Codificação da UG no SIAFE	110121
Contratado	R&R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF do Contratado	21.606.773/0001-96
Resumo do objeto do contrato	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ - PI TOTALIZANDO 10.236,00 METROS QUADRADOS.
Prazo de vigência	12 (doze) meses
Prazo de execução	150 (cento e cinquenta) dias
Data de assinatura do contrato	09 de março de 2026
Valor global	R$ 1.431.594,61 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).
Dotação orçamentária	04.122.0106.5033
Fonte de Recursos	754
Natureza da Despesa	449051
Signatários do contrato	Pela Contratante: Gustavo Cromwell de Carvalho Pacífico Pela Contratada: Delmar Barbosa da Silveira

Gustavo Cromwell de Carvalho Pacífico