EXTRATO 4º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 090/2024

PROCESSO ADM. SEI Nº 00317.000798/2025-92.

CONTRATANTE: Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural-SEAGRO, **CNPJ:** n° 33.691.623/0001-07,

CONTRATADA: F. SANTOS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, **CNPJ**: 09.228.043/0001-01.

OBJETO: 4° Termo Aditivo de acréscimo do quantitativo correspondente a 24,19% (Vinte e quatro e dezenove porcento), ao valor do contrato.

VALOR: R$ 637.863,88 (Seiscentos e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).

ORÇAMENTO: 20.608.0107.5002.

Unidade Gestora: 52.101 / Fonte: 754 / Elemento da Despesa: 44.90.51

DATA DA ASSINATURA: 18/03/2026. **SIGNATÁRIOS**: Fábio Henrique Mendonça Xavier de Oliveira **–** CONTRATANTE e Guilherme Luis Figueiredo dos Santos – CONTRATADO.

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 7475, datada de 23 de março de 2026.)

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	
Nº do processo SEI	00224.000863/2025-19
Modalidade de licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2025 - CPL
Fundamento legal	LEI N° 14.133/2021
Contratante	SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA – SEFIR

Codificação da UG no Siafe	560101
Contratado	IMPERIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado	55.390.139/0001-80
Resumo do objeto do contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 4 (QUATRO) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE AROAZES – PI.
Prazo de vigência do Contrato	255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias
Prazo de execução das obras/serviços	150 (cento e cinquenta) dias
Data de assinatura do contrato	20 de março de 2026
Valor global	R$ 792.405,95 (setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Programa de Trabalho	20.605.0105.6075
Fonte de Recursos	754
Natureza da Despesa	449051
Signatários do Contrato	Pela Contratante: **FIRMINO SOARES PAULO** Pela Contratada: **LEONARDO RIBEIRO DA SILVA**

FIRMINO SOARES PAULO