Resumo do objeto do aditivo ao contrato :	O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do prazo de execução por mais 5 (CINCO) meses, até 31 de outubro 2026, que visa a prorrogação dos serviços constante do contrato N°010/2025, CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA- PI, LOCALIDADE SERRA VERMELHA
Prazo de vigência:	12(doze) meses
Data de assinatura do aditivo:	22 de MAIO 2026
Signatários do contrato:	Pela contratante: RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS Pela contratada: TALES VITO RIBEIRO LEAL

Raphael Veloso Nunes Martins

Diretor-Presidente da CFLP

Autoridade Competente

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 15359, datada de 26 de maio de 2026.)

SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO-PI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2026	
Nº do Processo SEI	00317.000249/2026-07
Modalidade de Licitação	Concorrência Eletrônica n° CPC 053/2026
Fundamento Legal	Regida pela Lei Nº 14.133/21
Contratante	Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural.
UG no SIAFE	52101
Contratado	Antonio de Padua C Barbosa Ltda
CNPJ do Contratado	03.050.436/0001-83
Objeto do Contrato	Contratação de empresa de engenharia civil para a execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 4835,80 m² de vias urbanas e rurais no município de Campo Grande do Piauí - PI.
Prazo de Vigência	25/05/2027
Prazo de Execução	03 (três) meses
Assinatura do Contrato	25/05/2026
Valor Global	R$ 728.306,88 (setecentos e vinte e oito mil, trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos).
Dotação orçamentaria	20.608.0107.5002
Fonte de Recurso	754
Natureza da Despesa	44.90.51
Signatários do Contrato	Pela Contratante: Diêgo Lamartine Soares Teixeira. Pela Contratada: Antonio de Padua Coelho Barbosa

Diêgo Lamartine Soares Teixeira