PREFEITURADE

$ Simplicio Mendes

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 084/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

FUNDAMENTO LEGAL Termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
subsidiariamente, no que couber, as disposicdes da Lei
Complementar 123/2006, Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 73, de 20 de setembro de 2022, demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢bes
estabelecidas neste Edital.

MODALIDADE Concorréncia

REALIZACAO Eletronica

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, CONFORME
ESPECIFICACOES DO CONVENIO N2 988237/2025.

CRITERIO DE JULGAMENTO | Menor Preco

PLATAFORMA ELETRONICA | Portal de Compras Publicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

ABERTURA DAS 26 de agosto de 2026 as 10h:00min

PROPOSTAS

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO R$ 390.100,00 (trezentos e noventa mil e cem reais)

VALOR DO INTERVALO R$ 100,00(cem reais)

MINIMO ENTRE OS LANCES

INVERSAO DE FASES Nao

ORIGEM DE RECURSOS 500 - TESOURO / 700 — CONVENIO N2 983.634/2025

GARANTIA DA PROPOSTA Sim

DOCUMENTOS DE Sim

HABILITACAO NO REGISTRO
DA PROPOSTA



https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PREFEITURADE

= Simplicio Mendes

EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 084/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes, estado do Piaui,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORREENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lein2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos
diretamente para a pagina eletronica Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO
MUNICIPIO DE SIMPLiCIO MENDES/PI, CONFORME ESPECIFICACOES DO CONVENIO N
988237/2025, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor valor Global, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. Participagdo de Consorcios: Nesta licitagdo ndo sera admitida a possibilidade de
Consdrcio de empresas, para garantia de maior competitividade entre os participantes.

1.4. Participacdo de cooperativas: Ndo sera permitida a participacdo de cooperativas, pela
incapacidade de gestao operacional adequado ao objeto desta licitacao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO.

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na plataforma eletronica Portal de Compras Publicas, que permite a
participacao dos interessados neste certame.

2.2.0 cadastro devera ser feito no link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto
n.2 8.538, de 2015.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.6. Poderao participar deste certame interessados, regularmente estabelecidos no pais,
cuja finalidade e ramo de atuagio estejam ligados ao objeto da presente Concorréncia, e que
satisfacam integralmente as condicoes deste Edital, e que estejam com Credenciamento

regular no Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.7. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

2.7.1. Que nao atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdao do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

2.7.10. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagio ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgio ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92 da Lei n2 14.133, de 2021.

2.8. 0 impedimento de que trata o item 2.7.4. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgio ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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2.11. O disposto nos itens anteriores nao impede a licitacdo ou a contratacio de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas Contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao
2.12. Em licitagdes e Contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.
2.13. A vedacdo de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
3.1. Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.2. Os licitantes encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
SIMULTANEAMENTE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E A PROPOSTA COM O
PRECO OU O PERCENTUAL DE DESCONTO, observado o disposto nos itens deste Edital.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:
3.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;
3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de
2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.5.1. No caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participa¢do nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nio
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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3.6. A falsidade da declaraciao de que trata os itens 3.4. ou 3.5 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.
3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
3.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os

lances, que incidira tanto em relacio aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgio ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

4.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO NO
SISTEMA ELETRONICO (PROPOSTA ELETRONICA) DOS SEGUINTES CAMPOS:

4.1.1. Valor unitario ou desconto percentual e total para cada item/lote de itens, conforme
0 Caso;

4.1.2. Descricao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Projeto
Basico ou Termo de Referéncia;

4.2. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nio alterem o objeto da contratacido, nio
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia

empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracao do servico.

4.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.7. 0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a
contar da data de sua apresentacao.

4.8. Oslicitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de Contratacdo publicas, quando participarem de licitacGes publicas.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio do sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
5.3. 0 Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacoes técnicas exigidas.
5.3.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. Anio desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.

5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.6.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo
deste edital.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagido aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser R$ 100,00 (cem reais).
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5.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.11. Sera adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de
disputa “ABERTO” em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
5.12. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois
minutos do periodo de duracio da sessdo publica.
5.13. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.14. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
5.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.
5.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverao ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
5.17. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
5.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.19. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢do dos lances.
5.20. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente
apds comunicacdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame,
publicada no Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
5.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.22. Em relagdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, o sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
5.23. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
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no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunica¢do

automatica para tanto.
5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

nido se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

5.28. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no Art. 60 da Lei n? 14.133/2021, nesta ordem:

5.29.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

5.29.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.29.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.29.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle.

5.29.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.29.5.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgio ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.29.5.2. Empresas brasileiras;

5.29.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.29.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
deverd encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condicdes diferentes das previstas neste Edital.

5.30.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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5.30.2. 0 Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado apds a negocia¢do
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
5.31. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO.
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequagio ao objeto e a compatibilidade do prego
em relacdo ao maximo estipulado para contratacio neste Edital e em seus anexos.

6.2. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

6.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacio de Precos nio caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que ndo contrariem exigéncias legais.

6.4. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatdrio.

6.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao pre¢o maximo fixado (Acérddo n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.

6.5.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos servicos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

6.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.6.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacio do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado;

6.6.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracteriza¢ido do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita;

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
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6.9. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera registrada em ata;
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nio aceitacdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execuc¢do contratual.
6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;
6.10.4. Oslicitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nio alterem o objeto da contratacido, nio
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nio estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracao do servico.
6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio
da proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
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6.13. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital

complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
HORAS, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.13.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacdo.

6.13.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacio pelo Agente de Contratacao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo
de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrdénico, sob pena de ndo aceitacao da proposta:

6.13.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a
padrdes de qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Agente de Contratacdo exigira que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 03 (TRES) DIAS titeis contados da solicitacéo.

6.13.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacio
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13.3.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.13.3.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contrata¢do, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.13.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),
o Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia ou Projeto basico.

6.13.3.5. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como
protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
anadlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

6.13.3.6. Apds a divulgacdo do resultado da licitacdo, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, ap6s o qual poderao ser descartadas
pela Administracdo, sem direito a ressarcimento.

6.13.3.7. Os licitantes deverdo colocar a disposicao da Administracdo todas as condicoes
indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo.

6.15. Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢do suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

6.16. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
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obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condig¢des diversas das previstas neste

Edital.
6.16.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e

passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
6.16.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.17. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nio for aceita, e antes de o Agente de Contratagio
passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

6.18. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
verificard a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO.

7.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacio de habilitagcdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratagdo verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacido no certame ou a futura contratacio, mediante a consulta
aos documentos inseridos na plataforma eletrdnica, e ainda nos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

7.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (
www.chj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

7.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.1.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui - TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/certidoes/)

7.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.1.5.3. 0 licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.
7.1.6. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacido reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.

7.1.7. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

7.2. Caso atendidas as condig¢des de participacio, a habilitacdo dos licitantes sera verificada
por meio dos documentos anexados no Portal de Compras Publicas -
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https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, em relagdo a habilitagdo juridica, a

regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e habilitagdo técnica.
7.2.1. E dever do licitante anexar PREVIAMENTE as comprovacdes constantes neste edital
no Portal de Compras Publicas-https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, encaminhando, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS,
sob pena de inabilitacdo.

7.4. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital.

7.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacio de CNP]/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverado estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

7.6.1. Serdo aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo
do recolhimento dessas contribuicdes.

7.7. Oslicitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

7.8. HABILITAGAO JURIDICA:

7.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

7.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

7.8.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no

Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco
de 2020;

7.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

7.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

7.8.7. Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

7.8.8. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

7.8.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n.
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

7.8.10. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administragio com poderes para
assumir obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além
de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacao,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas - CNEA, do IBGE.
7.8.11. No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgido competente.

7.9. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.9.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame.

7.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS (CRF,
fornecido pela Caixa Econémica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicao
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagao centralizada;
7.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 12 de maio de 1943;

7.9.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
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7.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
7.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
7.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.
7.9.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.10. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

7.10.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

7.10.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.10.3. Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.10.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.10.3.2. O atendimento dos indices econdmicos previstos no item anterior devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor;

7.10.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19);

7.10.5. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §62);

7.10.6. Os documentos referidos acima deverio ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped;

7.10.7. Alicitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patrimonio liquido minimo ndo inferior ao percentual de 10%
(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balango Patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios.

7.10.8. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consdrcio em relagdo ao valor
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exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.

7.11. QUALIFICACAO TECNICA.

7.11.1. Declaracido de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

7.11.1.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacio;

7.11.2. Certidao de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica.

7.11.3. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certiddo de acervo técnico por execucdo de prestacdo de servigos
de engenharia ou servico de caracteristicas semelhantes.

7.11.3.1. A comprovacio do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da declaragdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima; ou

d) Profissional Auténomo: Cdpia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

7.11.4. Certidao de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regides do CREA ou

Conselho profissional competente comprovando a execuc¢ao pelo profissional indicado,
constando data de inicio e término do servico de engenharia, local de execucdo, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especificagdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servigos similares de complexidade tecnolégica equivalente ou
superior ao objeto oralicitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

7.12. Declaracdo formal de que disponibilizara de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitagao.

7.13. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em campo
préprio, comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de PRE-HABILITAGAO, no valor de R$ 3.901,00 (trés mil novecentos e um
reais). A comprovacdo apresentada deverad conter todas as informacdes necessarias a
rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel que todos os dados sejam legiveis e que
ndo haja omissdo de informagdes. Além disso, a validade da garantia devera ser igual ou
superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A garantia prevista neste item devera
ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 14.133/2021 e alteragdes
posteriores:
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[. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
II. Seguro-garantia;
[1I. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
[V.Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)
7.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede

que alicitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14.1. A declaragao do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo.

7.15. Caso na documentacdo da licitante, qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, dona da proposta mais vantajosa seja constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regulariza¢do. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragao publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

7.16. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, a outra licitante tenha alguma restricio na documentacao fiscal e
trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacio.

7.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

7.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

7.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROSPOSTA VENCEDORA.
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de

2 (DUAS) HORAS a contar da solicitacdo do Agente de Contrata¢do no sistema eletronico e
devera:

a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

b) Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

c) As composicdes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de
servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecdo, inclusive as
composicbes de pregos unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua
complementacio, e, ndo poderio conter divergéncia entre os valores constantes em ambos


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1

PREFEITURADE

Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

L)
os documentos. Qualquer incoeréncia nessas composicdes, como utilizacdo de valores
diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios
para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizagdo de um mesmo equipamento,
podera implicar na desclassificagdo da proposta, a exce¢do de erros meramente formais.
8.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
8.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
8.4. Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢do de precos unitarios, cujos
valores de mdo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Conveng¢des Coletivas de
Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando
esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensao do trecho
a ser contratado.
8.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.
8.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificacao.
8.6. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nio sendo
considerada aquela que nio corresponda as especificacoes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.
8.7. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologagao.

9. DOS RECURSOS.
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer nio sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.3.4. na hipotese de adocgido da inversao de fases previstano § 12do art. 17 da Lein? 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimagéao
da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. 0 prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico oficial do comprador.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
10.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessido publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preg¢o mais bem classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacio fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n®
123/2006. Nessas hipodteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

10.2.1. A convocacdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

10.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal
de Compras Publicas  -https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,  sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Superior adjudica e homologa a licitac3o.

12. DA GARANTIA DA EXECUCAO.
12.1. Nao sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras

constantes do Projeto basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
13.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autoriza¢ido), sob pena de decair do

direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.
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13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 da Lei n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos
artigos 138 e 138 da mesma Lei.

13.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido nos anexos deste edital.

13.5. Previamente a contratagdo a Administracdo realizard consultas para identificar
possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgido ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n? 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 62, 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

13.6. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacio das condi¢des de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

13.6.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.7. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes das demais cominacgdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos
requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociagao, assinar o contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as

estabelecidas nos anexos a este Edital.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.
15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos nos

anexos a este Edital.

16. DAS OBRIGACOESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
16.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas nos anexos a este

Edital.
17. DO PAGAMENTO.
17.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas nos anexos a este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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18.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo durante o
certame;
18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
18.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;
18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;
18.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
recursar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao;
18.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;
18.1.6. fraudar a licitacao;
18.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
18.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
18.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
18.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
18.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
18.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
18.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
18.2.1. adverténcia;
18.2.2. multa;
18.2.3. impedimento de licitar e contratar e
18.2.4. declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
18.3. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:
18.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
18.3.2. as peculiaridades do caso concreto
18.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
18.3.4. os danos que dela provierem para a Administragio Publica
18.3.5. aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos drgdos de controle.
18.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacdo oficial.
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18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
18.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
18.5. As sancoOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.
18.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
18.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3,
quando ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
18.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 18.1.4,
18.1.5,18.1.6,18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§52, da Lein.2 14.133/2021.
18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac¢do, descrita no item 18.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2
73,de 2022.
18.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.
18.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancoes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
18.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancao de
declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.
18.13. Orecurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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18.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2. AIMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA
no sistema Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
19.3. Caberd ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias uteis
contados da data de recebimento da impugnacao, limitado ao dltimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

19.5. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n® 14.133/2021.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vinculardo os participantes e a administracao.

19.8. As respostas as impugnacodes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

19.9. Apeticdo de impugnacio apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracgdes,
se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragao publica ou particular
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS.
20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realiza¢do do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que nio alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitacdo e classificacao.

20.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
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20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administracao.

20.9. 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacoes
nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdao do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

20.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.12. A PMSM-PI, podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da
ampla defesa e contraditério.

20.12.1. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.

20.12.2. A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.
20.13. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de informac¢do ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins
de classificacdo e habilitacio.

20.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA COMO APENDICE: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO IT - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III - PROJETO EXECUTIVO

Simplicio Mendes -PI, 05 de agosto de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n°084,/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, CONFORME ESPECIFICACOES DO CONVENIO N2
988237/2025, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM DESCRICAO QUANT. | UNID. VALOR UNIT. TOTAL (R$)

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1 DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE 1 SVC R$390.100,00 R$390.100,00
FUTEBOL NO MUNICiPIO DE SIMPLICIO
MENDES/PI, CONFORME ESPECIFICACOES
DO CONVENIO N° 988237/2025.

VALOR TOTAL R$ 390.100,00

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra/servico comum
de engenharia nos termos da lei.

1.3. O prazo de vigéncia da contrata¢do é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratac¢ao

4.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apods a assinatura do contrato.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.
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4.6. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é opcional, sendo assegurado ao

Vistoria

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas, nas datas previstas no
Edital, a fim de que se tenha conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.8.1. Sera necessario entrar em contato pelo menos 2 dias uteis de antecedéncia a data da
vistoria com o Secretario de OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através do telefone 89 99931-
1086 ou solicitar através do e-mail: semospsm@gmail.com.

4.9. Caso o licitante opte por nio realizar a vistoria, devera prestar declaracido formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacao.

4.10. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias corridos da emissdo da ordem de
servico, caso contrario, a empresa estara sujeita as penalidades previstas em contrato;
5.1.2. A empresa contratada devera a partir da emissdo da ordem de servico até o prazo de
15 dias corridos, encaminhar cronograma fisico-financeiro, podendo este divergir do
cronograma proposto, desde que adequado aos desembolsos mensais previstos, contendo
no minimo a previsdo de execucao e término de cada etapa, devendo este documento ser
aprovado pelo gestor do contrato.

5.1.3. A empresa contratada devera seguir o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
gestor do contrato e devera reapresentar novo cronograma, toda vez que a medigdo real
divergir em 10% pontos percentuais em relagdo ao planejado.

Local e horario da prestacgdo dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no municipio de Simplicio Mendes/PI, conforme projeto
bésico.

5.3. Os servigos serdo prestados em horario compativel com o estabelecido em convengio
coletiva de trabalho, do Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construcao Civil da
regiao.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades que permitam o bom andamento e execuc¢ao do contrato, promovendo sua
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substituicdo quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizagdo ou pelo gestor do
contrato.

5.5. Além de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverao receber uniforme
especifico, contendo a identificagdo com alogomarca e identificagdo da empresa contratada.
Especificacio da garantia do servico (art. 40, §12, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacio do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execu¢cdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢io dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execugdo do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutenc¢io do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§19 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitirad notificacdes para a correcido da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacido ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, e II, do Decreto n® 11.246, de 2022).
6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.19. A contratada deixara a disposicdo da fiscalizagdo diario de obras fisico ou digital
(aplicativo especifico) para eventuais anotacdes e observagdes pertinentes a fiscalizagio do
contrato.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).
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6.22. O gestor do contrato acompanhara a manuteng¢do das condi¢des de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, I1I).
6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).
6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacido da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.
7.1.1. As medicoes serdo efetuadas mensalmente, sendo observado sua compatibilizacio
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo gestor do contrato.
7.1.2. Cabera ao fiscal do contrato avaliar se o quantitativo solicitado pela empresa no
boletim de medi¢do estd quantitativamente e qualitativamente adequado ao pagamento,
podendo alterar os quantitativos quando entender necessario.
7.1.3. Sempre que houver divergéncia maior que 10% entre o planejamento do cronograma
fisico financeiro e a medicdo real da execu¢do da obra, a empresa sera notificada por atraso
na prestacdo de servico e enviara novo cronograma fisico-financeiro reprogramando seu
cronograma, bem como explicacdes técnicas sobre os motivos que ensejaram o atraso da
prestacao de servigo.
7.1.4. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a eventual
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:
7.1.4.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.4.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
7.1.4.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Do recebimento
7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.
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7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein? 14.133 e Arts. 22,
X e 23,X do Decreto n? 11.246, de 2022).
7.3.1. 0 prazo da disposicdo acima serda contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacido da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.
7.3.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicac¢do das penalidades.
7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
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apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o.

7.5.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 79, §22 da Instrugao Normativa SEGES/ME n2 77 /2022.

7.9.1. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021
7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da situacao, sem

onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N©
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se a situa¢do de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugio
Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de indice de corre¢do monetaria a ser indicado no
contrato.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de transferéncia, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria, ou para o caso de transferéncia bancaria, a data apresentada em comprovante
especifico.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.
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7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAOQ
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucdo

8.2. O regime de execucio do contrato serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. valor global: conforme valor estimado da licitacao.

8.3.2. 0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por planilha em meio eletrénico conforme modelo elaborado pela
Administracgao:

8.3.2.1.0 orcamento sintético com os respectivos quantitativos e os precos unitarios ja
considerando o desconto ofertado, podendo a administracao solicitar a comprovacao de
exequibilidade dos itens unitarios tidos como relevante (insumos A da curva ABC).

8.3.2.2. 0 or¢camento analitico com o preco global ja considerando o desconto ofertado na
proposta.

8.3.2.3.BDI de servigos comuns e BDI reduzido (quando se aplicar), cabendo a empresa a
comprovacdo dos percentuais utilizados na composi¢ao do seu BDI.

8.3.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

8.3.3.1. Contiverem vicios insanaveis.

8.3.3.2. Ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital.

8.3.3.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao.

8.3.3.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.
8.3.3.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel

Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja aceitagédo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricido do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢ido Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para
assumir obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além
de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas - CNAE, do IBGE.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CREF,
fornecido pela Caixa Economica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicao
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagio centralizada;
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 12 de maio de 1943;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.19. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.
Qualificacdo Econdmico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacio na licitacio
(art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de
sociedade simples;
8.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
8.25. Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
8.26. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
8.27. 0 atendimento dos indices econémicos previstos no item anterior devera ser atestado
mediante declaragio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedors;
8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19);
8.29. O balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §62);
8.30. Os documentos referidos acima deverio ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.31. Alicitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patrimonio liquido minimo nao inferior ao percentual de 10%
(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balanco Patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos
provisérios;
8.32. Para os consércios nao formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consdrcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.
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Qualificacao Técnica

8.33. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.33.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacdo.

8.34. Certidao de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica;

8.35. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certiddao de acervo técnico por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes:

8.35.1. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da declaragdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislacdo trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima; ou

d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

8.36. Certiddo de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regides do CREA ou
Conselho profissional competente comprovando a execucdo pelo profissional indicado,
constando data de inicio e término do servigo de engenharia, local de execucdo, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especificagdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servigos similares de complexidade tecnolégica equivalente ou
superior ao objeto oralicitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

8.37. Declaracdo formal de que disponibilizara de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitagao.

8.38. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em campo
préprio, comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de PRE-HABILITAGAO, no valor de R$ 3.901,00 (trés mil novecentos e um
reais). A comprovacdo apresentada deverad conter todas as informacdes necessarias a
rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel que todos os dados sejam legiveis e que
ndo haja omissdo de informagdes. Além disso, a validade da garantia devera ser igual ou
superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A garantia prevista neste item devera
ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 14.133/2021 e alteragdes
posteriores:

1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n? 14.770, de 2023)

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagio é de R$ 390.100,00 (trezentos e noventa mil
e cem reais), conforme planilha orcamentaria de referéncia, com data-base de novembro
de 2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos seguintes
recursos:

FONTE:
500 - TESOURO / 700 - CONVENIO N2 983.634/2025
ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
PROGRAMA DE TRABALHO:
1.026 - CONSTRUGAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES, GINASIOS E ESTADIOS -
27.812.0011.1026

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Simplicio Mendes - P, 06 de julho de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos



s PREFEITURADE
$ Simplicio Mendes

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

AREA REQUISITANTE SERVICOS PUBLICOS

1. INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracao Publica.

2. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO
MUNICIPIO DE SIMPLiCIO MENDES/PI, CONFORME ESPECIFICACOES DO CONVENIO N
988237/2025.

3. LOCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

Os servigos referentes a reforma do estadio de futebol no Municipio de Simplicio Mendes/PI
serdo executados na zona rural do Municipio, em local indicado no Projeto Técnico de
Engenharia e nos demais documentos que instruem a contratacao.

O local da intervencdo corresponde a area destinada a execucdo da obra prevista na
Proposta n? 065360/2025 e no Convénio n? 988237/2025, conforme elementos técnicos
constantes do projeto em anexo.

A area onde serd realizada a reforma é de propriedade do Municipio de Simplicio
Mendes/PI, constituindo area de dominio ptiblico municipal, cabendo a contratada executar
os servigos em estrita conformidade com os projetos de engenharia, memorial descritivo,
planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que
integram o processo de contratacao.

A execucdo dos servicos devera observar integralmente as normas técnicas aplicaveis, bem
como as orientac¢des da fiscalizacdo designada pela Administragado, garantindo a adequada
realiza¢do da reforma, a qualidade dos servigos executados e o atendimento as condicdes
de seguranga e funcionalidade previstas no projeto, cujo prazo estimado de execucdo é de
120 dias.

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA  DESTINADOS A
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO
MENDES/PI, CONFORME
ESPECIFICACOES DO CONVENIO Ne
988237/2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO
ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE

SIMPLICIO MENDES/P], CONFORME
ESPECIFICACOES DO CONVENIO Ne
988237/2025.

4. NATUREZA E FINALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS
A presente contratacdo caracteriza-se como obra publica de engenharia, por envolver a
execucdo de servicos técnicos e operacionais destinados a reforma do estadio de futebol no
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Municipio de Simplicio Mendes/PI, com interven¢do em estrutura fisica existente voltada
ao atendimento de interesse coletivo.

A execucdo do objeto devera observar rigorosamente os elementos técnicos que instruem a
contratacio, especialmente o memorial descritivo, as especificacoes técnicas, as planilhas
orcamentdarias, as composicdes de custo unitario, a memoria de calculo, o cronograma
fisico-financeiro e o projeto grafico, os quais definem o escopo da interven¢do e os
parametros de execucdo da obra.

A obra devera ser executada em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, inclusive
aquelas expedidas pela ABNT, bem como com as exigéncias legais e regulamentares
pertinentes as obras publicas, de modo a assegurar condicées adequadas de seguranca,
funcionalidade, durabilidade e qualidade da intervencao.

Sob o ponto de vista administrativo, a contratacdo insere-se no contexto do planejamento
das contratacdes publicas, devendo estar amparada nos documentos preparatoérios
pertinentes, com definicdo adequada da necessidade administrativa, da solucdo de
engenharia e das condi¢des de execucao contratual.

A finalidade da contratacdo é promover a melhoria da infraestrutura esportiva municipal,
proporcionando a populacio local um espaco mais adequado para a realizacio de atividades
esportivas, recreativas, educativas, culturais e sociais. O memorial registra que a reforma
constitui instrumento de inclusdo social, promocado da satide e bem-estar social, além de
contribuir para melhores condi¢des de lazer da comunidade.

A intervenc¢do também se mostra relevante por viabilizar melhores condi¢des de uso de
equipamento publico situado em area de dominio publico municipal, localizada na zona
rural de Simplicio Mendes/PI, com execucido prevista no prazo de 120 dias, conforme
cronograma fisico-financeiro constante dos anexos técnicos.

Dessa forma, a presente contratacido possui natureza de obra publica de engenharia com
finalidade de interesse publico, voltada a recuperacdo, melhoria e adequacio de
equipamento esportivo municipal, contribuindo para o fortalecimento das politicas
publicas de esporte, lazer e convivéncia comunitaria no Municipio de Simplicio Mendes/PI.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo ora proposta justifica-se pela necessidade de execugido da reforma do estadio
de futebol no Municipio de Simplicio Mendes/PI, destinada a melhorar e qualificar a
infraestrutura publica voltada a pratica de atividades esportivas, recreativas, educativas,
culturais e de convivéncia social, em conformidade com a Proposta n® 065360/2025 e o
Convénio n? 988237/2025.

A necessidade da contratacdo decorre do interesse publico em disponibilizar a populacdo
local um espaco fisico mais adequado para o desenvolvimento do esporte e do lazer,
considerando que o proprio memorial destaca a importancia da obra para a melhoria das
condi¢cdes de lazer da comunidade e para a criacio de ambiente apropriado ao
desenvolvimento do esporte no municipio.

Conforme os objetivos constantes do projeto técnico, a intervencdo busca oferecer a
comunidade uma area dotada de infraestrutura adequada para o lazer e a pratica esportiva,
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possibilitando maior convivéncia entre seus membros, melhoria das condi¢coes de vida da
populacdo em geral e fortalecimento da infraestrutura rural municipal.

Nesse contexto, a reforma do estddio de futebol representa medida necessaria para
assegurar melhores condi¢cdes de uso, seguranca, funcionalidade e aproveitamento do
equipamento publico, ampliando as possibilidades de realizacdo de atividades esportivas,
recreativas e sociais no ambito municipal. O memorial também evidencia que o espaco
devera servir como instrumento de inclusao social, promog¢do da sadde e bem-estar coletivo.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria para garantir a execu¢ao dos
servicos de engenharia em conformidade com o projeto técnico, as especificagdes técnicas,
as planilhas or¢amentdarias, a meméria de calculo, o cronograma fisico-financeiro e os
demais documentos que instruem o processo, assegurando a adequada aplicacdo dos
recursos publicos e a observancia das condi¢cdes técnicas exigidas para a obra.

Além disso, o projeto informa que a obra serd executada em area de dominio publico
municipal, situada na zona rural de Simplicio Mendes/PI, com prazo previsto de 120 dias
para execucdo, o que reforca a viabilidade administrativa e operacional da contratagdo
pretendida.

Dessa forma, a contratacdo revela-se necessaria e adequada para viabilizar a reforma do
estadio de futebol, promovendo a melhoria da infraestrutura publica municipal e
contribuindo diretamente para o fortalecimento das politicas publicas de esporte, lazer,
inclusio social e promoc¢io da saide no Municipio de Simplicio Mendes/P1I.

Garantia da Proposta

A exigéncia de garantia de proposta na contratacdo demonstra-se essencial para assegurar
a seriedade e o comprometimento dos participantes no processo licitatério. Esta garantia
tem como objetivo assegurar que os licitantes estido efetivamente comprometidos com o
processo, funcionando como um mecanismo de seguranca que protege a administra¢do
publica contraofertas nio sérias. Ela também assegura que os licitantes selecionados
honrardo seus compromissos, caso sejam declarados vencedores.

Além disso, a garantia de proposta atua como um instrumento de mitigacao de riscos para
a administragdo publica, proporcionando uma rede de seguranca financeira e garantindo
que os recursos necessarios estardo disponiveis para cobrir eventuais perdas ou custos
adicionais. A pratica estd em conformidade com as normativas legais que regem os
processos licitatérios no Brasil, contribuindo para a eficiéncia na gestdo de contratos
publicos ao assegurar que os licitantes vencedores tém a capacidade e a intencdo de efetivar
0s contratos.

Portanto, a exigéncia de garantia de proposta é plenamente justificivel na contratacao,
representando uma medida de seguranca, seriedade e transparéncia para o processo
licitatério.

6. PREVISAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes desta contratagido estdo programadas em dotacdo or¢amentaria
proépria, prevista no orcamento do Municipio de Simplicio Mendes, para o exercicio de 2026.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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A presente contratacdo refere-se a execucdo de obra de engenharia, nos termos do art. 22,

inciso VI, da Lei n? 14.133/2021, que estabelece a aplicacdo da referida lei as contratacoes
de obras e servicos de arquitetura e engenharia.

0 procedimento licitatdrio sera realizado por meio da modalidade concorréncia, conforme
previsto no art. 28, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, modalidade aplicavel as contratacées
de obras e servigos de engenharia.

Para a presente contratacdo sera elaborado Projeto Basico ou Projeto Executivo, contendo
os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado para caracterizar e
dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica do empreendimento, o adequado
tratamento do impacto ambiental e a estimativa precisa dos custos e prazos de execugao.

7.1. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

a) Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: endereco indicado no projeto
bésico;

b) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificacdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendac¢des dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execu¢do da obra, com detalhamento de marcos
intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderio atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a
serem executados, conforme disciplina a Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo
Unico;

f) Comprovagdo, por parte da contratada, que possui aptiddo técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em
nome dos profissionais que exercerdo a fun¢io de responsaveis técnicos, comprovando a
execucdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

g) Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizacdo de obras ou servigcos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

h) Definicdo de clausulas e condi¢bes para a execucdo dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execucido dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de
prec¢os mais competitivos para a contrata¢ao;

7.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os servicos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara
por acodes e/ou omissodes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais
da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.
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7.3. REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM
CONTRATADOS
Lein? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;
a) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servicos
aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
b) Lei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;
c) Lein212.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federaciao (CAU/UF);
d) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacido de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;
e) Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades da presente contratacdo sera definida com base no
levantamento técnico previamente realizado no local da intervencdo, nas condi¢cdes
verificadas em vistoria, bem como nos elementos constantes do Projeto Técnico de
Engenharia referente a reforma do estadio de futebol no Municipio de Simplicio Mendes/P],
vinculada a Proposta n? 065360/2025 e ao Convénio n2 988237 /2025.

A demanda prevista resulta da consolidacdo dos quantitativos apurados nos documentos
técnicos que instruem a contratacdo, especialmente no memorial descritivo, nas
especificagdes técnicas, nas planilhas orcamentdrias, nas composi¢des de custo unitario, na
memoria de calculo, no cronograma fisico-financeiro e no projeto grafico, os quais detalham
0s servicos, materiais, etapas executivas e demais insumos necessarios a execucao integral
da obra.

Os quantitativos estimados deverao observar as solu¢des de engenharia adotadas para a
reforma, considerando todos os custos necessarios a execucao da obra, inclusive mao de
obra, encargos sociais, materiais de construcao, equipamentos, transportes, fretes, taxas e
impostos, conforme registrado na documentacdo técnica do projeto.

Conforme a documentagdo técnica apresentada, o empreendimento possui investimento
total de R$ 390.100,00, composto por R$ 389.600,00 de repasse e R$ 500,00 de
contrapartida municipal, devendo os quantitativos estimados guardar compatibilidade com
esse referencial orcamentario e com o prazo previsto de 120 dias para execuc¢io da obra.

Além disso, a estimativa devera observar os parametros constantes da planilha
orcamentaria elaborada com referéncia nas tabelas SINAPI abril/2026 e ORSE margo/2026,
adotando BDI de 24,64% e LSO de 113,78%, bem como a estrutura or¢amentaria organizada
em grupos como Administracdo Local, Placa da Obra e Reforma do Estadio de Futebol, com
0s respectivos servicos e subitens previstos.

Assim, a estimativa das quantidades correspondera ao conjunto de itens e servigos
discriminados nos anexos técnicos da contratacdo, os quais servirdo de base para o
orcamento de referéncia, para a futura execucao contratual e para a medicao dos servicos
efetivamente realizados.
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9. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo é a execucdo indireta da seguinte forma:

9.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO “CONCORRENCIA”

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art.28,
inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos
acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

A novalei de licitacdes em seu art. 29, determina que a concorréncia e o pregao sigam o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacio de edital de
licitacdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitacao, recursal e de homologacao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicacdo do pregdo sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicara o pregio as
contratacbes de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servicos de engenharia, desde que estes nao se qualifiquem como
comuns. Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de
Licitacdo e Contratos n° 227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregdo nao
é aplicavel a contratacdo de obras de engenharia, locacdes imobilidrias e alienagdes, sendo
permitida a sua adog¢do nas contratacdes de servigos comuns de engenharia.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, na orientacdo técnica OT-
IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,
na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participagdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Reformar consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a funcdo de sua
utilizacdo atual.

Como se verifica o objeto da presente contratagio caracteriza-se como obra de engenharia
e arquitetura, pois a sua execugdo acarretara a acio de construir, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na
sua forma eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as
licitagGes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

9.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n? 14.133/21, a modalidade de Concorréncia
Eletronica para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes:

a) menor prego;
b) melhor técnica ou contetido artistico;
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c) técnica e preco;
d) maior retorno econdémico;
e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacao
mais vantajoso para a Administracao Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o
de menor preco. A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais
vantajoso a Administracdo Publica, aumentando a competicio entre as empresas
participantes do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente
aquele de menor, dentro das especificacdes constantes no edital, gerando com isso,
economia aos cofres publicos.

9.3. DO REGIME “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

A escolha pelo regime de execu¢do por empreitada por preco unitario é orientada pelo
Acoérdao 1.977/2013 - TCU e se justifica por se tratar de uma obra de Construcdo, cuja
execucdo por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na
realizacdo das medigdes, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do prego unitario pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria
para melhor mensuracio dos valores em possiveis alteracdes de projeto, evitando 6nus ao
erario publico.

No que se refere ao critério de selecdo de licitante, sera adotado o regime de empreitada por
preco unitario, conforme previsto no art. 46, inciso I, da Lei 14.133/21 e seguindo a
orienta¢do consubstanciada no Acérdado 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

Segundo a Lei de Licitagées e Contratos, a empreitada por prego unitdrio consiste na
contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com
grande precisdol...] A remuneragdo da CONTRATADA, nesse regime, é feita em fungdo das
unidades de servigo efetivamente executadas, com os pregos previamente definidos na planilha
orcamentdria da obra.

Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais dificil e detalhado, jd que se faz
necessdria a fiscalizagdo sistemdtica dos servigos executados. Nesse caso, o contratado se
obriga a executar cada unidade de servico previamente definido por um determinado prego
acordado. O construtor contrata apenas o prego unitdrio de cada servigo, recebendo pelas
quantidades efetivamente executadas|...] A precisdo da medi¢do dos quantitativos é muito
mais critica no regime de empreitada por prego unitdrio do que em contratos a pregos globais,
visto que as quantidades medidas no campo devem ser exatas, pois corresponderdo, de fato, as
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medi¢do do proprietdrio devem ser mais
cuidadosas e precisas em seus trabalhos, porque as quantidades medidas definirdo o valor real
do projeto.

Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar a obra
descrita no Projeto Basico e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de terceiros,
mediante remuneracdo. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao proprio empreiteiro, sem
vinculo de subordinacdo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto desta
contratacdo o empreiteiro contribuira com o seu trabalho e os materiais necessarios a
execucao.
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Nos instrumentos que compde esta contratacdo constaram, a previsdo de obrigacdo de
resultado, no qual a CONTRATADA se comprometerd a entregar a obra nos moldes
estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos e demais
itens que se fizerem necessarios a execucdo, assim como assumir a responsabilidade pelos
riscos até o momento da entrega da obra.

O contrato serd executado mediante a realizacdo dos projetos previstos no projeto
executivo anexo ao edital, no quala CONTRATADA devera dispor de materiais e mao de obra
suficiente a perfeita realizacdo do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras
e obrigacdes contratuais dispostas nos artefatos da contratagao.

Cabe ressaltar que, apesar da prestacdo continua dos servicos até o adimplemento do
contrato, ndo havera previsio de dedicacdo de mio de obra exclusiva, devendo a
CONTRATADA decidir e dispor do quantitativo que julgar suficiente a execucdo do
cronograma previsto para a contratacao

9.4. DO FRACIONAMENTO DO OBJETO

A contratagdo pretendida sera realizada em item unico, correspondente a execucdo da
reforma do estadio de futebol no Municipio de Simplicio Mendes/PI, conforme a solucdo de
engenharia definida no projeto técnico que instrui a contratagao.

No caso concreto, os servigos previstos apresentam integracao técnica e executiva, estando
estruturados de forma conjunta nas especificacdes técnicas, planilhas orgcamentarias,
composicdes de custo unitario, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro e projeto
grafico anexos.

0 parcelamento da contratacdo, nas circunstancias deste objeto, ndo se mostra
tecnicamente recomendavel, pois pode dificultar a coordenacdo das etapas executivas,
comprometer a compatibilidade entre os servicos, ampliar os riscos na interface entre
eventuais contratadas distintas e prejudicar a adequada responsabilizacao pela entrega
final da obra.

Além disso, a documentagao técnica foi concebida para uma unica intervengao, com prazo
global de 120 (cento e vinte) dias para execucdo, o que refor¢ca a conveniéncia de
contratacdo unitaria para fins de planejamento, acompanhamento, medicdo e fiscalizacio
contratual.

A adocio de item Unico também favorece o controle da execucido e a verificacdo da
conformidade da obra com a solugdo de engenharia prevista na Proposta n® 065360/2025
e no Convénio n? 988237/2025, cujo orcamento global estimado é de R$ 390.100,00.

Dessa forma, o ndo parcelamento do objeto mostra-se tecnicamente adequado e
administrativamente mais vantajoso, por preservar a unidade da solucdo de engenharia
adotada e assegurar a execucdo integral da reforma em conformidade com os documentos
técnicos que compdem a contratacio.

9.5. DA PARTICIPACAO DE ME E EPP

A participacao Exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enquadra
ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso
[, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por nao se tratar da aquisicdo
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de servicos divisiveis. Tal acdo poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez
que varias acdes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatério.

9.6. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

A vedacao de consércios se justifica pela maior competitividade e eficiéncia do processo
licitatdério, j& que, ao proibir consorcios, garante-se uma maior competicdo entre os
licitantes individuais, evitando que empresas se unam para aumentar sua capacidade
financeira ou técnica, criando uma vantagem injusta sobre empresas menores e diminuindo
aigualdade de condi¢des entre os concorrentes.

Além de facilitar o controle e a fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes contratuais, pois
quando uma Unica empresa é contratada, torna-se mais claro e direto atribuir
responsabilidades, acompanhar o andamento do contrato e cobrar eventuais penalidades

em caso de descumprimento.

9.7. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

A participa¢do de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislacio patria,
e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administracao Publica com
aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizacdo de
contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a
Contratante economia e servicos de maior qualidade.

9.8. DA SUBCONTRATACAO
Nao serd admitida a subcontratac¢io do objeto.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no
projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcdo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de prestacio de servicos
de engenharia em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida
pela Caixa Economica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgio
Civil no Brasil.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composicdo
unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢coes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram
os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de utilizacao de
insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaboragdo. O Tribunal de Contas
da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas referenciais de precos, desde
que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos
insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise,
exige-se que se busque informacgdes em outras fontes de precos para analise do or¢amento
de obra publica.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, serdo elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que devera compor a
documentacio do Projeto Basico e Termo de Referéncia.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO
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A contratacdo destina-se a execugao de servicos do tipo convencional, com elementos que
deverao ser definidos em projeto basico.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO
No presente caso, o ndo parcelamento da contratacdo mostra-se a solucdo mais adequada,
tendo em vista que o objeto consiste na reforma do estadio de futebol no Municipio de
Simplicio Mendes/P], a ser executada de forma integrada, continua e em conformidade com
o projeto técnico de engenharia e seus anexos.

A solugio caracteriza-se como obra Unica, com servicos interdependentes e tecnicamente
correlacionados, conforme demonstram as especificagbes técnicas, planilhas
orcamentdarias, composi¢coes de custo unitario, cronograma fisico-financeiro, meméria de
calculo e projeto grafico que integram a documentagao técnica. Nessas condi¢des, a divisdo
do objeto em lotes ou parcelas autonomas pode comprometer a padroniza¢io executiva, a
compatibilidade entre etapas, a responsabilidade pela execucdo e a adequada fiscalizagdo
contratual.

Além disso, o parcelamento, no caso concreto, tende a gerar maior complexidade
administrativa, com potencial aumento de custos de gestdo e fiscalizacdo, risco de
sobreposicdo ou descontinuidade de servicos, dificuldades na apuracdo de
responsabilidades por falhas executivas e possivel prejuizo ao cumprimento do prazo global
previsto para a obra, que é de 120 dias.

Considera-se, ainda, que os custos do empreendimento foram estruturados de forma global
e compatibilizada, abrangendo méao de obra, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, fretes, taxas e impostos, com base em planilhas e composi¢cdes técnicas
vinculadas ao conjunto da intervencdo. O orcamento total da obra é de R$ 390.100,00, com
referéncias SINAPI abril/2026 e ORSE marco/2026, além de BDI de 24,64%, o que reforca
a conveniéncia de contratacdo unitaria, de modo a preservar a coeréncia entre orgamento,
execucdo e controle da obra.

Também se observa que a intervencdo contempla frentes de servico que, embora possuam
etapas distintas, integram um mesmo resultado final, incluindo servicos relacionados a
administracao local, instalacdo de placa de obra, reforma de vestiarios e bancos de reservas,
entre outros itens previstos no projeto e na planilha orcamentaria. Essa integracdo técnica
recomenda a manutencdo de um Unico contrato, com gestdo centralizada e
responsabilidade executiva unificada.

Dessa forma, a op¢do pelo ndo parcelamento da solucdo atende melhor ao interesse publico,
por assegurar maior controle da execuc¢do, uniformidade técnica, racionalizagio
administrativa e melhor condicdo para entrega final da obra reformada em conformidade
com o projeto aprovado, vinculado a Proposta n? 065360/2025 e ao Convénio n®
988237/2025.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se alcangar, com a presente contratagdo, a conciliagdo entre os menores custos
possiveis e o atendimento adequado das necessidades da PMSM-PI.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Visando a correta execucdo do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acoes antes de contratagao:
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» Definicdo do programa de necessidades, elencando as a¢des de projeto e obra a serem
realizados;
» Elaboracdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico,
ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugio;
» Aprovacio do Projeto;
» Elaboracio do Edital de Licitacao;
» Entre outros.

Para o processamento da Concorréncia Eletronica e execucdo do contrato caberda a
CONTRATANTE:

a) Fornecer as informacgdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execucao do objeto.

b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e nos termos da
proposta apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n® 14.133
de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucao de obras
e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacdo, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os termos de
sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Inicialmente, ndo foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes em
andamento que possam interferir diretamente no planejamento ou na execuc¢do da futura
contratacdo, considerando que o objeto consiste na reforma do estddio de futebol no
Municipio de Simplicio Mendes/PI, com escopo técnico definido nos documentos de
engenharia que instruem o processo.

A execucdo da obra encontra-se suficientemente delimitada por seus préprios elementos
técnicos, incluindo especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, composi¢des de custo
unitario, BDI, leis sociais, cronograma fisico-financeiro, quadro de composicdo do
investimento, memdria de calculo, ART e projeto grafico, ndo havendo, em principio,
dependéncia de contratacdo auténoma prévia para viabilizar o inicio da execucao.
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Registra-se, contudo, que a execucdo contratual devera observar a regular disponibilidade
orcamentaria e financeira vinculada a Proposta n? 065360/2025 e ao Convénio n2

988237/2025, cujo investimento total previsto é de R$ 390.100,00, composto por R$
389.600,00 de repasse e R$ 500,00 de contrapartida municipal.

Também deverd ser considerada, para fins de gestio e acompanhamento, a
compatibilizacdo da execu¢do com o cronograma fisico-financeiro previsto para 120 dias,
distribuido em 4 meses, sem que isso configure contratacdo interdependente, mas sim
condi¢do de adequada coordenacdo administrativa, técnica e financeira da obra.

Além disso, a Administracdo devera assegurar, no curso da execuc¢ao, a atuacao regular dos
agentes responsaveis pela fiscalizagdo contratual, pelas medi¢des dos servigos executados
e pelo acompanhamento da correta aplicacao dos recursos vinculados ao convénio, o que
constitui providéncia administrativa acessoria a execucio da obra, e ndo contratacio
correlata autbnoma.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagcdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios
do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicao
quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT.

No art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverdo
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada
dos residuos so6lidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacao por condicionantes e
compensacao ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que
comprovadamente, favoregam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliagdo de impacto de vizinhanga, protecio do patrimonio histérico, cultural,
arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto
causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acep¢ao a Resolucdo CONAMA n? 307/2002 define residuos da construgao civil
como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiagio elétrica etc.,, comumente chamados de entulhos de obras, calica
ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletrdnica
caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execucdo implicara diretamente na geracao
de residuos de construgio civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender
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esforcos para minimizar a producio de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de
inevitavel producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.62, inciso XXV da Lei n2 14.133 de 2021 que dispde que deve
o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o
tratamento apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execug¢ido da obra deveraa CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia
das normas de prote¢cdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacao e a segunda o respeito as leis ambientais na consecucdo da obra.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo pretendida mostra-se viavel sob os aspectos técnico, operacional e
orcamentdrio, tendo por objeto a reforma do estadio de futebol no Municipio de Simplicio
Mendes/PI, conforme previsto na Proposta n2 065360/2025 e no Convénio n2
988237/2025. O projeto técnico apresentado contempla os elementos necessarios a
execucdo da obra, incluindo memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, composi¢des de custos, cronograma fisico-financeiro, memoria de célculo,
ART e projeto grafico.

Trata-se de obra de engenharia com escopo definido e solugdo técnica previamente
estabelecida nos documentos que instruem a contratagdo, o que permite a Administracao
descrever adequadamente o objeto, estimar custos, fixar prazo de execucdo e estabelecer
critérios objetivos para selecdo da proposta mais vantajosa. Consta da documentagio
técnica que os custos observam referéncias oficiais, com utilizacdo de SINAPI abril/2026 e
ORSE margo/2026, além de cronograma com execucdo prevista em 120 dias, distribuida em
4 meses.

A viabilidade da contratagdo também se evidencia pela existéncia de previsdo financeira
para a execugdo do empreendimento, com investimento total de R$ 390.100,00, composto
por R$ 389.600,00 de repasse e R$ 500,00 de contrapartida municipal, conforme
documentacgdo técnica e orgcamentaria do convénio.

Sob o aspecto operacional, a contratacdo é necessaria para viabilizar a execu¢io da reforma,
uma vez que a Administracao Municipal necessita de empresa especializada para realizar
o0s servicos previstos no projeto de engenharia, com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e demais insumos indispensaveis ao adequado cumprimento do objeto.
Além disso, o imdvel onde sera executada a obra é de propriedade do Municipio,
constituindo area de dominio publico, o que afasta impedimentos quanto a disponibilidade
da area de intervencao.

A intervencdo proposta atende ao interesse publico, pois busca melhorar as condi¢cdes de
uso da infraestrutura esportiva municipal, ampliando as possibilidades de pratica esportiva,
lazer e convivéncia comunitaria. O memorial descritivo destaca que a reforma contribuira
para oferecer melhores condi¢cdes de lazer a populacdo e criar ambiente apropriado ao
desenvolvimento do esporte no municipio, funcionando como instrumento de inclusio
social e promocgdo da saude.

Diante do conjunto de informacgdes técnicas, operacionais e financeiras constantes dos
autos, conclui-se pela viabilidade da contratagdo, por se tratar de medida adequada,
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necessaria e compativel com o interesse publico, apta a viabilizar a execucio da reforma do
estadio de futebol no Municipio de Simplicio Mendes/PI, com observancia das condi¢oes
previstas no projeto técnico e nos demais documentos que instruem a contratagao.

Simplicio Mendes - PI, 03 de julho de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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PROJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

PROPOSTA N° 065360/2025

CONVENIO N° 988237/2025

1.0 - APRESENTAGCAO

A Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes-Pl vem apresentar a Caixa

Econémica Federal o Projeto Técnico de Engenharia para Execugcdo da obra de,
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO

MENDES/PI, objeto de Convénio firmado com o Ministério do Esporte, conforme

dados apresentados a seguir.

PROPOSTA N°: 065360/2025

CONVENIO N°: 988237/2025
FONTE/GESTOR:OGU/MINISTERIO DO ESPORTE
PROGRAMA: APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE

INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DE LAZER

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES-PI
CONCEDENTE: MINISTERIO DO ESPORTE

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES/PI

VALOR DO REPASSE: R$ 389.600,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 500,00

INVESTIMENTO: R$ 390.100,00
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2.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio estd localizado na microrregiao de Alto Médio Canindé,
compreendendo uma area irregular de 1.356 Km2, tendo como limites os municipios
Santo Inacio do Piaui e Sdo Migue do Fidalgo ao norte, Bela Vista do Piaui, Nova
Santa Rita, Concei¢cao do Canindé e Pedro Laurentino ao sul, Campinas do Piaui,
Isaias Coelho e Conceicdo do Canindé a leste, Paes Landim e Pedro Laurentino a

oeste.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 070 51’ 14” de latitude

sul, e 410 54’37”Oeste de Greenwich e localiza-se a 416Km da Capital Teresina.

3.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE ( www.ibge. gov. br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela lei NO 147, de 15/12/1938, a populagéo total
segundo o censo do IBGE é de 10.966 habitantes e uma densidade demografica 8,1
hab/km2, onde 60,8% das pessoas estdo na zona rural. Com relacdo a educacéo,
72,7% da populagao acima de 10 anos de idade s&o alfabetizadas.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela Companhia
Energética do Piaui S/A- CEPISA, terminais telefénicos atendidos pela TELEMAR
Norte Leste S/A, Agéncias de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio é baseada na produc¢ao sazonal de arroz,

feijao e mandioca.

4.0 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condi¢des climaticas do municipio de Simplicio Mendes (com altitude da
sede a 302 m acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 22 oC e
maximas de 36 oC, com clima semiumido e quente. Ocasionalmente, chuvas
intensas, com maximas em 24 horas. A precipitacdo pluviométrica média anual

(registrada, na sede do municipio, 700 mm) é definida no Regime Equatorial
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Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-
margo e dezembrojaneiro- fevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro,
fevereiro e margo constituem o trimestre mais umido (IBGE, 1977).

Os solos da regido séo provenientes da alteragao de arenitos, siltitos, folhelhos
e laterito. Compreendem solos litdlicos, alicos e distréficos, de textura média, pouco
desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifélia e/ou
floresta sub-caducifélia/cerrado. Associados ocorrem solos podzolicos vermelho-
amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e ndo pedregosa, com misturas
e transicoes vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga. Secundariamente, ocorrem
areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos,
profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com
transigdes vegetais, fase caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta
sub-caducifdlia (Jacomine et al., 1986).

As formas de relevo, da regiao em aprego, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies
tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500
metros, com grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo
movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e
encostas mais acentuadas de vales, elevacgdes (serras, morros e colinas), com
altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

5.0 — JUSTIFICATIVA

O projeto em questdo objetiva a melhoria das condi¢cbes de lazer para os
jovens desse municipio, e quem sabe formar futuros atletas deste municipio para o
Brasil e o Mundo, pois ndo existem locais apropriados para o desenvolvimento do
esporte como opgao de lazer e continuidade do projeto educacional desenvolvido
nas escolas do municipio. A maioria desses jovens precisa de acompanhamento,

pois se encontram em idade que os expde aos perigos da ociosidade prépria de
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pequenas cidades do interior, que pode leva-los ao consumo de drogas e outros
vicios prejudiciais ao seu desenvolvimento psiquico-social.

Assim o Municipio de Simplicio Mendes (Pl) propbe a REFORMA DO
ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, que sera
espaco fisico adequado a realizagdo das mais variadas atividades esportiva,
educativas, recreativas culturais e sociais, bem como um instrumento de inclusdo
social e de promoc¢ao da saude que proporcione a toda comunidade o bem-estar

social.

6.0 - OBJETIVOS
Diante da grande importancia da presente obra para a populagao local, tem-
se a mesma como principais objetivos:
e Oferecer a comunidade em geral uma area dotada de infra-estrutura
para o lazer possibilitando uma maior convivéncia entre seus membros,
e uma melhoria na formacéo integral dos jovens e adultos com a
promocao de atividades culturais;
e Proporcionar melhores condi¢cdes de vida da comunidade em geral;
e Dotar o municipio com uma melhor infraestrutura rural para
recebimento aos turistas, proporcionando, inclusive o desenvolvimento

da regido.

7.0 - METAS
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO
MENDES/PI.

8.0 - CUSTOS

O projeto totaliza R$ 389.600,00 (trezentos e noventa mil e cem reais). A
Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes (Pl) conta com o repasse do Ministério do
Esporte no valor de R$ 389.600,00 (trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos reais)

e oferece contrapartida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Planilhas
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Os custos para implantagcédo desta obra no Municipio de Simplicio Mendes (PI)
contém todas as despesas decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais,
materiais de construcéo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos de referéncia
do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneragao e a composicao de BDI
atendendo o Acérdao N° 2622/2013 - TCU.

9.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
9.1 — Representagoes Graficas do projeto:
Planta com indicagédo da area de intervencao, Planta baixa, cortes e detalhes

executivos em anexo.

9.2 — Orgcamento do Projeto:

Planilhas orgamentarias e composi¢cdes detalhadas de custos em anexo.

9.3 — Localizagao da obra:
A area para implantagdo do projeto esta inserida na zona rural do municipio
de Simplicio Mendes (Pl), conforme coordenadas especificadas no projeto em

anexo.

9.4 — Comprovagao do exercicio pleno da propriedade do imével:
O local onde sera executada a obra é de propriedade do Municipio de

Simplicio Mendes (PI) sendo area de dominio publico.

9.5 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera
contratada a firma que apresentar os menores precos e melhores condigdes de

execucao das obras.
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9.6 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 120 (cento e
vinte) dias, para execugéo da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os
respectivos valores e prazos de execugdo, compatibilizando com a Planilha

detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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10.0 - RELATORIO FOTOGRAFICO
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11.0 — ESPECIFICAGOES TECNICAS
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12.0 — PLANILHAS ORGAMENTARIAS
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13.0 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
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14.0 — BDI — BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS
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15.0 - LSO - LEIS SOCIAIS
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17.0 — QCl - QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO
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18.0 - MEMORIA DE CALCULO
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19.0 - ART
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20.0 - PROJETO GRAFICO - DESENHOS
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ESPECIFICACOES TECNICAS

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

e Os custos diretos de administracao local sdo constituidos por todas as despesas

incorridas na montagem e na manutengdo da infra-estrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Segurancga do trabalho,
Producao e Gestao de materiais;

e Essas despesas sao parte da planilha de orgamento em itens independentes da

composicao de custos unitarios, especificados como administragcao local.

PLACA DA OBRA

A placa da obra devera tera dimensoées de 3,60x1,80 m, com formato e inscricdes

conforme manual do Governo Federal. Sera executada em chapa de ago e ja fornecida
com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,5x7,5 cm,
na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes deverao ter todas as informacgdes

basicas sobre a obra.

REFORMA DO ESTADIO:
1.0 — SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 a 1.3 — Demolig¢ao e retiradas:

e Antes de iniciar os servigos gerais da obra, serdo feitas as demoligbes, retiradas
e remogdes necessarias, de acordo com o projeto e orgamento.

e A Execucao de demolicbes devera obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-
5682 (NB-598) e sera conforme destacado no projeto de arquitetura. O material
remanescente da demolicdo € de propriedade do construtor, a quem cabera a
providéncia de remoc¢ao do local para nao prejudicar o inicio dos trabalhos.
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1.4 — Carga e remocao de entulho com transporte em caminhao basculante:

e Todo material escavado e n&o reaproveitado devera ser removido para locais

previamente indicados pela fiscalizagdo com caminhdo basculante;

e Serdo removidos para fora do canteiro todas as suas instalacdes provisérias e

também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra nao

aproveitaveis;

2.0 - PISO:

2.1 e 2.2 - Piso tatil direcional e de alerta de concreto 25x25 cm:

O piso tactil de alerta e o piso tactil direcional serdo executados em placas de
concreto nas dimensdes 25x25 cm e espessura de 2,00 cm frisado na cor
natural;

A base para o piso sera o lastro em concreto com espessura de 5,0 cm;

Sera assentado com argamassa industrializada destinada ao piso de concreto;
As placas deverao ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre
argamassa industrializada com o auxilio de martelo de borracha ou soquete de

madeira.

2.3 — Execugao de passeio (calgada) com concreto moldado in loco:

A calgada sera executada em concreto moldado “in loco”, com largura conforme
0 projeto em anexo;

Sera executado em concreto no trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita n°1);
Devera apresentar espessura de 6 cm, cor cinza natural e acabamento liso,
desempenado, mas nao queimado;

A execucdo da calgcada deve prever a correta cura do piso, mantendo a
hidratagdo do cimentado durante o periodo de cura (no minimo 10 dias apds a
€eXxecugao).

Sera implantado juntas de dilatacdo em quadros de 1x1 m.
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2.4 - Aterro:

O Aterro devera ser executado em camadas sucessivas de no maximo 20,00 cm,
uniformemente umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemente apiloado;

A execucao dos aterros sera sempre em camadas horizontais, ndo se admitindo
a execucgao de camadas inclinadas;

Os materiais a serem utilizados na confeccao dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, provenientes ou ndo da cavas das fundacgoes,
podendo ser utilizado areia fina quando as condicbes de umidade do terreno
assim o indicarem;

A compactacdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas

deverao apresentar umidade adequada.

3.0 - GRAMA:

3.1 — Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

O solo deve ser revolvido a uma profundidade de aproximadamente 5,0 cm para
o rompimento da camada superficial compactada, nas areas que nao foram
aterradas.

Devera ser colocada uma camada de terra vegetal solta de aproximadamente
15,0 cm (topsoil), formada por terra adicionada de restos de plantas
decompostos (restos vegetais, grama, pé de xaxim desfibrado, etc.), como as
turfas (solos escuros ricos em matéria orgéanica), livre de pedras, particulas
grandes, ervas daninhas e agentes patogenos e outros residuos.

Além das fontes de nutrientes do condicionador de solo, sdo necessario a
adicao de fertilizantes e corretivos pré-plantio para corregcdo de Ph e melhorar a
fertilidade do solo, principalmente para fomentar o desenvolvimento das raizes.

Fertilizantes, com teor alto de Fésforo (P), sdo os mais indicados para esta fase.
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3.2 — Plantio de grama em placas

¢ O solo deve ser revolvido a uma profundidade de aproximadamente 10cm para o
rompimento da camada superficial compactada, nas areas que nao foram
aterradas;

e Antes de iniciar o plantio, devera ser providenciada a retirada de ervas daninhas
e restos de torrdes e rizomas de outras plantas;

e Sobre o aterro, devera ser colocada uma camada de terra vegetal solta de
aproximadamente 1,5cm (topsoil), formada por terra adicionada de restos de
plantas decompostos (restos vegetais, grama, p6é de xaxim desfibrado, etc.),
como as turfas (solos escuros ricos em matéria organica), livre de pedras,
particulas grandes, ervas daninhas e agentes patdogenos e outros residuos;

e As mudas de gramas deverao estar em perfeito estado fitossanitario, sem
apresentar sintomas de doencgas, deficiéncias nutricionais ou partes danificadas,
e sem a presenca de ervas daninhas e/ ou propagulos que possam vir a infestar
as areas do jardim;

e O gramado devera ser executado o mais brevemente possivel a partir de sua
chegada a obra;

e O terreno a ser gramado devera ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a
5cm abaixo do nivel final para garantir a homogeneidade no plantio;

e Todos os buracos deverdo ser corrigidos antes da colocacdo das gramas,
inclusive aqueles provocados ocasionalmente pela propria equipe de jardinagem;

¢ A terra devera ser levemente umedecida antes da colocacédo das gramas;

e ApOs o plantio, o gramado devera ser “batido” para favorecer uma melhor fixagao
e deverao ser corrigidas as eventuais diferengas de niveis;

e Os recortes do gramado deverdo ser feitos com o auxilio de um facdo bem
afiado que permitira o acompanhamento das curvas apresentadas no projeto

paisagistico;
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e AplOs a conclusédo do plantio, 0 mesmo devera ser irrigado até a entrega
definitiva da obra e deverdo ser substituidas as mudas de gramas que nao

sobreviveram.

4.0 - PINTURA:
4.1 - Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagao manual, 2 demaos, incluso fundo
preparador:

e A arquibancada ser pintada com tinta acrilica, em duas demaos, incluso fundo
preparador, conforme projeto e com cores de acordo com as especificas em
planta arquitetdnica;

e A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, devendo receber
uma demao primaria de primier;

e Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorgéo, ou seja, se for
colocada uma gota d’agua sobre o piso seco e ela for rapidamente absorvida,
entdo estara em condicdes de ser pintada,;

e A pintura ndo podera ser realizada em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas
suspensas no ar;

e Depois de pintada, devera aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas

proximas.

4.2 — Pintura a base de Cal Hidratada:
e O muro e a casa de comando recebera pintura a base de cal em pd, duas demaos

internamente;

Estéfane Oliveira Nunes
CREA- 756

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELRHOR

PROJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

PROPOSTA N° 065360/2025

CONVENIO N° 988237/2025

4.3 — Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacao com fita adesiva

e aplicagao com rolo:

A pintura do piso das rampas com o simbolos de deficientes serdo pintados
com tinta a base de resina acrilica em duas demaos sobre o pavimento,
conforme projeto e com cores de acordo com as especificas em planta
arquitetonica;

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa,
sabao ou mofo e ferrugem, devendo receber uma demao primaria de fundo e
depois deverao ser raspadas e/ou escovadas as partes soltas ou mal aderidas;
Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorgéo, ou seja, se for
colocada uma gota d’agua sobre o piso seco e ela for rapidamente absorvida,
entdo estara em condicdes de ser pintada;

A pintura ndo podera ser realizada em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas
suspensas no ar;

Depois de pintada, devera aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas

proximas.

5.0 - REVESTIMENTOS:
5.1 — Reboco:

As paredes com reboco danificado deverao receber reboco tipo paulista simples
em uma sO massa com acabamento camurcado e liso a fim de evitar
imperfei¢oes;

Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo
apresentar uma superficie plana e aprumada de 2 cm de espessura;

A argamassa para reboco sera de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.
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6.0 - ESQUADRIAS:
6.1 — Reforma do Portao Existente:
e Sera refeita a reforma do portdo existente, com implantagcdo de novas roldanas,
implantacdo de novo trilho, Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao)
pulverizada sobre superficies metalicas e Pintura com tinta alquidica de fundo e

acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superficies metalicas.

7.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
7.1 — Reforma do Vestiario Jogador:

— SERVICOS PRELIMINARES:
— Demoligao e retiradas:

e Antes de iniciar os servigos gerais da obra, serdo feitas as demoligbes, retiradas
e remogdes necessarias, de acordo com o projeto e orgamento.

e A Execucao de demoli¢cées devera obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-
5682 (NB-598) e sera conforme destacado no projeto de arquitetura. O material
remanescente da demolicdo € de propriedade do construtor, a quem cabera a

providéncia de remoc¢ao do local para néo prejudicar o inicio dos trabalhos.

— MOVIMENTO DE TERRA:
— Escavagoes:

e As cavas para escavacgao da fundagao dos blocos deverao atingir terreno sélido
e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da obra;
e No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execugao dos servigos,

estas serao esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

— Apiloamento de fundo de valas:
e O fundo das cavas devera ser molhado e fortemente apiloado para evitar
recalques.
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—Reaterro de vala

Nas areas de construcao serao feitas limpeza e remog¢ao da camada de terreno
que contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia € prejudicial a
estabilidade dos aterros;

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20,00 cm,
uniformemente umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemente apiloado;

Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, provenientes ou ndo das cavas das
fundacgdes,

podendo ser utilizado massara quando as condicbes de umidade do terreno
assim o indicarem;

A compactacido sera mecanizada e as camadas sucessivas deverao apresentar

umidade adequada.

— INFRA-ESTRUTURA:
— Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm:

Devera ser feita uma base em concreto nao-estrutural, com espessura de 5¢cm,
antes da concretagem do bloco de fundagao, tendo como fungéo a regularizagcao

da base do bloco.

— Blocos de concreto ciclépico:

As fundacdes para fixacdo do alambrado serdo em blocos de concreto ciclépico
com dimensodes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e
regularizado;

O concreto ciclopico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a
parte, cujo volume, por ocasidao do langamento manual, sera progressivamente
incorporado uma quantidade de pedras-de-m&o nao superior a 30% do volume

de concreto ja preparado;
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Concreto magro para lastro sera confeccionado com tragco 1:4,5:4,5 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I.

e As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por

todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

— SUPERESTRUTURAS

— Concreto armado fck= 25 MPa, langcamento do concreto, armagao das estruturas,

montagem e desmontagem das formas:

As cintas serao confeccionadas em concreto armado fck = 25 Mpa, no trago
1:2,7:3 (cimento, areia media e brita 01) e os pilares serao confeccionadas em
concreto armado fck = 25 Mpa no trago 1:2,3:2,7 (cimento, areia media e brita
01) com dimensdes em acordo com o projeto e na necessidade de qualquer
esclarecimento ou alteracao, devera ser consultada a fiscalizagao;
A execucédo do concreto devera obedecer as prescricoes das NBR-6118, 6120 e
6122, e deverao ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura
projetada, construidas de modo a nao se deformar sensivelmente sob a agao
das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com
papel de saco de cimento no momento da concretagem;
As escoras roligas deverdo ter no maximo, uma unica emenda, ndo situada no
tramo médio;
Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas e molhadas até
a saturacgao;
As armaduras deverdo obedecer as prescricbes da NB-3 sendo que, antes de
sua introdugéo nas formas, deverao estar limpas, ndo se admitindo a presenga
de graxas ou acentuada oxidagdo. Para os efeitos desta Norma, sdo adotadas
as definicbes seguintes:

Barras sado os produtos de aco obtidos pela laminacdo a quente e

encruamento a frio de diametro igual ou superior a 5 mm,;
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- Fios os produtos de ago obtidos por trefilagdo ou processo equivalente com
diametro igual ou superior a 12,5 mm;
e As barras e fios de ac¢o s&o classificados na seguinte categoria:
- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;
- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);
- Notas:
a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;
b) novas categorias além das estabelecidas s6 sdo permitidas apds sua
introducéo nesta Norma;
c) para efeitos praticos de aplicagcdo desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1
kgf/m?;

De acordo com o processo de fabricagao, de barras e fios de ago para concreto
armado classificam-se:
- Barras de aco classe A obtidas por laminagao a quente, sem necessidade de
posterior deformagao a frio;

- Barras e fios de aco classe B obtidas por deformacgao a frio;

As barras e os fios de ago destinados a armadura para concreto armado devem
ser isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliacbes e

COrrosao;

A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerancia de
1+6% para didmetro igual ou superior a 10 e de £10% para didmetro inferior a 10;
para os fios, essa tolerancia é de +6%. A massa nominal é obtida multiplicando-
se o comprimento de barra ou fio pela area da se¢cdo nominal e pela massa

especifica de 7,85 kg/dm?;

O comprimento normal de fabricacdo das barras e fios € de 11,00 m. A
tolerancia de comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de barras

curtas, porém de comprimento nao inferior a 6,00 m;
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e As barras de qualquer categoria, de diametro igual ou superior a 10, com
mossas e saliéncias devem apresentar marcas de laminacédo, em relevo, que
identificam o fabricante e a categoria do material. A identificacao far-se-a de 2,00
em 2,00 m, ou menos, ao longo da barra;

¢ A identificacdo de cada barra de didametro menor que 10 e de cada fio é feita por
pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos sé&o
identificados com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

e Para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca
estrutural;

e Durante o lancamento do concreto, serdao observados e mantidos as posicoes e
afastamentos das barras;

e O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida (fck = 20 Mpa para as cintas e 25 Mpa para os pilares);

e Nao serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos;

e O adensamento do concreto devera ser feito através de vibragdo mecanica, a
critério da fiscalizacao;

e Devera ser evitada, ao maximo, interrupcdo na concretagem em elementos
intimamente interligados, como medida de diminuigdo dos pontos fracos da
estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis, as juntas deverao
ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de
cimento, antes de se recomegar a concretagem;

e Na&o sera permitida concretagem com altura de langamento superior a 2,00 m,
devendo ser abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o
adensamento;

e Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto langado durante 07
(sete) dias consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.
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- PISOS:
— Revestimento em ceramica esmaltada:

e Este servico consiste na execugdo de piso ceramico, tipo esmaltada com
resisténcia no nivel PEI-5, nas dimensdes 60x60 cm sobre base niveladora em
argamassa 1:4, cimento e areia grossa que sera assentado usando a argamassa
cola, obedecendo as seguintes recomendacoes:

a) Apos a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagao da cola;

b) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e
outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se
uma camada de 3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m de area, sobre a
argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

c) As ceramicas nao serao imersas em agua: serao assentes a seco;

d) A argamassa da camada de regularizacao sera "apertada" firmemente com a
colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a agao que
visa reduzir os vazios preenchidos de agua, implicando na reducdo das
possibilidades da retracdo e consequente estabilidade do piso;

e) Apo6s a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagédo da cola;

f) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e
outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se
uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de area, sobre a
argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

g) As ceramicas serao imersas em agua limpa e estardao apenas umidas e néo
encharcadas quando da colocagéo;

h) Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas seréo
batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a
uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento,
substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranga,;
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i) Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferengcas de
declividade em relagao a prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm
em 5m, ou seja, 0,2%;

j) As ceramicas nao poderao ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas
serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm com a
utilizagcao de espacador plastico especifico;

I) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento, que
sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compativel
com a da ceramica;

m) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, e s6 depois que
receberao a argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida

cuidadosa limpeza da pavimentacéo.

— COBERTURA:
— Cobertura em telha ceramica, tipo colonial:

e As telhas serdo ceramicas tipo colonial, de fabricagdo mecanica, bem
assentadas e sem porosidade;

e A forma de colocacao das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no
minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua;

e As telhas ceramicas a serem usadas deverédo ter calhas suficientemente largas
para que depois de assentadas n&o haja o comprometimento do canal de
descida das aguas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo
(limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo
com eficiéncia os canais);

e A inclinagao das telhas sera no minimo de 25% e no maximo de 30%, devendo
obedecer ao projeto arquitetdnico.
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— REVESTIMENTOS:
— Chapisco:
e Os revestimentos deverao apresentar aparamento perfeitamente desempenado,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas seréo vivas e perfeitas;
e As superficies deverao ser limpas e molhadas abundantemente antes da

aplicagao de qualquer revestimento;

— Reboco:

e Todas as alvenarias sem revestimento ceramico receberdo, reboco tipo paulista
simples em uma s6 massa com acabamento camurcado e liso a fim de evitar
imperfeicdes;

e Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo
apresentar uma superficie plana e aprumada de 2 cm de espessura;

e A argamassa para reboco sera de cimento, cal e areia média no tragco 1:2:8.

— ESQUADRIAS
— Porta em chapa de ferro de abrir:

e Serao implantadas Portas em chapa de ferro de abrir, fixacdo com parafusos,
nas dimensodes 70cm x 210 cm;

e Devera ser instalado no local indicado no projeto;

— PINTURA:
e Todas as superficies a serem pintadas deverdao ser cuidadosamente limpas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida
a eficiéncia e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de p6
durante o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Nao sera
permitido o trabalho nas superficies que nao estejam perfeitamente enxutas;

e Deverao ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias de forma a se

obter uma coloragao uniforme.
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— Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (02
demaos):

e Todas as esquadrias metalicas serdo pintadas com tinta esmalte alto brilho em
duas demaos;

e Devera ser verificada se a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo
serralheiro, na oficina, antes da colocagcdo da peca) estiver danificada ou
manchada, retocar toda a area afetada, bem como todas as areas sem pintura e
os pontos de solda, utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro;

e Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remocédo de eventuais
pontos de ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicacao de escova de
acgo seguida de lixamento, e remogao do p6 com estopa umedecida em benzina),
quer seja por processo quimico (lavagem com acido cloridrico diluido, agua de
cal etc.);

e A espessura do filme, por demédo de tinta esmalte, serd& de no minimo 30

micrometros brilhante, duas demaos.

— Latex acrilica duas demaos:

e Sera aplicada na superficie das paredes em 02 (duas) demaos, servindo como
camada de proteg¢ao aos raios solares, as intempéries e que estejam sujeitas a
limpeza frequente. Devera ser aplicada sobre o emassamento de tempo de cura
recente, pois sua micro porosidade permite a exsudagao por osmose, de
eventual umidade das paredes (respiragao da pelicula), sem empolamento nem
afetacdo do acabamento;

e A aplicagao da tinta acrilica sera feita com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20%
de agua. A primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.
As aplicacbes serao espacadas de 3 a 6 horas, no minimo. A segunda deméao

sera aplicada pura;
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e As ferramentas para aplicagao serao rolo de la de carneiro, trincha e pincel. Os
acessorios e ferramentas, imediatamente apds o uso, deverdo ser limpos com
solvente recomendado pelo fabricante. O tempo de secagem serade 1/2ha2h
(ao toque), de 3 a 6 horas (entre deméos) e 24 horas (de secagem final para
ambientes internos);

e Durante a aplicagdo eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo precisam ser
removidas com detergente a base de amdnia e agua a 5%, ou com solvente
especifico. As tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando a sedimentacdo dos

pigmentos e componentes mais densos.

— SERVICOS FINAIS:
— Carga e remogao de entulho com transporte em caminhao basculante:

e Todo material escavado e n&o reaproveitado devera ser removido para locais
previamente indicados pela fiscalizacdo com caminhio basculante;

e Serao removidos para fora do canteiro todas as suas instalagdes provisorias e
também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra nao

aproveitaveis;

— Limpeza final da obra:
e Toda a éarea construida devera ser entregue completamente limpa interna e
externamente;
e Todos os revestimentos cimentado, ceramico e piso etc., deverdo ser limpos
abundante e cuidadosamente de modo a ndo serem danificadas outras partes da

obra por estes servigos de limpeza.
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7.2 — Reforma do Vestiario Juiz:

— SERVICOS PRELIMINARES:
— Demoligao e retiradas:

e Antes de iniciar os servigos gerais da obra, serdo feitas as demoligbes, retiradas
e remogdes necessarias, de acordo com o projeto e orgamento.

¢ A Execucao de demoligbes devera obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-
5682 (NB-598) e sera conforme destacado no projeto de arquitetura. O material
remanescente da demolicdo € de propriedade do construtor, a quem cabera a

providéncia de remog¢ao do local para nao prejudicar o inicio dos trabalhos.

— COBERTURA:
— Cobertura em telha ceramica, tipo colonial:

e As telhas serdo ceramicas tipo colonial, de fabricagdo mecanica, bem
assentadas e sem porosidade;

e A forma de colocacgao das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no
minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua;

e As telhas ceramicas a serem usadas deverao ter calhas suficientemente largas
para que depois de assentadas n&do haja o comprometimento do canal de
descida das aguas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo
(limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo
com eficiéncia os canais);

e A inclinacao das telhas sera no minimo de 25% e no maximo de 30%, devendo

obedecer ao projeto arquiteténico.

— PINTURA:
e Todas as superficies a serem pintadas deverdao ser cuidadosamente limpas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida

a eficiéncia e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pd6
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durante o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Nao sera
permitido o trabalho nas superficies que nao estejam perfeitamente enxutas;
e Deverdo ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias de forma a se

obter uma coloragao uniforme.

— Latex acrilica duas demaos:

e Sera aplicada na superficie das paredes em 02 (duas) demaos, servindo como
camada de proteg¢ao aos raios solares, as intempéries e que estejam sujeitas a
limpeza frequente. Devera ser aplicada sobre o emassamento de tempo de cura
recente, pois sua micro porosidade permite a exsudagcdo por osmose, de
eventual umidade das paredes (respiragcado da pelicula), sem empolamento nem
afetacdo do acabamento;

e A aplicagao da tinta acrilica sera feita com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20%
de agua. A primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.
As aplicacbes serao espacadas de 3 a 6 horas, no minimo. A segunda deméao
sera aplicada pura;

e As ferramentas para aplicagao serao rolo de la de carneiro, trincha e pincel. Os
acessorios e ferramentas, imediatamente apds o uso, deverdo ser limpos com
solvente recomendado pelo fabricante. O tempo de secagem sera de 1/2ha2h
(ao toque), de 3 a 6 horas (entre demaos) e 24 horas (de secagem final para
ambientes internos);

e Durante a aplicagdo eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo precisam ser
removidas com detergente a base de aménia e agua a 5%, ou com solvente
especifico. As tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando a sedimentagcdo dos

pigmentos e componentes mais densos.
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— SERVICOS FINAIS:
— Carga e remogao de entulho com transporte em caminhao basculante:
e Todo material escavado e nao reaproveitado devera ser removido para locais
previamente indicados pela fiscalizagdo com caminhao basculante;
e Serao removidos para fora do canteiro todas as suas instalagdes provisorias e
também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra nao

aproveitaveis;

— Limpeza final da obra:
e Toda a area construida devera ser entregue completamente limpa interna e
externamente;
e Todos os revestimentos cimentado, ceramico e piso etc., deverdo ser limpos
abundante e cuidadosamente de modo a ndo serem danificadas outras partes da

obra por estes servicos de limpeza.

7.3 — Construgao de muro:

— MOVIMENTO DE TERRA:
— Escavacgoes:

e As cavas para escavagao dos blocos e da fundagédo corrida deverdo atingir
terreno sélido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da

obra;

¢ No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execugao dos servigos,

estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

— Apiloamento de fundo de valas:

e O fundo das cavas devera ser molhado e fortemente apiloado para evitar

recalques.
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— INFRA-ESTRUTURA:
— Fundagao em pedra argamassada:

As fundagbes sob as paredes serao do tipo corrida, com 30% de pedra de mao,
com dimensdes de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento, cal
e areia fina no traco 1:4;

Serao empregadas rochas graniticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de
tal modo a atender com perfeigao ao fim de que se destinam;

As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do
lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a ultima

camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno.

— Fundagao em concreto ciclépico:

As fundagdes dos pilaretes serdo em blocos de concreto ciclépico com
dimensbes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e
regularizado;

O concreto ciclépico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a
parte, cujo volume, por ocasido do langamento manual, sera
progressivamente incorporado uma quantidade de pedras-de-mao nao
superior a 70% do volume de concreto ja preparado;

O concreto sera confeccionado com traco de 1:3:5 cimento, areia grossa e
pedra britada n° 2.

As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por

todos os lados, de modo a n&o permanecerem apertadas entre si.

— Lastro em concreto simples:

Deve ser executado como base dos blocos de fundacao dos pilaretes;

Para o lastro deve-se usar concreto magro, com tragco 1:4,5:4,5 de cimento,
areia média e brita 1, preparado em betoneira;

Deve possuir espessura de 5,0 cm;
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— Alvenaria de embasamento de tijolos ceramicos (baldrame):

Sobre as fundagbdes corridas esta previsto baldrame que devera observar
rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a
determinacgao dos contrapisos e levantamento das paredes;

Serdo executados com tijolos ceramicos furado (9x14x19) cm, assentados em 1
vez, espessura de 14,0 cm, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade, assentados de modo intertravado com argamassa de cimento, cal e

areia no traco 1:2:8;

— SUPERESTRUTURA:
— Concreto armado fck= 25 MPa:

Os pilaretes serdao confeccionadas em concreto armado no traco 1:2,7:3
(cimento, areia grossa e brita 1) com dimensbées em acordo com o projeto € na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracéo, devera ser consultada a
fiscalizacao;

A execucédo do concreto devera obedecer as prescricdes das NBR-6118, 6120 e
6122, e deverao ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura
projetada, construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acao
das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com
papel de saco de cimento no momento da concretagem,;

As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma unica emenda, nao situada no
tramo médio;

Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas e molhadas até
a saturacgao;

As armaduras deverao obedecer as prescricbes da NB-3 sendo que, antes de
sua introdugdo nas formas, deverao estar limpas, ndo se admitindo a presenga

de graxas ou acentuada oxidagdo. Para os efeitos desta Norma, sdo adotadas
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- Barras sdo os produtos de ago obtidos pela laminacdo a quente e
encruamento a frio de diametro igual ou superior a 5 mm;

- Fios os produtos de ago obtidos por trefilagdo ou processo equivalente com
didametro igual ou superior a 12,5 mm;

As barras e fios de ago sao classificados na seguinte categoria:

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);

- Notas:

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas s6 sdo permitidas apds sua

introducao nesta Norma.

c) para efeitos praticos de aplicagdo desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1

kgf/m?;

De acordo com o processo de fabricagao, de barras e fios de aco para concreto
armado classificam-se:

- Barras de aco classe A obtidas por laminagcdo a quente, sem necessidade de

posterior deformacéo a frio;

- Barras e fios de aco classe B obtidas por deformacao a frio;

As barras e os fios de aco destinados a armadura para concreto armado devem

ser isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliagdes e corrosao;

A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerancia de

1+6% para didmetro igual ou superior a 10 e de +10% para diametro inferior a 10;

para os fios, essa tolerancia é de £6%. A massa nominal é obtida multiplicando-

se o comprimento de barra ou fio pela area da secdo nominal e pela massa

especifica de 7,85 kg/dm?3;

O comprimento normal de fabricacdo das barras e fios é de 11,00 m. A tolerancia

de comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de barras curtas,

porém de comprimento n&o inferior a 6,00 m;
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¢ As barras de qualquer categoria, de diametro igual ou superior a 10, com mossas
e saliéncias devem apresentar marcas de laminacao, em relevo, que identificam
o fabricante e a categoria do material. A identificac&o far-se-a de 2,00 em 2,00
m, ou  menos, ao longo da barra;

o A identificacdo de cada barra de diametro menor que 10 e de cada fio € feita
por pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos séo
identificados com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

e Para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca
estrutural;

e Durante o langamento do concreto, serdo observados e mantidos as posigdes e
afastamentos das barras;

e O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida (fck = 20 MPa);

e Na&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos;

e O adensamento do concreto devera ser feito através de vibracdo mecanica, a
critério da fiscalizacao;

e Devera ser evitada, ao maximo, interrupcdo na concretagem em elementos
intimamente interligados, como medida de diminuicdo dos pontos fracos da
estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis, as juntas deverao
ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de
cimento, antes de se recomecgar a concretagem;

e Nao sera permitida concretagem com altura de langamento superior a 2,00 m,
devendo ser abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o
adensamento;

e Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto lancado durante 07
(sete) dias consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.
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— PAREDES E PAINES:
— Alvenaria de Elevagao:

e As paredes serao executadas em tijolos de furos nas dimensdes (9x14x19) cm,
assentados em 1/2 vez, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade;

e A argamassa empregada sera de cimento, cal, e areia fina no trago 1:2:8;

e As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no

maximo 2,0 cm.

— REVESTIMENTOS:
— Chapisco:

e Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenado,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serao vivas e perfeitas;

e As superficies deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da
aplicagao de qualquer revestimento;

e As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 de modo a recobrir totalmente
as paredes.

— Reboco:

e O reboco sera tipo paulista simples em uma s6 massa com acabamento
camurcgado e liso a fim de evitar imperfeicoes;

e Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo
apresentar uma superficie plana e aprumada de 2,0 cm de espessura;

¢ A argamassa para reboco sera de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8;

— PINTURA:
— Latex acrilica duas demaos:

e Sera aplicada na superficie das paredes em 02 (duas) deméaos, servindo como

camada de proteg&do aos raios solares, as intempéries e que estejam sujeitas a
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limpeza frequente. Devera ser aplicada sobre o emassamento de tempo de cura
recente, pois sua micro porosidade permite a exsudagdo por osmose, de
eventual umidade das paredes (respiragcaéo da pelicula), sem empolamento nem
afetacdo do acabamento;

e A aplicagao da tinta acrilica sera feita com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20%
de agua. A primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.
As aplicagbes serdo espagadas de 3 a 6 horas, no minimo. A segunda demé&o
sera aplicada pura;

¢ As ferramentas para aplicagao serao rolo de |a de carneiro, trincha e pincel. Os
acessorios e ferramentas, imediatamente apds o uso, deverdo ser limpos com
solvente recomendado pelo fabricante. O tempo de secagem serade 1/2ha2h
(ao toque), de 3 a 6 horas (entre deméaos) e 24 horas (de secagem final para
ambientes internos);

e Durante a aplicacdo eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo precisam ser
removidas com detergente a base de amdbnia e agua a 5%, ou com solvente
especifico. As tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando a sedimentacdo dos

pigmentos e componentes mais densos.

7.4 — Construgao de banco de reserva:
— SERVICOS PRELIMINARES
— Locagao da obra com piquetes de madeira:

e A obra devera ser locada com piquetes de madeira, apés a limpeza do terreno;

e A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a
orientacdo da fiscalizagcdo da Prefeitura, respeitando o alinhamento da rua,
sendo responsavel por qualquer erro de alinhamento ou nivel e correndo
exclusivamente por sua conta a demolicdo e reconstrucdo dos servigos

verificados como imperfeitos pela fiscalizacao;
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— INFRAESTRUTURA

— Escavagao manual de valas:

e As cavas para escavacado das fundagbes dos blocos deverdao atingir terreno

soélido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da obra;
No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execugdo dos servigos,

estas serado esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

— Preparo de fundo de valas:

O fundo das valas devera ser molhado e fortemente apiloado, de forma manual,

para evitar recalques.

— Piso em concreto:

Para base da alvenaria (fundagéo) e assento dos bancos, devera ser executado
um piso em concreto, no trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita n° 1)
preparado com uso de betoneira;

Tera espessura de 6,0 cm e servira como fundacao para elevacao das paredes
em alvenaria, bem como servira de assento do banco a ser construido;

De preferéncia, a execucdo da base sera efetuada em operacdo continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente,
pontos sensiveis de percolagao;

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apds o inicio da pega e antes que
o concreto endurega demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que
os graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remogao da pelicula

que ai costuma formar-se.
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— Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados:

Os bancos de reservas serdo executados em alvenaria de elevagéo de tijolo de
furo com espessura de 9,0 cm, sobre base em lastro de concreto simples no
traco 1:4,5:4,5 com espessura de 5,0 cm;

As paredes deverdo obedecer as dimensbes e alinhamentos indicados nas
plantas do projeto de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em
esquadro;

Serdo executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de
comprovada qualidade. Os tijolos deverdao ser molhados antes de utilizados;

A argamassa empregada sera de cimento, cal, e areia média no traco 1:2:8;

As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no

maximo 2,0 cm.

— Aterro:

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20,00 cm,
uniformemente umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemente apiloado;

A execucao dos aterros sera sempre em camadas horizontais, nado se admitindo
a execucao de camadas inclinadas;

Os materiais a serem utilizados na confeccao dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, provenientes ou ndo da cavas das fundacgoes,
podendo ser utilizado areia fina quando as condicdées de umidade do terreno
assim o indicarem:;

A compactacdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas

deverao apresentar umidade adequada.
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— Blocos de concreto ciclopico:

As fundagdes dos pilares da cobertura serdo em blocos de concreto ciclépico
com dimensdes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e
regularizado;

O concreto ciclépico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a
parte, cujo volume, por ocasido do langamento manual, sera progressivamente
incorporado uma quantidade de pedras-de-mao nao superior a 30% do volume
de concreto ja preparado;

O concreto devera apresentar resisténcia de 10 MPa e sera confeccionado no
traco 1:4,5:4,5 com cimento, areia média e pedra britada n° 1;

As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por

todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

- PISOS

— Piso de concreto:

e Sera executado em concreto fck=20 MPa, confeccionado no trago 1:2,7:3

(cimento/ areia média/ brita n°1) com preparo mecanico em betoneira;

Sera executado com espessura de 7,0cm. Além disso, 0 seu acabamento sera
liso e desempenado;

De preferéncia, a concretagem do piso sera efetuada em operagao continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente,
pontos sensiveis de percolagao;

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apds o inicio da pega e antes que
o concreto enduregca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que
0s graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remogao da pelicula

que ai costuma formar-se.
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— Piso cimentado em argamassa trago 1:3:
e Para o piso das rampas para cadeirantes, sera executado sobre o lastro uma
base niveladora e regularizada na espessura de 2,0 cm com argamassa no trago
1:3 de cimento e areia média.
¢ A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de

dosagem de cimento do lastro impermeabilizado.

— REVESTIMENTOS
— Chapisco:
e Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenado,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serao vivas e perfeitas;
e As superficies deverao ser limpas e molhadas abundantemente antes da
aplicagao de qualquer revestimento;
e As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no tragco 1:3 de modo a recobrir totalmente

as paredes.

— Reboco:
e Todas as alvenarias receberao, reboco tipo paulista simples em uma sé massa
com acabamento camurgado e liso a fim de evitar imperfeicoes;
e Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo
apresentar uma superficie plana e aprumada de 2 cm de espessura;
e A argamassa para reboco sera de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8 nas

paredes e no baldrame;
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— Ceramica esmaltada 10x10 cm:

e Sera executado com ceramica esmaltada PEI-3, na cor azul marinho, nas
dimensbées 10x10 cm, com juntas de 5 mm, estando em conformidade com as
normas técnicas e sera aplicado nas paredes e no assento dos bancos de
reservas;

e As pecas ceramicas deverao apresentar os codigos de tonalidade e dimensdes
indicados nas embalagens de fabricagdo. Os revestimentos deverdao ser
devidamente aprumados e ter boa concordancia com as paredes;

e O rejuntamento sera executado com rejunte em po pré-fabricada na cor

compativel com o da ceramica.

— SERVICOS COMPLEMENTARES
— Assento desportivo anatomico com encosto:
e Os assentos serdo do tipo desportivo anatdbmico com encosto, em polipropileno,
protecao contra raios UV nas dimensdes 44x44x37,5 cm,;
e A fixacdo dos assentos sera através de parafusos, buchas e arruelas,
assentados na base de alvenaria que sera construida;

e Serao fornecidos por empresa especializada na confecgdo do material.

— Cobertura em policarbonato alveolar:

e A cobertura para o banco de reservas sera executada em policarbonato alveolar
com espessura de 8 mm;

e Os painéis de policarbonato serdo montados em perfis de aluminio com secgao
2"x17;

e A estrutura sera confeccionada e fornecida por empresa especializada, ja pronta
para colocagao no local da obra;

e A inclinagéo das telhas sera no minimo de 17% e no maximo de 40%, devendo
obedecer ao projeto arquiteténico.
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— SERVICOS FINAIS:
— Limpeza final da obra:
e Toda a area a ser construida devera ser entregue completamente limpa interna e
externamente;
e Todos os revestimentos cimentado, ceramico e piso etc., deverdo ser limpos
abundante e cuidadosamente de modo a nao serem danificadas outras partes da

obra por estes servigos de limpeza.

— Remo¢ao manual de entulho e transporte em caminhao basculante:

¢ Todo material escavado, demolido e n&o reaproveitado devera ser removido para
locais previamente indicados pela fiscalizagdo com caminhao basculante;

e Serao removidos para fora do canteiro todas as suas instalagdes provisorias e
também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra nao
aproveitaveis;

e Havera particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou
salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superficies acabadas, sobretudo

dos pisos.

7.5 — Recomposic¢ao parcial de arame ovalado:
e arame existente na cerca de mourado devera ser retirado e substituido pelo

arame de acgo ovalado.

7.6 — Assentamento de guia (meio-fio):
e As valas para assentamento deverao ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os
meio-fios devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio

devera ser executado apos a regularizagao da via publica;
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e O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 (cimento,
areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter sec¢do trapezoidal com
dimensdes de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na
altura e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa;

e Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa

de cimento e areia média isenta de argila, no trago 1:3.
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OBSERVACOES IMPORTANTES

e E exigéncia indispensavel da Prefeitura que todos os materiais a serem

empregados na obra deverdo ser novos e de primeira qualidade;

e Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais.
As marcas e modelos deverao ser aprovados previamente pela fiscalizacao;

e A contratada pela obra é responsavel por todos os itens relacionados com a
execugdo da mesma, tais como: materiais, mao-de-obra, obriga¢des sociais,
seguros e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo dos servigos;

e A contratada sera obrigada a empregar na construgao, pessoal especializado. A
fiscalizagdo tera poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar
indesejavel ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

e Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerao aos critérios da construgao
definida;

e Em caso de omissdo de especificagcdes, prevalecera o disposto no projeto
arquiteténico, ou, na discriminagdo do orgcamento. Quando houver omissao no
projeto arquitetdnico e nas especificacdes, sera consultada a fiscalizagao;

e Os servigos que porventura ficarem omissos nestas especificacées e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela
fiscalizagdo e com os 6rgaos envolvidos no projeto;

e A inobservancia das presentes especificagdes ou projetos implica na nao
aceitacado parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes
renegadas sem direito a indenizagao;

e A obra devera ter as instalacbes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, inclusive banheiro;

e A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais

necessarios ao bom andamento de todos os servicos;

Estefane Oliveira Nunes
CREA- 756

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELRHOR

PROJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

PROPOSTA N° 065360/2025

CONVENIO N° 988237/2025

e A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificagées para que sejam facilitados os servigos de fiscalizagéo;

e A contratada se responsabilizara pela colocagdo de placa de identificacdo do
programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos
servicos;

e Serao de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes
ao periodo de execugao dos servigos;

e Os materiais a serem empregados nas construgdes deverao atender as
caracteristicas estabelecidas pela fiscalizacdo da prefeitura e na falta deste as
normas da ABNT no que couber;

¢ Os materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo terdao um prazo de 48 horas para a
retirada do recinto da obra;

e Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera
ser retirada imediatamente do local da obra;

e Todos os empreiteiros deverao por obrigagao acatar as ordens da fiscalizagdo da
obra;

e Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera
ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizagdo tome conhecimento e
ordene as providéncias a serem tomadas;

e Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverdo ser isentas

de impurezas, tais como materiais organicos, oleos, sais, pedras, etc.

Estefane Oliveira Nunes
CREA- 756

RN 1916831346



PREFEITURADE
Simplicio Mendes
’ CONSTRUINDG UM FUTURD MELHOR

PROJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLiCIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

PROPOSTA N° 065360/2025

CONVENIO N° 988237/2025

RELATORIO FOTOGRAFICO

Zona'Ratalde §1mpncm ‘Mehd

FOTO N° 01 FOTO N° 02

SA2°3
Reforma do'Estadio
Wi Eocalidade Morro 8 Cavalos
Zona Rural-dé: Simplicio Mendes = Pl

FOTO N° 03 FOTO N° 04

7°53'24,145"S 42:3!24,968"W 3 K 7°53!22,437"S 42°3'23,887"W

* -*Reforma do Estadio, Reforma do Estédio

Localidade Morro dos Cavalos RN 3 Localidade Morro dos Cavalos
Zona Rural de Simplicio Mendes - P! v o e 5 Zona Rural de Simplicio Mendes - Pl

FOTO N° 05 FOTO N° 06

Estéfane Olivejra Nunes
Enge ¥
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG D FUTURC MELHGR
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LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

RESUMO DO ORCAMENTO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARGO/2026
TABELAS S/ DESONERAgi\O
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 14.745,95 14.745,95 COMPOSIGAO 01
2.0 | PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) UN 1,00 3.704,35 3.704,35 COMPOSIGAO 02
3.0 EET\‘?S';"%%% E?J@ngﬁgﬁ;ﬁi% NO UN 1,00 371.649,70 371.649,70 Planilha em Anexa
TOTAL GERAL (R$) 390.100,00
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OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
PLANILHA ORGAMENTARIA

REFERENCIAS:
SINAPI: ABRIL/2026
ORSE: MARCO0/2026

TABELAS S/ DESONERAGCAO

BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

» R Yo » P B-TOTA R 0
1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 8.561,44
1.1 |Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m? 1,28 77,75 99,52 SINAPI 97622
1.2 |Remocéo de cercas e mourdes, de forma manual, sem reaproveitamento m 10,00 12,68 126,80 SINAPI 104800
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e pequenas arvores (diametro
1.3 |de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras m? 8.690,00 0,87 7.560,30 SINAPI 98525
1.4 |Carga manual de entulho e transporte em caminhdo basculante m? 26,15 29,63 774,82 COMPOSICAO 03
2.0 [PAVIMENTAGAO 74.002,14
2.1 Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta m? 5,00 165,66 828,30 COMPOSICAO 04
2.2 |Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional m? 4,12 165,66 682,52 COMPOSICAO 04
Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
2.3 [feito em obra, acabamento convencional, ndo armado e= 6 cm m? 48,46 1336,99 64.790,54 SINAPI 94990
2.4 _|Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada m? 72,69 105,94 7.700,78 SINAPI 94319
3.0 |GRAMA 191.018,69
3.1 [Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m? 940,50 63,57 59.787,59 COMPOSICAO 05
3.2 |Plantio de grama em placas m? 6.270,00 20,93 131.231,10 SINAPI 98504
4.0 |PINTURA 9.059,34
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 deméos, incluso fundo
4.1 |preparador m? 203,68 27,43 5.586,94 SINAPI 102491
4.2 |Pintura a base de Cal Hidratada m? 679,30 4,79 3.253,85 COMPOSICAO 06
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo com fita adesiva e
4.3 |aplicagéo com rolo m? 3,40 64,28 218,55 SINAPI 102513
5.0 |REVESTIMENTOS 1.479,27
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada manualmente
5.1 em paredes internas, e = 10mm, com taliscas m? 40,74 36,31 1.479,27 SINAPI 87547
6.0 |ESQUADRIAS 831,55
6.1 [Reforma do Portéo existente un 1,00 831,55 831,55 COMPOSICAO 07
7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 86.697,27
71 Reforma do Vestiario Jogador unid 1,00 12.714,92 12.714,92 Planilha em Anexo
7.2__|Reforma do Vestiario Juiz unid 1,00 2.569,48 2.569,48 Planilha em Anexo
7.3 _[Construgéo de muro unid 1,00 14.533,75 14.533,75 Planilha em Anexo
7.4 [Construgéo de banco de reserva unid 1,00 31.814,98 31.814,98 Planilha em Anexo
Recomposicéo parcial de arame ovalado, fixado em cerca com mourdes de
7.5 [concreto - fornecimento e instalagcdo m 370,52 7,50 2.778,90 COMPOSICAO 08
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
7.6 [superior x altura) m 394,15 56,54 22.285,24 SINAPI 94273
TOTAL GERAL (R$) 371.649,70
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Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDGO UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARCO/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVICOS b UNID. QUANT. (m (m (m (m?) (m®) SUBTRAIR
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Demoligao dg alvenaria de bloco furado, de forma manual, mureta me 2,00 5,00 015 085 075 0,64 0,00 128
11 sem reaproveitamento 1.28
Remogaq de cercas e mourdes, de forma manual, sem m 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
1.2 reaproveitamento 10,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e 2
1.3 pequenas arvores (diametro de tronco menor gue 0,20 m), m 1,00 8.690,00 1,00 8.690,00 0,00 0.00 8.690,00 8.690,00
Carga manual de entulho e transporte em caminhdo
1.4 basculante m? 1,00 871,78 1,00 0,03 871,78 26,15 0,00 26,15 26,15
2.0 PAVIMENTACAO
21 Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta Piso Tactil Alerta m? 1,00 5,00 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00
22 Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional Piso Tactil Direcional | m? 1,00 4,12 1,00 4,12 0,00 0,00 4,12 4,12
23 Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com
i concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento Calgada m? 1,00 807,65 1,00 0,06 807,65 48,46 0,00 48,46 48,46
24 Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactagao
i mecanizada Calgada m? 1,00 807,65 1,00 0,09 807,65 72,69 0,00 72,69 72,69
3.0 GRAMA
1 3
3.1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 1 m 1,00 6.270,00 1,00 0,15 6.270,00 940,50 0,00 940,50 940,50
1 2
3.2 Plantio de grama em placas 1 m 1,00 6.270,00 1,00 6.270,00 0,00 0,00 6.270,00 6.270,00
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Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDGO UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARCO/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVICOS b UNID. QUANT. (m (m (m (m?) (m®) SUBTRAIR

4.0 PINTURA

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 . 2
4.1 |demaos. incluso fundo preparador Arquibancada | m 1,00 203,68 1,00 1.00 203,68 203,68 000] 20368 203,68
4.2 Pintura a base de Cal Hidratada Casa de comando m? 1,00 49,42 1,00 1,00 49,42 49,42 0,00 49.42

H H 2

4.2 Pintura a base de Cal Hidratada Mureta m 2,00 370,52 0,85 1,00 314,94 314,94 0,00 629,88 679,30

Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo | «. . 2
43 |com fita adesiva e aplicacéo com rolo Simbolo Cadeirante | m 1,00 3:40 1,00 1,00 3,40 3,40 0,00 3,40 3,40
5.0 REVESTIMENTOS

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, restauro reboco da

aplicada manualmente em paredes internas, e = 10mm, arquibancada) m? 1,00 40,74 1,00 1,00
5.1 com taliscas q 40,74 40,74 0,00 40,74 40,74
6.0 ESQUADRIAS
6.1 Reforma do Portao existente un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 Reforma do Vestiario Jogador unid 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.2 Reforma do Vestiario Juiz unid 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.3 Construgdo de muro unid 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.4 Construgdo de banco de reserva unid 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.5 Recomposigao parcial de arame ovalado, fixado em cerca

com mourdes de concreto - fornecimento e instalacdo m 370,52 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 370,52 370,52

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
76 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées

: 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura) Calcada m 1,00 394,15 1,00 0,00 394,15 0,00 0,00 394,15 394,15

Estefane Oliveira Nunes
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REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARG0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERENCIA

1.0 | SERVIGCOS PRELIMINARES

11 Remogéo de ltelhas ceramica, de forma manual, M2 2128 484 103,00 07647
sem reaproveitamento
12 Demolicéo dg piso ceramico, de forma manual, M2 3,00 17,31 51,93 COMPOSICAO 09
sem reaproveitamento
13 Remogaq de portas, de forma manual, sem M2 2,04 13,05 38,37 07644
reaproveitamento
193,30
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavagéo malumfal_ de valas p/ fundacéo de blocos Me 0.40 116,65 46,66 93358
em concreto ciclépico
29 Preparo de fundo de vala com largura menor que M2 0.80 10,02 8,02 101616
1,5 m (acerto do solo natural)
2.3 [Reaterro manual apiloado com soquete M3 0,46 29,76 13,69 104737
68,37
3.0 |INFRAESTRUTURA
3.1 |Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 0,80 62,22 49,78 95241
3.2 |[Bloco de concreto ciclépico dos pilares M3 0,36 1.061,35 382,09 102487
431,87

4.0 |SUPERESTRUTURA

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa
4.1 |seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo M3 0,20 926,55 185,31 94971
mecanico com betoneira 400 | - Pilares

Langamento com uso de baldes, adensamento e

4.2 M 0,20 398,77 79,75 103670
acabamento de concreto em estruturas

43 Armagao de estrutura de concreto armado ago CA- KG 9.00 18,04 162,36 92759
60 de 5,0 mm - montagem

44 Armagao de estrutura de concreto armado ago CA- KG 24.00 14,00 336,00 02762
50 de 10,0 mm - montagem

45 Montagem e desmont'agem de formafie p~|lares M2 503 6747 339,37 02439
retangulares em madeira serrada, 12 utilizacbes

1.102,79
5.0 |PISOS

Revestimento ceramico para piso com placas tipo
5.1 |esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicada M2 3,00 114,05 342,15 87255
em ambientes de area menor que 5 m?

342,15

Estéfane Oliveira Nunes
Enge iy
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. - .
Simplicio Mendes
/ CUNSTRUINDG UM FUTURC MELHOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARG0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERENCIA

6.0 |COBERTURA

Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo
6.1 |colonial, com até 2 &guas, incluso transporte M2 21,28 56,71 1.206,79 94201
vertical

1.206,79

7.0 |REVESTIMENTOS

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.
argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira
400I.

71 [\ 2,70 7,07 19,09 87878

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
7.2 |mecéanico, aplicada manualmente em paredes M2 2,70 36,31 98,04 87547
internas, e = 10mm, com taliscas

117,13
8.0 |ESQUADRIAS
8.1 P1 - Porta em chapa de ferro de abrir , dimensdo m? 294 1.503,71 4.420,91 COMPOSICAO 10
0,70x2,10 m
4.420,91
9.0 |PINTURA
Pintura com tinta alquidica de acabamento
9.1 (esmallteT smtet[c_o brilhante) pulyerlzada sobre M2 19,32 66,83 1.201.16 100759
superficies metalicas (exceto perfil) executado em
obra (02 deméaos)
9.2 Apl[gagao manual de plntura~ com tinta latex M2 277.47 12,40 3.44063 104641
acrilica em paredes, duas demaos
4.731,79
10.0 (SERVICOS FINAIS
101 Carga _manual de entulho e transporte em Me 1,01 2063 29,93 COMPOSICAO 03
caminhao basculante
10.2 | Limpeza final da obra M2 33,60 2,08 69,89 99814
99,82
TOTAL GERAL (R$) 12.714,92

Estéfane Oliveira Nunes
Enge iy
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARG0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. " o SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM OBSERVAGAO
(m) (m) (m) (m?) (m®)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
Remocgéo de telhas ceramica, de forma [Revisdo da cobertura Area de telhamento
1.1 manual, sem reaproveitamento existente 50% 1 m? 1,000 21,28 1,00 21,28 0,00 0,00 21,28 21,28 ceramico a ser retirado
12 Demolicdo de piso cerémico, de forma Vestiario 01 1 m2 1,00 1,50 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 Area de piso celrémico p/
manual, sem reaproveitamento Demolir
Demolicdo de piso ceramico, de forma - Area de piso ceramico p/
1.2 . Vestiario 02 1 m? 1,00 1,50 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 3,00 ’
manual, sem reaproveitamento Demolir
13 Remogaq de portas, de forma manual, sem PT1 1 m2 2,00 070 210 1,47 0,00 0,00 294 2,04 Area Total da remogao de
reaproveitamento portas
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
2. |Escavagdo manual de valas p/ fundagdo de | by Egirytyral 1 me 2,00 067 0,60 0,50 0,40 0.20 0,00 0,40 0,40 Blocos 67x60
blocos em concreto ciclépico
29 Preparo de fundo de vala com largura menor Proj. Estrutural 1 m2 2,00 067 0,60 0.40 0,00 0,00 0.80 0,80 Area do Fundo da~s Valas
que 1,5 m (acerto do solo natural) de Fundag&o
. Reaterro p/ valas e caixdo
2.3 |Reaterro manual apiloado com soquete Esc. Fund. 1 m? 0,40 1,15 1,00 1,00 1,15 1,15 0,00 0,46 0,46 interno - Empol. = 15%
3.0 |INFRAESTRUTURA
. _ . Area de Projegao do Bloco
3.1 [Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural 1 m? 2,00 0,67 0,60 0,05 0,40 0,02 0,00 0,80 0,80 de Concreto Ciclépico
3.2 |Bloco de concreto ciclépico dos pilares Proj. Estrutural 1 m? 2,00 0,67 0,60 045 0,40 0,18 0,00 0,36 0,36 Coneretagem dos Blocos

Estéfane Olivejra Nunes
Enge ¥
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

— 4

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

4.0 [(SUPERESTRUTURA
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) . 3 Quadro Resumo do Volume
41 | preparo mecanico com betoneira 400 | - Pilares m 1,00 0,20 1,00 1,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 de Concreto
Pilares
Langamento com uso de baldes, Quadro R do Vol
4.2 |adensamento e acabamento de concreto em m? 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,20 0,20 e e Conoreto e
estruturas
= Quadro Resumo de
43 Armagdo de estrutura de concreto armado kg 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 ferragem sem o percentual
aco CA-60 de 5,0 mm - montagem de
perda
= Quadro Resumo de
44 Armacgéo de estrutura de concreto armado kg 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 ferragem sem o percentual
ago CA-50 de 10,0 mm - montagem de
perda
Montagem e desmontagem de férma de Quadro R d
4.5 |pilares retangulares em madeira serrada, 12 Pilares m? 1,00 5,03 1,00 5,03 0,00 0,00 5,03 5,03 ua ropofr::rsno as
utilizagbes
5.0 |PISOS
Revestimento cerdmico para piso com placas Somatério de Areas
51 tlpo_ esmaltada ex_tra de d|m’ensoes 60x60 cm Restauro piso m? 1,00 1,50 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 Internas Menores do que
aplicada em ambientes de area menor que 5 vestiario 01 50
m? :
Revestimento ceramico para piso com placas Somatério de Areas
5.1 tlpo_ esmaltada ex_tra de dlmfansoes 60x60 cm Restauro piso m2 1,00 150 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 3,00 Internas Menores do que
aplicada em ambientes de area menor que 5 vestiario 02 5 0
m? ’

Estéfane Olivejra Nunes
Enge ¥
CREA- 756
RN 1916831346




OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

Simplicio Mendes

CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

— 4

PREFEITURADE

REFERENCIAS:
SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

OMPR AR R AREA O
R O OCA D A BTR OTA OTA OB RVA AO
6.0 |COBERTURA
Telhamento com telha cerdmica capa-canal, Revisio da cobert
6.1 |tipo colonial, com até 2 &guas, incluso | gt m? 1,00 21,28 1,00 21,28 0,00 0,00 21,28 21,28 Area de telhado
transporte vertical
7.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas
71 de concreto internas, com colher de pedreiro. Restauro Parede m? 1,00 270 1,00 270 0,00 0,00 270 2,70 Area de Parede Mepos
argamassa trago 1:3 com preparo em Area de Esquadria
betoneira 4001.
Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8, Area de Parede b/ Pint
7.2 |preparo mecanico, aplicada manualmente em |  Restauro Parede m? 1,00 2,70 1,00 2,70 0,00 0,00 2,70 2,70 ’eaM:noerSZfa dr;; ura
paredes internas, e = 10mm, com taliscas
8.0 |ESQUADRIAS
g1 |1 - Porta em chapa de ferro de abrir , P1 me 2,00 0,70 2,10 147 0,00 0,00 2,94 2,94 P1
dimenséo 0,70 x 2,10 m

Estéfane Olivejra Nunes

Enge
CREA- 756
RN 1916831346




OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO VESTIARIO JOGADOR

— 4

PREFEITURADE

Simplicio Mendes

CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

OMPR ARGURA A RA AREA 0O
R O OCA D A BTR OTA OTA OB RVA AO
9.0 (PINTURA
Pintura com tinta alquidica de acabamento
(esmalte sintético brilhante) pulverizada |Pintura de esquadrias 2 Areas das Esquadrias
91 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) existente m 2,00 6,72 1,00 6,72 0.00 0,00 13,44 Metalicas
executado em obra (02 demaos)
Pintura com tinta alquidica de acabamento
9.1 (esmalte SIn’teltlco b”,'hame) pulvenzadg Pintura de e§quadrlas m2 2,00 2.94 1,00 294 0,00 0,00 588 19,32 Areas das !Elsquadrlas
sobre superficies metalicas (exceto perfil) metalicas Metalicas
executado em obra (02 deméaos)
9.2 |Aplicagdo manual de pintura com tinta Iatex | - p, e nternas m? 100 | 18384 100 | 18384 | 000 0,00 183,84 Paredes Internas
acrilica em paredes, duas deméaos
9.2 [Aplicagdo manual de pintura com finta 1dtex | - p, o6 xtemnas me 1,00 93,63 100 | 9363 0,00 0,00 93,63 277,47 Paredes Extemas
acrilica em paredes, duas deméos
10.0 [SERVICOS FINAIS
10,4 |Carga manual de entulho e transporte em me 1,00 33,60 0,03 1,00 1,01 1,01 0,00 1,01 1,01 |Cargas de Entuhos de Obra
caminh&o basculante
10.2 | Limpeza final da obra m? 1,00 33,60 1,00 33,60 0,00 0,00 33,60 33,60 odas freas dos
mbientes Internos

Estéfane Olivejra Nunes

Enge
CREA- 756
RN 1916831346




PREFEITURADE

. 4 L]
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINGG UM FUTURG MELHGR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARGO0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL - REFORMA DO VESTIARIO JUIZ

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERENCIA
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
11 Remogao deltelhas ceramica, de forma manual, M2 10,88 484 5266 97647
sem reaproveitamento
52,66
2.0 (COBERTURA
21 Telha'mento com te’lha cgramlca capa-canal, t|'po M2 10.88 56,71 617,00 94201
colonial, com até 2 aguas, incluso transporte vertical
617,00
3.0 [PINTURA
Aplicagcdo manual de pintura com tinta latex acrilica
3.1 = M2 149,05 12,40 1.848,22 104641
em paredes, duas deméaos
1.848,22
4.0 |SERVICOS FINAIS
41 Carga manual de entulho e transporte em caminhao M2 052 29,63 1541 COMPOSICAO 03
basculante
4.2 | Limpeza final da obra M2 17,40 2,08 36,19 99814
51,60
TOTAL GERAL (R$) 2.569,48

Estefane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARG0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO VESTIARIO JUIZ

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVICOS TRECHO UNID. QUANT. 5 3 SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM OBSERVAGAO
(m) (m) (m) (m?) (m?)

1.0 [ SERVIGOS PRELIMINARES

Remocéo de telhas cerdmica, de forma [Reviséo da cobertura 5 Area de telhamento
manual, sem reaproveitamento existente 1 m 1,000 10,88 1,00 10,88 0,00 0,00 10,88 10,88 ceramico a ser retirado

2.0 [(COBERTURA

Telhamento com telha ceramica capa-canal, Revis3o da cobert
2.1 |tipo colonial, com até 2 &guas, incluso e"'sagxisiecn‘;ee ura 1 m? 1,00 10,88 1,00 10,88 0,00 0,00 10,88 10,88 Area de telhado
transporte vertical

3.0 |PINTURA

3.4 |Aplicagdo manual de pintura com finta 1tex | 5 o ec jntemas 1 me 1,00 90,30 100 | 90,30 0,00 0,00 90,30 Paredes Internas
acrilica em paredes, duas deméos

3.1 |Aplicagdo manual de pintura com finta latex | o oo Eyiemas 1 me 1,00 58,75 100 | 5875 0,00 0,00 58,75 149,05 Paredes Externas
acrilica em paredes, duas deméos

4.0 |SERVICOS FINAIS

4.1 |Carga manual de entulho e transporte em 1 me 1,00 17,40 0,03 1,00 0,52 0,52 0,00 0,52 0,52 |Cargas de Entukhos de Obra
caminh&o basculante

42 | Limpeza final da obra 1 m2 1,00 17,40 1,00 17,40 0,00 0,00 17,40 17,40 odas freas dos

mbientes Internos

Estéfane Olivejra Nunes
Enge ¥
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

I CONSTRUINDG UM FUTURG MELHGR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:

LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORCAMENTARIA - MURO

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL FONTE CODIGO
1.0 | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou
igual a 1,30 m - Fundacgdo em pedra Argamassada M3 3,60 116,65 419,94 SINAPI 93358
1.2 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou
igual a 1,30 m - Blocos M2 1,08 116,65 125,98 SINAPI 93358
1.3 |Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m
(acerto do solo natural) M2 8,40 10,02 84,17 SINAPI 101616
630,09
2.0 [ INFRA-ESTRUTURA
2.1 |Embasamento c/pedra argamassada utilizando 1.003.24 B
arg.cim/areia 1:4 m?3 3,60 i ! 3.611,66 COMPOSICAO 11
2.2 |Concreto ciclopico fck = 15mpa, 30% pedra de mao em
volume real, inclusive langamento M3 0,96 1.061,35 1.018,90 SINAPI 102487
2.3 [Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers,
espessura de 5 cm M2 0,12 62,22 7,47 SINAPI 95241
2.4 |Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado)
de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com
vaos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira M2 2,00 196,40 392,80 SINAPI 103334
5.030,83
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 |[Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com 94971
betoneira 600 | M3 0,43 926,55 398,42 SINAPI
3.2 |Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com 94971
betoneira 600 | M3 0,25 926,55 231,64 SINAPI
3.3 |Langamento com uso de baldes, adensamento e
acabamento de concreto em estruturas M3 0,68 398,77 271,16 SINAPI 103670
3.4 |Armagcao de estrutura de concreto armado ago CA-50 de
10,00 mm - montagem KG 55,00 14,00 770,00 SINAPI 92762
3.5 |Armacéo de estrutura de concreto armado ago ca-60 de
5,0 mm - montagem. KG 41,00 18,04 739,64 SINAPI 92759
3.6 |Montagem e desmontagem de férma de pilares 02443
retangulares em madeira serrada, 12 utilizagdes M2 10,97 60,61 664,89 SINAPI
3.7 |Montagem e desmontagem de férma de viga,
escoramento com pontalete de madeira, em madeira 92472
serrada, 12 utilizacées M2 4,52 124,66 563,46 SINAPI
3.639,21
4.0 | PAREDES E PAINEIS
4.1 |Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes
com area liquida maior ou igual a 6m? sem véaos e 103332
argamassa de assentamento com preparo em betoneira
M2 18,00 161,98 2.915,64 SINAPI
2.915,64

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

I CONSTRUINDG UM FUTURG MELHGR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:

LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORCAMENTARIA - MURO

DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. V. V. TOTAL FONTE CcODIGO

5.0 [ REVESTIMENTOS

5.1 |Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3
com preparo em betoneira 400l M2 42,00 6,48 272,16 SINAPI 87879
5.2 |Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira 400I,
aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 10mm, com execugao de taliscas

M2 42,00 36,31 1.525,02 SINAPI 87547
1.797,18
6.0 [ PINTURA
6.1 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, duas demaos M2 42,00 12,40 520,80 SINAPI 104641
520,80
| TOTAL GERAL (R$) | 14.533,75 |

Estéfane Olivejra Nunes
Enge ;
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOGR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

CONSTRUCAO DO MURO

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVIGCOS TRECHO UNID. QUANT. > 5 SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m®)

1.0 |MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m - Fundacéo em pedra Argamassada 1 m? 1,00 10,00 0,60 0,60 6,00 3,60 - 3,60 3,60
12 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
) 1,30 m - Blocos 1 m? 6,00 0,60 0,67 0,45 0,40 0,18 - 1,08 1,08
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do
13 solo natural) 2 m? 1,00 10,00 0,60 - 6,00 - - 6,00
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do
solo natural) 1 m? 6,00 0,60 0,67 0,40 - - 2,40 8,40

2.0 [INFRA-ESTRUTURA
21 Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4

2 m? 1,00 10,00 0,60 0,60 6,00 3,60 - 3,60 3,60
22 Concreto cicldpico fck = 15mpa, 30% pedra de m&o em volume
*~ _|real, inclusive langamento 1 m? 6,00 0,60 0,67 0,40 0,40 0,16 - 0,96 0,96
23 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura
"~ |deScm 1 m? 6,00 0,60 0,67 0,05 0,40 0,02 - 0,12 0,12
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de
24 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com area
’ liquida maior ou igual a 6m?> com vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira 1 m? 1,00 10,00 0,20 - 2,00 - - 2,00 2,00

Estefane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOGR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

CONSTRUCAO DO MURO

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME

SERVICOS TRECHO UNID. QUANT. " o SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)

3.0 [SUPERESTRUTURA
3.1 Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 600 | Pilares m? 0,432 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 R 043 0,43
3.2 Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 600 | Cintas m? 0.252 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 R 0.25 0,25
3.3 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de

concreto em estruturas Pilares m? 0,432 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,43
3.3 [ Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de

concreto em estruturas Cintas m? 0,252 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,25 0,68
3.4 |Armacgao de estrutura de concreto armado ago CA-50 de 10,00 mm

- montagem 1 kg 55,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 55,00 55,00
3.5 |Armacgao de estrutura de concreto armado ago ca-60 de 5,0 mm -

montagem. 1 kg 41,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 41,00 41,00
3.6 Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares em Pilares

madeira serrada, 12 utilizagoes m? 1,00 10,97 1,00 1,00 10,97 10,97 - 10,97 10,97
8.7 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com Cintas

pontalete de madeira, em madeira serrada, 12 utilizagdes m? 1,00 452 1,00 1,00 452 452 R 452 452
4.0 [PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
41 |9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou

igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira 1 m? 1,00 10,00 1,80 18,00 - - 18,00 18,00

Estefane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOGR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL

CONSTRUCAO DO MURO

SERVICOS TRECHO UNID. QUANT. B Y SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM

(m) (m) (m)

5.0 |[REVESTIMENTOS

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
5.1 |com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em
betoneira 400! 1 m? 2,00 10,00 2,10 21,00 - - 42,00 42,00
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada

52 }

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm,

com execucdo de taliscas 1 m? 2,00 10,00 - 2,10 21,00 - - 42,00 42,00
6.0 [PINTURA
6.1

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas deméos 1 m? 2,00 10,00 - 2,10 21,00 - - 42,00 42,00

Estéfane Oliveira Nunes
Enge ¥
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. 4 L]
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
REFERENCIAS:
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. SINAPI: ABRIL/2026
LOCAL: ZONA RURAL ORSE: MARG0/2026
CONVENIO: 988237/2025 TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

PLANILHA ORGAMENTARIA - BANCO DE RESERVAS - 02 UNIDADES

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 203,04
1.1 |Locagdo de obra com piquetes de madeira m? 24,00 8,46 203,04 | COMPOSICAO 12
2.0 [INFRAESTRUTURA 5.721,23
2.1 |Escavacgdo manual de vala m? 2,42 116,65 282,29 SINAPI 93358
2.2 |Apiloamento manual de fundo de valas m? 8,24 10,02 82,56 SINAPI 101616
23 Execugao de piso em concreto moldado in loco, acabamento convencional - m2 12,00 120,00 1.440,00 SINAPI 94992

espessura de 6,0 cm, armado (base e assento dos bancos)
24 ?rlr\llzrl:glg g;vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 m2 11,24 163,53 1.838,08 SINAPI 103333
2.5 |Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacdo mecanizada m? 1,24 118,26 146,64 SINAPI 94342
2.6 |Blocos em concreto ciclopico para fundacdo da cobertura m? 1,82 1.061,35 1.931,66 SINAPI 102487
3.0 |PISOS 2.610,53
Execugao de piso em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento
3.1 |convencional, concreto fck=20Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita m? 1,26 1.336,99 1.684,61 SINAPI 94990
1) ndo armado, esp: 7cm
3.2 |Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia), espessura de 2cm, acabamento liso | m? 18,00 51,44 925,92 SINAPI 98679
4.0 [REVESTIMENTOS 1.993,07
4.1 |Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm m? 11,72 7,07 82,86 SINAPI| 87878
4.2 |Reboco em argamassa traco 1:2:8 €=2,0 cm m? 11,72 55,14 646,24 SINAPI 87530
4.3 |Revestimento de paredes em cerdmica 10x10 cm - cor azul marinho m? 17,72 71,33 1.263,97 COMPOSICAO 13
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 21.201,63
Assento desportivo anatémico com encosto, em polipropileno, protegéo contra -
5.1 |raios UV, medindo (44x44x37,5) cm, fixagdo com parafuso - fornecimento e un 18,00 383,19 6.897,42 COMPOSICAO 14
instalacéo
Cobertura em policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em pegas de aluminio, 5 MPOSICAO 1
52 tubo retangular (50,80x25,40x1,20) mm - inclusive instalacdo m 2592 551,86 14.304,21 COMPOSICAO 15
6.0 |[SERVICOS FINAIS 85,48
6.1 |Limpeza final da obra m? 24,00 2,08 49,92 SINAPI 99814
6.2 [Carga manual de entulho e transporte em caminhdo basculante 6 m* m? 1,20 29,63 35,56 COMPOSICAO 03
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 31.814,98

Estefane Olivejra Nunes
Enge A
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

l CONSTRUINDG UM FUTURC MELHOR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE DOIS BANCOS DE RESERVAS

ITEM SERVIGOS UNID. | QuAnT.| COMPR. | LARGURA| ALTURA AREA VOLl;'ME SUBTRAIR | TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 _|Locac&o de obra com piquetes de madeira m? 2,00 6,00 2,00 12,00 - - 24,00 24,00
2.0 |INFRAESTRUTURA
2.1 _|Escavacdo manual de vala m? 2,00 6,00 0,50 0,10 3,00 0,30 - 0,60
2.1 _|Escavacdo manual de vala m? 14,00 0,40 0,40 0,80 0,16 0,13 - 1,82 2,42
2.2 [Apiloamento manual de fundo de valas [ m ] 2,00 | 6,00 | 0,50 | | 3,00 | -] -] 6,00 |
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas [ m2 | 14,00 0,40 | 0,40 | [ 0,16 | - - 2,24 | 8,24
23 Execucéo de piso em concreto moldado in loco, acabamento convencional - espessura de 6,0 cm, m? 4,00 6,00 0,50 3,00 R R 12,00 12,00
armado (base e assento dos bancos)
2.4 [Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 cm e=9,0 cm [ m2 ] 4,00 | 6,00 | [ 0,45 | 2,70 | -] -] 10,80 |
2.4 |Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 cm e=9,0 cm [ m2 ] 4,00 | 0,25 | [ 0,45 | 0,11 | - - 0,44 | 11,24
2.5 [Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacio mecanizada [ m ] 2,00 | 582 | 0,28 | 0,38 | 1,63 0,62 | -] 1,24 | 1,24
2.6 |Blocos em concreto ciclopico para fundagao da cobertura [ m [ 14,00] 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,16 | 0,13 | - 1,82 | 1,82
3.0 [PISOS
Execucéo de piso em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, concreto 5 R
31 fck=20Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1) ndo armado, esp: 7cm m 2,00 6.00 1,50 0,07 9.00 063 1,26 1,26
3.2 [Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia), espessura de 2cm, acabamento liso [ m ] 2,00 | 6,00 | 1,50 | [ 9,00 | -] -] 18,00 | 18,00
4.0 |REVESTIMENTOS
4.1 [Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm m? 4,00 6,00 0,45 2,70 - - 10,80
4.1 |[Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm m? 4,00 0,50 0,45 0,23 - - 0,92 11,72
4.2 [Reboco em argamassa traco 1:2:8 e=2,0 cm [ m2 ] 4,00 | 6,00 | [ 0,45 | 2,70 | -] -] 10,80 |
4.2 |Reboco em argamassa traco 1:2:8 e=2,0 cm [ m ] 4,00 | 0,50 | | 0,45 | 0,23 | - - 0,92 | 11,72
4.3 [Revestimento de paredes em cerédmica 10x10 cm - cor azul marinho m? 4,00 6,00 0,45 2,70 - - 10,80
4.3 [Revestimento de paredes em cerédmica 10x10 cm - cor azul marinho m? 4,00 0,50 0,45 0,23 - - 0,92
4.3 [Revestimento de paredes em cerdmica 10x10 cm - cor azul marinho m? 2,00 6,00 0,50 3,00 - - 6,00 17,72

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

I CONSTRUINDG UM FUTURC MELHOR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE DOIS BANCOS DE RESERVAS

ITEM SERVIGOS UNID. | QuAnT.| COMPR. | LARGURA| ALTURA AREA VOLEME SUBTRAIR | TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m)

5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 Assento despoqu ana~tom|co com encosto, em pollpropl!eno, prgtegao contra raios UV, medindo un 18,00 R R R 18,00 18,00
(44x44x37,5) cm, fixacdo com parafuso - fornecimento e instalacdo
Cobertura em policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em pegas de aluminio, tubo retangular 5 R R

52 (50,80x25,40x1,20) mm - inclusive instalacdo m 2,00 6,00 216 12,96 2592 25,92

6.0 [SERVICOS FINAIS | | | | [ | [ | | [

6.1 _|Limpeza final da obra [ m ] 2,00 | 6,00 | 2,00 | [ 12,00 | - - 24,00 | 24,00

6.2 [Carga manual de entulho e transporte em caminhao basculante 6 m?® [ m ] 1,00 | 24,00 | 1,00 | 0,05 | 24,00 | 1,20 | -] 1,20 | 1,20

190,50 190,50

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

Administragio local da obra - COMPOSIGAO 01

Producao da equipe [1]

1,00 Unid
Méo-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario

Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 23,4446 H SINAPI 90777 C 141,05 3.306,86
Mestre de Obras c/ encargos complementares 128,9451 H SINAPI 90780 (o} 60,65 7.820,52
Almoxarife ¢/ encargos complementares 11,7223 H SINAPI 90766 C 27,43 321,54
Técnico de Seguranga do Trabalho ¢/ encargos complementares 11,7223 H SINAPI 100309 (o} 32,58 381,91
Custo unitario total de mao de obra 11.830,83

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos

CUSTO UNITARIO TOTAL 11.830,83
B.D.I. = 24,64% 2.915,12
PREGO UNITARIO TOTAL 14.745,95

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUCAO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

Aquisigdo e assentamento de Placa da Obra em chapa de ago galvanizado - COMPOSIGAO 02

Producao da equipe [1]

1,00 UNID

Mé&o-de-obra Quant. Referéncia Salario hora Custo horario

Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88262 C 28,78 28,78
Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 47,32
Custo unitério total de mao de obra 76,10

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Sarrafq de madeira ngo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim 2,00 M SINAPI 4417 | 5,44 10,88
ou equivalente da regiao
Pontalgte de madeira 'nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista 8,00 M SINAPI 4491 | 9.95 79,60
ou equivalente da regiao
*Placa de obia (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de 6.48 M2 SINAPI 4813 | 432,00 2799.36
2,0x1,125* m
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,30 KG SINAPI 5075 | 20,34 6,10
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 2.895,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.972,04
B.D.l. =24,64% 732,31
PREGO UNITARIO TOTAL 3.704,35

FONTE: ORSE/51 - ADAPTADO

Carga manual de entulho e transporte em caminhio basculante- COMPOSIGAO 03

Referéncia

Mao-de-obra

Producéao da equipe [1]

1,00 M*
Salario hora Custo horario

Custo unitario total de m&o de obra

0,00

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
caminhéo basculante 6 m®, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima

13.071 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive 0,25 CHI SINAPI 5961 C 62,45 15,61
cacamba metalica - chi diurno. af 06/2014

caminh&o basculante 6 m?, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima

13.071 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive 0,036 CHP SINAPI 5811 C 226,78 8,16

cacamba metdlica - chi diurno. af 06/2014

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 23,77
CUSTO UNITARIO TOTAL 23,77
B.D.l. = 24,64% 5,86
PREGO UNITARIO TOTAL 29,63

FONTE: COMPOSIGAO ELABORADA COM REFERENCIA NOS SERVICOS DO SINAPI

Estéfane Oliveira Nunes

2. -

Enge
CREA- 756
RN 1916831346




PREFEITURADE

. r .
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARG0/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Producéao da equipe [1]

Pavimentagao com piso tatil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm aplicado c/ arg industrializada - COMPOSIGAO 04 100

Mao-de-obra L Referéncia Salario hora Custo horario
Ajudante de pedreiro ¢/ encargos complementares 1,2000 H SINAPI 88242 (o} 24,14 28,97
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88309 C 29,47 14,74
Custo unitario total de mao de obra 43,71
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Piso tatil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm 1,0500 M2 ORSE 9758 | 79,82 83,81
Argamassa industrializada 4,0000 KG SINAPI 371 | 0,79 3,16
Rejunte colorido flexivel p/ revestimento ceramico 0,5200 KG SINAPI 34357 | 4,28 2,23
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 89,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 132,91
B.D.l. = 24,64% 32,75
PREGO UNITARIO TOTAL 165,66

FONTE: COMPOSIGAO ELABORADA

[ Produgéo da equipe [1]

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - COMPOSIGAO 05

1,00 m*

Mao-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 23,66
Custo unitario total de mao de obra 23,66
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Adubo organico bovino, cacau ou similar 0,9000 M2 SINAPI 98520 C 6,57 5,91
Terra vegetal 0,1000 M3 SINAPI 7253 | 214,28 21,43
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 27,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,00
B.D.l. =24,64% 12,57
PREGO UNITARIO TOTAL 63,57

FONTE: COMPOSIGAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 02394/ORSE

| Produgéo da equipe [1]

Pintura a base de Cal Hidratada - COMPOSIGAO 06

1,00 m?

Mao-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario
Pintor ¢/ encargos complementares 0,0800 H SINAPI 88310 (03 31,50 2,52
Servente ¢/ encargos complementares 0,0400 H SINAPI 88316 C 23,66 0,95
Custo unitario total de m&o de obra 3,47
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
cal hidratada para pintura 0,1700 KG SINAPI 11161 2,19 0,37
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,84
B.D.l. =24,64% 0,95
PREGO UNITARIO TOTAL 4,79

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. r .
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARG0/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

| Produgéo da equipe [1]

Reforma do Portéao existente - COMPOSIGAO 07

1,00 UNID
Mao-de-obra K Referéncia Salario hora Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 23,66 7,10
Custo unitario total de mao de obra 7,10
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Retirada e colocagao de portdo de forma manual 6,0000 m2 COMPOSIGCAO 07.1 21,15 126,90
roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de latao, 3,0000 UN SINAPI 11575 | 61,62 184.86

rolamentos em aco, para portas e janelas de correr
trilho quadrado frisado para rodizio (vergalhao macico), em aluminio,

: N . 6,0000 M SINAPI 11580 | 9,07 54,42
com dimensoes de *6 x 6* mm
Plnturg (lzom tlntg.anU|d|ca de fundo (tipo zarcéo) pulverizada sobre 12,0000 M2 SINAPI 100720 c 11,60 139.20
superficies metélicas
Plntlura com tlpta alquidica de fur)(:?o e aca’b.'amento (esmalte sintético 12,0000 M2 SINAPI 100723 c 12,89 154.68
grafite) pulverizada sobre superficies metdlicas
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 660,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 667,16
B.D.l. = 24,64% 164,39
PREGO UNITARIO TOTAL 831,55

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

| Produgéo da equipe [1]

Retirada e colocagio de portido de forma manual - COMPOSIGAO 07.1

1,00 m2

Mao-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario
pedreiro com encargos complementares 0,2200 H SINAPI 88309 C 29,47 6,48
servente com encargos complementares 0,6200 H SINAPI 88316 C 23,66 14,67
Custo unitario total de mao de obra 21,15
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,15
B.D.l. =24,64% 5,21
PREGO UNITARIO TOTAL 26,36

FONTE: COMPOSIGAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 97644/SINAPI ADAPTADA

to e instalagao - COMPOSIGAO 08 | Produgéo da equipe [1]

Recomposicao parcial de arame ovalado, fixado em cerca com mourdes de concreto - for

1,00 M

Mao-de-obra . Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,1112 H SINAPI 88309 (03 29,47 3,28
Servente ¢/ encargos complementares 0,0556 H SINAPI 88316 C 23,66 1,32
Custo unitario total de m&o de obra 4,60
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
arame de aco ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m 0,0500 KG SINAPI 346 | 25,40 1,27
arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 0,0072 KG SINAPI 43130 | 21,44 0.15
2,11 mm (0,026 kg/m)
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos 1,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,02
B.D.l. =24,64% 1,48
PREGO UNITARIO TOTAL 7,50

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SERVICO 106457/SINAPI

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. r .
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARG0/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Producéao da equipe [1]
Demoligdo de piso ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento - COMPOSIGAO 09
1,00 M?

Mao-de-obra [e[TET 8 Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,070 H SINAPI 88309 (o} 29,47 2,06
Servente ¢/ encargos complementares 0,500 H SINAPI 88316 C 23,66 11,83
Custo unitario total de mao de obra 13,89
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,89
B.D.l. = 24,64% 3,42
PREGO UNITARIO TOTAL 17,31

FONTE: COMPOSIGAO ELABORADA

Porta em chapa de ferro de abrir - COMPOSIGAO 10 |_Produgao da equipe [1]

1,00 m?

Mao-de-obra id. Referéncia Salario hora Custo horario
pedreiro com encargos complementares 1,32 H SINAPI 88309 C 29,47 38,90
serralheiro com encargos complementares 5,60 H SINAPI 88315 C 29,26 163,86
servente com encargos complementares 6,95 H SINAPI 88316 C 23,66 164,44
Custo unitario total de mao de obra 367,20
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" 220 KG SINAPI 4777 | 8,02 17,64
eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm 6,21 KG SINAPI 10997 | 33,44 207,66
fechadura papaiz ref.140 cr68 tetra 1,00 un ORSE 13567 | 99,90 99,90
dobrafldllca aco laminado,tipo reforgado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (lider un ORSE | 14,61 29,22
ou s imilar) 2,00 843
chapa aco fina a quente e=3,00mm, 11msg, 24,00 kg/m? 1,00 m? ORSE 3663 | 484,82 484,82
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 839,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.206,44
B.D.l. =24,64% 297,27
PRECO UNITARIO TOTAL 1.503,71

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

[ Produgio da equipe [1]

Fundagio em pedra argamassada - COMPOSIGAO 11

1,00 m*

Mio-de-obra id. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 6,0000 H SINAPI 88309 C 29,47 176,82
Servente ¢/ encargos complementares 6,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 141,96
Custo unitario total de m&o de obra 318,78
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra. de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 1,1000 M2 SINAPI 4730 | 271,16 298.28
pedreira/fornecedor, sem frete)
Argamassa trago j:4 (em volume de E:lnjento e areia grossa umida) para 0,3000 M2 SINAPI 87316 c 626,16 187,85
chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 486,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 804,91
B.D.l. =24,64% 198,33
PRECO UNITARIO TOTAL 1.003,24

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. r .
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARG0/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

| Produgéo da equipe [1]

Locagéo de obra através de gabarito de madeira - COMPOSIGAO 12

1,00 M*

Mao-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario
Topdgrafo com encargos complementares 0,020 H SINAPI 90781 C 41,45 0,83
Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,020 H SINAPI 88253 (o} 21,67 0,43
Carpinteiro com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88262 C 28,78 1,15
Servente com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88316 (o} 23,66 0,95
Custo unitario total de mao de obra 3,36
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm 0,1300 m ORSE 1569 | 6,69 0,87
Arame galvanizado 18bwg 0,0200 KG SINAPI 345 | 30,58 0,61
Prego de ago polido com cabega 16x24 0,0120 KG SINAPI 5067 | 21,68 0,26
Téabua de madeira nao aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. 0,1500 M SINAPI 10567 | 11,24 1,69
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 3,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,79
B.D.l. = 24,64% 1,67
PREGO UNITARIO TOTAL 8,46

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 04175/0ORSE

| Produgéo da equipe [1]

Revestimento ceramico para parede 10x10 cm, aplicado com argamassa industrializada, incluso rejunte - COMPOSIGAO 13

1,00 M*

Mao-de-obra Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88256 C 29,33 11,73
Servente com encargos complementares 0,3400 H SINAPI 88316 C 23,66 8,04
Custo unitario total de mao de obra 19,77
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido cimenticio para revestimentos ceramicos
KG SINAPI | 4,28 2,82
0,66 34357
Ceramica esmaltada 10x10cm, PEI-3
105 m? ORSE 3964 | 27,85 29,24
Argamassa colante AC-II
KG SINAPI | 1,35 5,40
4,00 34353
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos 37,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 57,23
B.D.l. = 24,64% 14,10
PREGO UNITARIO TOTAL 71,33
FONTE: COMPOSICAO ELABORADA
A to desportivo anato com to, em polipropileno, protecdo contra raios UV, medindo 44x44x4,5cm, fixagdo com parafuso - | Produgao da equipe [1]
COMPOSIGAO 14 1,00 Unid
Mao-de-obra . Referéncia Salario hora Custo horario
Montador com encargos complementares 0,200 H SINAPI 88277 (03 30,33 6,07
Servente com encargos complementares 0,200 H SINAPI 88316 C 23,66 4,73
Custo unitario total de m&o de obra 10,80
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Assento desportivo anatémico com encosto em polipropileno, protegao
contra raios UV, medindo 44x44x37,5cm 1,00 un ORSE 12831 : 280,04 280,04
Kit com'3 parafusos', 3 buchas e 3 arruelas para fixagdo de assento 1,00 un ORSE | 16,60 16,60
desportivo em arquibancadas de concreto 8316
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 296,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 307,44
B.D.l. = 24,64% 75,75
PREGO UNITARIO TOTAL 383,19

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ayr
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURADE

. r .
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURG MELHOR
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. REFERENCIAS:
LOCAL: ZONA RURAL SINAPI: ABRIL/2026
CONVENIO: 988237/2025 ORSE: MARG0/2026

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Cobertura em policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em pecas de aluminio, tubo retangular 50,80x25,40x1,20mm - inclusive ir lagdo - | Producao da equipe [1]
COMPOSIGAO 15 1,00 M?
Mé&o-de-obra Quant. b Referéncia Salario hora Custo horario
Montador(tubo ago/equipamentos) com encargos complementares 0,250 H SINAPI 88277 C 30,33 7,58
Serralheiro com encargos complementares 0,250 H SINAPI 88316 (o} 23,66 5,92
Servente com encargos complementares 0,250 H SINAPI 88316 C 23,66 5,92
Custo unitario total de mao de obra 19,42
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
chapa em policarbonato, cor fumé, 8mm 1,00 m2 ORSE 13513 | 371,11 371,11
Perfil em aluminio 2"x1" 2,50 m ORSE | 20,89 52,23
9964
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 423,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 442,76
B.D.l. = 24,64% 109,10
PREGO UNITARIO TOTAL 551,86

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

Estéfane Oliveira Nunes
Enge r
CREA- 756
RN 1916831346



PREFEITURA DE

Simplicio Mendes

— 4

COMSTRUINDGD UM FUTURG MELHOR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARG0/2026
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

ITEM DESCRIGAO iNDICE (%) DENOMINAGAO

1.0 |Taxa de administragao central 4,92 AC

2.0 [Taxa de seguro e garantia 0,90 S+G

3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 1,14 R

4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,24 DF

5.0 [Taxa de margem de contribui¢do (beneficio, lucro ou remuneragao ) 8,02 L

6.0 [Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 6,15

6.1 |COFINS - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 [PIS - Programa de Integragéo Social 0,65

6.3 [ISS - Imposto Sobre Servigo 2,50

FORMULA DE CALCULO DO BDI :

BDI = { [ (I+AC+S+G+R) * (I+DF) * (1+L) ] / (1-]) } - 1

| BDI = 24,64% (SEM DESONERACAO) |

OBSERVAGOES:

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério, que gerou a tabela abaixo

com os limites para BDI para Construcédo de Edificios:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO
Administragdo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
BDI 20,34 22,12 25,00

* LIMITE PARA VERIFICACAO DOS PERCENTUAIS MINIMO, MEDIO E MA

XIMO PARA O BDI SEM A CPRB

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza

direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal. Para a Prefeitura Municipal de

SIMPLICIO MENDES, a aliquota cobrada é de 5% sobre a méao-de-obra de 50%, sendo cobrado no final 2,5% do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario

conforme a tabela abaixo para Construgdo de Edificios:

DESCRIGAO

MiNIMO

MEDIA

MAXIMO

Administragéo Local

3,49

6,23

8,87

5) A Mobilizagdo e Desmobilizagdo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites
estabelecidos pelos 6rgdos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUCAO DE SERVICOS n ° 15/2006 do DNIT.

Estéfane Olivejra Nunes

CREA-
RN 1916831346

756



PREFEITURADE

* F_ ¥
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDC UM FUTURG MELHOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARGO0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERACAO

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1l INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%
B2 FERIADOS 3,92% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,93% 8,31%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,24% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,03% 18,41%
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 6,02% 4,58%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,16% 0,12%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
c4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95%
C5 IDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,39%
c ;:TL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS 12,10% 9,20%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,31% 6,77%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E 0.54% 041%
REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 17,85% 7,18%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E) 113,78% 71,59%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CUNSTRUINDG UM FUTURG MELHOR

REFERENCIAS:
SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.

ORSE: MARGO0/2026

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

MESES

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

ITEM DISCRIMINACAO UNID. - - — —~ TOTAL
% 100,00% 100,00%
2.0 PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) RS 3.704.35 3.704,35
" % 25,00% 25,00% 25.00% 25.00% 100,00%
1.0 | ADMINISTRAGAO LOCAL RS 3.686,49 3.686,49 3.686,49 3.686 48 14.745,95
3.0 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO
i MUNICIiPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
% 100,00% 100,00%
3.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 8.561,44 8.561,44
- % 100,00% 100,00%
32 PAVIMENTACAO R$ 74.002,14 74.002,14
% 3,96% 49.13% 16.91% 100,00%
3.3 | GRAMA RS 7.570,58 93.838,51 89.609,60 191.018,69
% 46,66% 53.30% 100,00%
3.4 | PINTURA RS 2.028.91 2.830,43 9.059,34
% 100,00% 100,00%
35 | REVESTIMENTOS RS 147907 1.479,27
% 100,00% 100,00%
36 |ESQUADRIAS = s T
% 700,00% 100,00%
3.7 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 86.697 27 86.697,27
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
TOTAL GERAL
RS 97.525,00 97.525,00 97.525,00 97.525,00 390.100,00

RN 1916831346




PREFEFTURADE

L] 4 [ ]
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDG UM FUTURCG MELHGOR

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026
OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI. ORSE: MARGO0/2026
LOCAL: ZONA RURAL TABELAS S/ DESONERAGCAO
CONVENIO: 988237/2025 BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

MESES
10 20 30 40

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. TOTAL

% 100,00% 100,00%
2.0 | PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) 5 3,704 35 3,704 35
. % 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100,00%
1.0 | ADMINISTRAGAO LOCAL RS 3.686.49 3.686.49 3.686.49 3.686.48 14.745 95
REFORMA DO ESTADIO DE % 24,00% 25,00% 25.00% 25.00% 99,00%
3.0 |FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES/PI. R$ 90.134,16 93.838,51 93.838,51 93.838,52 371.649,70
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
TOTAL GERAL
R$ 97.525,00 97.525,00 97.525,00 97.525,00 390.100,00

RN 1916831346



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

/ CONSTRUINDG UM FUTURD MELHOR

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI.
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

REFERENCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

ORSE: MARCO/2026
TABELAS S/ DESONERACAO
BDI: 24,64% ; LSO: 113,78 %

QUADRO DE COMPOSIGAO DE INVESTIMENTOS - Q.C.I.

DISCRIMINAGAO

VALOR TOTAL (R$)

1 —Terreno

2 - Indenizacao de benfeitorias

3 — Elaboragéo de Projeto

4 - Urbanizagao e Infra-estrutura

4.1 - Contencao e estabilizacdo de encostas

4.2 - Pavimentagao/obras viarias

4.3 — Drenagem

4.4 - Abastecimento d’agua

4.5 - Esgotamento sanitario

4.6 - Energia elétrica/iluminagado publica

4.7 - Reforma de Estadio

371.649,70

4.8 - Placa da obra

3.704,35

5 - Mobilizag&o e desmobilizagéo de equipamentos

6 - Administragao local da obra

14.745,95

7 - Aluguel de container (canteiro de obras)

8 - Aquisicéo de unidades habitacionais

9 - Recuperacgdo e melhorias habitacionais

10 - Construcdo de unidades habitacionais

11 - Construgdo de unidades sanitarias

12 - Ligacdes domiciliares de aguas e esgoto

Custos Diretos (Total)

390.100,00

13 - Remuneragdo do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administracdo do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de caréncia

17 - Total do investimento - VI (a)

390.100,00

18 - Contrapartida - V1 (b)

500,00

19-0.G.U.(c)=(a) - (b)

389.600,00

20 - Prestacdo de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

CONDICOES DE REPASSE DO MUTUARIO AOS BENEFICIARIOS

DISCRIMINAGAO

VALOR (R$)

21 - N° de familias beneficiadas (d)

500,00

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d)

781,00

23 - Valor do Subsidio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestagdo média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsidio Variavel médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Liguido da Prestacéo (f) = (h) - (i)

Estéfane Oliveira Nunes

Enge
CREA-

2 .

756
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS

PESO (kg
PEGAS o 5/8" o 1/2" @3/8" | @516" | @ 1/4" @ 5.0 ARAME
PILARES / PILARETES - - 49,44 - - 15,78 1,08
CINTAS - - - - - 19,39 0,62
TOTAL - - 49 44 - - 35,17 1,70
TOTAL + 10% - - 55,00 - - 39,00 2,00
TOTAL GERAL FERRAGENS 96,00 TOTAL PESO POR VOLUME 140,35
(kg) (kg/m°)
QUADRO RESUMO DO VOLUME DE CONCRETO DIAMETROS DOS AGOS UTILIZADOS
ARMADO
VOLUME
PECAS CA (m?)
BLOCOS CA - BARRAS LONGITUDINAIS
PILARES / PILARETES 0,432 POLEGADAS MILIMETRO
CINTAS 0,252 5/8" 16.0
VIGAS - 172" 12.5
TOTAL 0,684 3/8" 10.0
5/16" 8.0
ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" | 1/4" 6.3
3/16" 5.0
BARRA LONGITUDINAL Lb (cm) 4.2
5/8" 12,50
172" 12,50 BARRAS TRANSVERSAIS
3/8" 10,00 POLEGADAS MILIMETRO
5/16" 10,00 3/16" 5.0
1/4" 7,50 4.2
3/16" 5,00
PESO POR METRO
BARRA TRANSVERSAL Lb (cm) BARRAS kg/m
5.0 5,00 5/8" 1,60
4.2 5,00 1/2" 1,00
3/8" 0,63
TRASPASSE BARRAS COMPRIMIDAS (cm) 5/16" 0,40
PILARES | 50,00 1/4" 0,25
3/16" 0,16
TRASPASSE BARRAS TRACIONADAS (cm) 5.0 0,16
5/8" 120,00 42 0,12
1/2" 100,00 Arame recozido n° 18 0,01
3/8" 80,00
5/16" 70,00
1/4" 60,00
3/16" 35,00

Estéfane Oliveira Nunes
Enge iy
CREA- 756
RN 1916831346




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

QUADRO DOS PILARES / PILARETES 25 MPA |

P1 ao P6 (muro)

TRECHO BASE |LARGURA| ALTURA ASQ ASW/S CA
FUNDACAO/INFERIOR 20 13 65 40 3/8" @5.0c.12 0,017
INFERIOR/SUPERIOR 20 13 210 4 3/8" 35.0c.12 0,055

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?3) 0,072
Obs:
Medidas em centimetros;
PN° - Pilares

VOLUME TOTAL DE CONCRETO
ARMADO PILARES (m?)
PILARES/ PILARETES QUANT. CA
P1 ao P6 (muro) 6 0,432
TOTAL DE VOLUME DE
CONCRETO ARMADO (m?) 0,432

Estéfane Oliveira Nunes
Enge Ay
CREA- 756
RN 1916831346




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

QUADRO DAS CINTAS INFERIORES 25 MPA - ESCOLA

CINTAS INFERIORES BASE | ALT.| COMP. ASP | ASNC|AST| ASPE ASN ASPC| ASW/S NTp |QUANT.[ CA
Cintas inferiores 14 10 | 1000 | 2@ 5.0 2350 250c.20] O 1 0,137
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?) 0,137
QUADRO DAS CINTAS SUPERIORES 25 MPA - ESCOLA
CINTAS SUPERIORES BASE | ALT.| COMP. ASP | ASNC|AST| ASPE ASN ASPC| ASWIS NTp |QUANT.[ CA
Cintas Superiores 9 13 | 1000 | 2@ 5.0 2350 25.0c.20| 210 1 0,115
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?) 0,115

Obs:
Medidas em centimetros.

Estéfane Oliveira Nunes

Enge

CREA-
RN 1916831346

756




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

PILARES / PILARETES BASE | LARGURA| ALTURA | QUANT. CcC
P1 ao P6 (muro) 60 67 45 6 1,086
TOTAL VOLUME DE CONCRETO CICLOPICO (m?) 1,086
QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO |
PESO (kg)
PILARES / PILARETES g5/8"| @1/2" 2 3/8" | @5/16" | @ 1/4" 5.0 ARAME
P1 ao P6 (muro) - - 49,44 - - 15,78 1,08
TOTAL - - 49,44 - - 15,78 1,08
QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO |
PESO (kg)
CINTAS INFERIORES a5/8"| @1/2" 9 3/8" | @5116" | @ 1/4" 35.0 ARAME
Cintas inferiores - - - - - 9,86 0,31
TOTAL - - - - 9,86 0,31
| QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO |
PESO (kg)
CINTAS SUPERIORES g 5/8"| @1/2" 39 3/8" | @5116" | @ 1/4" 35.0 ARAME
Cintas Superiores - - - - 9,53 0,31
TOTAL - - - - 9,53 0,31

Estéfane Olive,i[‘a Nunes

Engeng&“
756

CREA-
RN 1916831346



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CALCULO DAS FORMAS COMUNS

CONSTRUGAO DO MURO

QUADRO RESUMO DAS FORMAS

PECAS VOL. (V)[LARG. ()] COMPR.(C) | ALTURA (H) |FORMA (F)] CALCULO
PILARES (13x20) 0,432 0,13 0,20 16,62 10,97 | =H*(L*2+C*2)
CINTAS (14x10) 0,137 0,14 9,79 0,10 1,96 = C*(H*2)
CINTAS (9x13) 0,115 0,09 9,83 0,13 2,56 = C*(H*2)
TOTAL (TV) 0,684 | m° TOTAL (TF) 15,49 |m?

MEDIA (TF/TV) 22,65 |m?/m?

Enge

Estéfane OIivejza Nunes
% 756

CREA-

RN 1916831346




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

CALCULO DA FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA

SEGCAO TRANSVERSAL MAXIMA PAREDES

DADOS TECNICOS E DIMENSIONAMENTO

Trecho mais solicitado:

= 0,09 m

= 0,14 m
Ca= 2,39 m
Ha = 2,00 m
Hg = 0,20 m
Ya= 1,80 t/m?
Ys = 1,50 t/m?
Vo= 2,00 t/m®
Capm = 0,80 kgf/cm?
O, = 6,00 kgf/cm?
o= 35,00 ° (graus)
T= 0,125 m

1.0 COMPRIMENTO DA FUNDAGAO (Cp)

CF = CA + 2T

Entre Pilares P1 e P2

Largura da Alvenaria sem revestimento

Largura do Baldrame)
Comprimento Alvenaria)

Altura Alvenaria)

Altura Baldrame) Ha

Peso Esp. Alvenaria)

Peso Esp. Fundagéo)

H
Taxa Resis. Terreno) B

T

NT

Taxa Resist. Comp. Alvenaria)

(
(
(
(
(
(
(Peso Esp. Sobrecarga For+Cob)
(
(
(
(Angulo de Tensdo da Fundag&o)
(

Traspasse Fundagao) He

Ce= 2,640 m

B NT = Nivel da Terra

2.0 PESO PROPRIO DA PAREDE (COM REVESTIMENTO) MAIS BALDRAME E SOBRECARGA (P;)

Pp = PA + PB + Ps
Onde:
PA= (A+0,06)"Ha"Ca"Ya
PB = B*HB*CA*YA
Ps = S*Lg*Ca*Ys
S= 0,132 m
Ls = 7,15 m

3.0 LARGURA DA FUNDAGAO (L)

L= CF - (CA - B) >= 0,40m

Pp = 4,795 t
Pa = 1,291 t
Pg = 0,12 t
Ps = 3,384 t

(Espessura Sobrecarga média)

(Largura Sobrecarga maxima de acordo com a arquitetura)

L= 0,400 m

RN 1916831346



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

CONSTRUGAO DO MURO

CALCULO DA FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA

SEGCAO TRANSVERSAL MAXIMA PAREDES
DADOS TECNICOS E DIMENSIONAMENTO

4.0 ALTURA DA FUNDAGAO (Hg)

He = (Cr- Ca+ 1)/2*TANG(Q)-0,1>= 0,60m He = 0,600 m
5.0 PESO PROPRIO DA FUNDAGAO (P;)
Pr = Cr*L*He-Yc Pe = 1,267 t
6.0 CARGA TOTAL APLICADA (N)
N =Pp + Pg N = 6,062 t
7.0 TENSAO APLICADA AO SOLO (C's)
Os= N/(CF*L)
Os= 5,741 t/m? Os= 0,574 kgflcm? <oADM (OK!)

A tensdo admissivel do solo é superior a tensao aplicada ao solo (OK!)
8.0 TENSAO APLICADA NO BALDRAME (GCj)

Og= Pp/(CF*B)
Og= 14,331 t/m? Og= 1,433 kgf/cm? <oA (OK!

A tensao admissivel da alvenaria é superior a tensdo aplicada no baldrame (OK!)

9.0 TENSAO APLICADA NA PAREDE (Gp)

Gp = (Pa+Ps)/(CE*A)
Gp= 21,734 t/m? Gp= 2,173 kgflcm? <oA (OKI!)

A tensdo admissivel da alvenaria é superior a tensdo aplicada na parede (OK!)

RN 1916831346



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

PILAR VESTIARIO

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS

PESO (kg
PEGAS o 5/8" o 1/2" @3/8" | @516" | @ 1/4" @ 5.0 ARAME
PILARES / PILARETES - - 21,77 - - 6,99 0,47
CINTAS - - - - - - -
TOTAL - - 21,77 - - 6,99 0,47
TOTAL + 10% - - 24,00 - - 8,00 1,00
TOTAL GERAL FERRAGENS 33,00 TOTAL PESO POR VOLUME 166,67
(kg) (kg/m°)
QUADRO RESUMO DO VOLUME DE CONCRETO DIAMETROS DOS AGOS UTILIZADOS
ARMADO
VOLUME
PECAS CA (m?)
BLOCOS CA - BARRAS LONGITUDINAIS
PILARES / PILARETES 0,198 POLEGADAS MILIMETRO
CINTAS - 5/8" 16.0
VIGAS - 172" 12.5
TOTAL 0,198 3/8" 10.0
5/16" 8.0
| ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" 1/4" 6.3
3/16" 5.0
BARRA LONGITUDINAL Lb (cm) 4.2
5/8" 12,50
172" 12,50 BARRAS TRANSVERSAIS
3/8" 10,00 POLEGADAS MILIMETRO
5/16" 10,00 3/16" 5.0
1/4" 7,50 4.2
3/16" 5,00
PESO POR METRO
BARRA TRANSVERSAL Lb (cm) BARRAS kg/m
5.0 5,00 5/8" 1,60
4.2 5,00 1/2" 1,00
3/8" 0,63
TRASPASSE BARRAS COMPRIMIDAS (cm) 5/16" 0,40
PILARES | 50,00 1/4" 0,25
3/16" 0,16
TRASPASSE BARRAS TRACIONADAS (cm) 5.0 0,16
5/8" 120,00 42 0,12
1/2" 100,00 Arame recozido n° 18 0,01
3/8" 80,00
5/16" 70,00
1/4" 60,00
3/16" 35,00

Estéfane Oliveira Nunes
Enge iy
CREA- 756
RN 1916831346




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

PILAR VESTIARIO

QUADRO DOS PILARES / PILARETES 25 MPA

P1
TRECHO BASE |LARGURA| ALTURA ASQ ASWI/S CA
FUNDACAO/INFERIOR 20 13 65 40 3/8" 35.0c.12 0,017
INFERIOR/SUPERIOR 20 13 210 40 3/8" 35.0c.12 0,055
SUPERIOR/COBERTURA 20 13 70 4 3 3/8" 35.0c.12 0,018
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?) 0,090
P2
TRECHO BASE |LARGURA| ALTURA ASQD ASWI/S CA
FUNDACAOQ/INFERIOR 20 13 70 4@ 3/8" 35.0c.12 0,018
INFERIOR/SUPERIOR 20 13 210 4@ 3/8" 35.0c.12 0,055
SUPERIOR/COBERTURA 20 13 135 4 O 3/8" 25.0c.12 0,035
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m?3) 0,108
Obs:
Medidas em centimetros;
PN° - Pilares
VOLUME TOTAL DE CONCRETO
ARMADO PILARES (m?3)
PILARES/ PILARETES QUANT. CA
P1 1 0,090
P2 1 0,108
TOTAL DE VOLUME DE 1
CONCRETO ARMADO (m?) 0,198

Estefane Oliveira Nunes
Enge ng&hyj
CREA- 756

RN 1916831346



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

PILAR VESTIARIO

PILARES / PILARETES BASE [ LARGURA| ALTURA |QUANT.| CC
P1 60 67 45 1 0,181
0,375

TOTAL VOLUME DE CONCRETO CICLOPICO (m?)

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO

PILARES / PILARETES PESO (ka)
@5/8" @1/2" @ 3/8" | D5/16" | S 1/4" 25.0 [ARAME
1 - - 10,00 - - 323 022
P2 - - 11,77 - - 376 025
TOTAL - - 21,77 - 6,99 | 047

Estefane Oliveira Nunes
Enge ng&hyj
CREA- 756

RN 1916831346



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

OBJETO: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL
CONVENIO: 988237/2025

PILAR VESTIARIO

CALCULO DAS FORMAS COMUNS

QUADRO RESUMO DAS FORMAS

PECAS VOL. (V)[LARG. ()] COMPR.(C) | ALTURA (H) |FORMA (F)] CALCULO
PILARES (13x20) 0,198 0,13 0,20 7,62 503 | =H*(L*2+C*2)
TOTAL (TV) 0,198 | m° TOTAL (TF) 503 |m?

MEDIA (TF/TV) 25,40 |m?/m?

Enge

Estéfane OIivejza Nunes
% 756

CREA-

RN 1916831346




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lel n®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
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1. Responsavel Técnico

ESTEFANE OLIVEIRA NUNES

Titulo profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada: PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOSTECNICOSLTDA

CREA-PI

Pagina 1/2

ART de Obraou Servigo
1920260045662

Equipe & 1920260016064

RNP:

1916831346
Registro: 31756

Registro:  0000014406EM Pl

2. Dados do Contrato =~ ———
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES

Contrato: 01.1601/2026
Valor: R$  1.500,00
Acdo Institucional:

celebrado em
Tipo de Contratante:

16/01/2026

Contratante: CPF/CNPJ:  06553952000119
L ogradouro: PRACA DOM EXPEDITO LOPES SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidadee SIMPLICIO MENDES UF: PI CEP:  64700-000

Vinculado aART:
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Servigo

Datadelnicio:  16/01/2026
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietario.  MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES

Previsdo de Término: 16/01/2027 Coordenadas Geogréficas:

L ogradouro: ZONA RURAL SN
Complemento: Bairro:
Cidade:  Simplicio Mendes UF: PI CEP:  64700-000

-7.890551, -42.057130

CPF/CNPJ.  06553952000119

—4. Atividade Técnica

ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO 1,0000 unidade
PARA FINS DIVERSOS
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1,0000 unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE REFORMA DE EDIFICACAO DE ALVENARIA 1,0000 unidade
PROJETO DE ADEQUAQAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDI FICA(;AO PARA FINS DIVERSOS 1,0000 unidade
PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1,0000 unidade
PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAGCAO DE ALVENARIA 1,0000 unidade

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE
FUTEBOL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, ATRAVES DO CONVENIO N° 988237/2025 CEL EBRADO ENTRE O
MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES/PI. COMPOSTO POR: MEMORIAL DESCRITIVO,
RELATORIO FOTOGRAFICO,ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, MEMORIA DE CALCULO E PROJETO GRAFICO.

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de

dezembro de 2004.



\ & Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

1. Responsavel Técnico

ESTEFANE OLIVEIRA NUNES

Titulo profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada:

PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOSTECNICOSLTDA

Pagina 2/2

ART de Obraou Servigo
1920260045662

Equipe & 1920260016064

CREA-PI

RNP: 1916831346
Registro: 31756

Registro:  0000014406EM Pl

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima

SIMPLICIO MENDES- PI 1 de Junho de 2026

Local Data

. Documento assinado eletronicamente com
k credenciais de login e senha por:

ESTEFANE OLIVEIRA NUNES

RNP: 1916831346

] Data 02/06/26 09:10

ESTEFANE OLIVEIRA NUNES - CPF: 05199192388

MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - CPF/CNPJ: 06553952000119

9. Informagbes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.
« A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
« A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
jauf

Vaor ART: R$ 108,39

Registradaem  01/06/2026 12:29:12  Valor Pago: R$ 108,39

Nosso NUmero: 8201857697 Baixada em:
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Ty Coiona PROJETOS TECNICOS LTDA.
CLIENTE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - PI
PROJETO: ) LOCALIDADE:
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
CONVENIO N*: PROPOSTA N*:
988237/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
DESENHO: ESCALA:
DSG DE LOCALIZACAO SEM ESCALA
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD:
Estéfane Oliveira Nunes ARI DANIEL
CREA- 756 DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N*:
RN 1916831346 2026 00 A2 DSG. 01/01




5A

1,80

10A

4A

6A

Aqui tem
trabalho

Nome do
Empreendimento

\
\
\
\
AgentesPerticipantes: XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XX ‘
):9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.0.0.0.¢ |
Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/XX/XXXX ‘
Valor Total da Obra: R$ XXX. XXX. XXX; XX (XXXXXXXXXXXXXXXX)
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXX \
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

do Governo R cce e ey

a4

A LYz
\ \
| J» 77777777777777 GOVERiO FEDERAL J,f -
A | CAILX. srorte 0 DRal la | A/3
e ————— .\ ____ _ESPORTE. PP eapl "'sm —
UNIAO E RECONSTRUGAO A/4
| |
A/4 A/4
3,60
1,44 2,16
[
,,,,,,,,,,,,,,,,, R A X
\
Nome do |
i - ‘
Aqu| tem Empreendimento |
AgentesPerticipantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX ‘
XXXXX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX X |
Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/XX/XXXX ‘
ra a o Valor Total da Obra: R$ XXX. XXX. XXX; XX (XXXXXXXXXXXXXXXX)
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ‘
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/IXX \
1 44 do P \ W J Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
' aoverno
J» GOVERNO FEDERAL L
0,36 S CA,VA’****V'W'S*TEWTDGM *********** | ]o,12
e /A ____ _ESPORTE. . vOean "M |— !
‘ UNIAO E RECONSTRUGAO ‘ 0’09
0,09 0,09
REFERENCIA DE CORES:
CORES GOVERNO FEDERAL
C88 MO Y100 KO C85 M70YO KO C10 MO Y10 K87
RO G208 BO R24 G62 B255 R60 G60 B60
PANTONE 354C PANTONE 2935C PANTONE 447C
CO M13 Y100 KO CO MO YO KO C60 M40 Y40 K100
R255 G208 BO R255 G255 B255 RO GO BO
PANTONE 109C PANTONE BLACKC

CO M100 Y100 KO
R255 GO BO
PANTONE 485C

ESPECIFICACOES:

APRESENTAGAO / CONFECGCAO DA PLACA:
As placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas, proporg8es
e orientagdes desse manual.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, ou de
madeira compensada impermeabilizada, resistente ds intempéries. As informagdes
deverdo estar preferencialmente em material pléstico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivagdo nas placas, devido d sua qualidade e durabilidade. Quando isso ndo for
possivel, as informagdes devem ser pintadas com tinta a éleo ou esmalte.

As placas devem ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, ou voltadas para a via que favorecer melhor sua visualizaggo.

Recomenda—se que sejam mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto &
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo da obra.

FONTES E CORES:

A famTlia de fontes Rawline & a fonte padrdo para todos os elementos textuais das placas.

Area Aqui tem trabalho do Governo Federal:

— Cor de fundo: Azul Pantone 2935C

— Fonte: Rawline ExtraBold

— Cor da fonte: Amarelo Pantone 109C para o
texto "Governo Federal”, branco para o restante.
Area de informagdes da obra:

— Cor de fundo: Branco

— Fonte do titulo: Rawline Bold

— Cor do titulo: Azul Pantone 2935C

— Fonte do texto: Rawline Bold

— Cor do texto: Preto

DIMENSOES E PROPORGOES:

A placa deve possuir tamanho adequado para visualizagdo no canteiro de obras.

O maior lado das placas do empreendimento ndo deve ser maior que o maior lado
da placa de obras do Governo Federal.

A proporgdo de tamanho & de 2:1 (largura deve ser o dobro da altura), e as
medidas apresentadas sdo baseadas na altura A do rodapé da placa.

Dimensdes minimas
- 3,6m x 1,8m

Margens minimas da placa
— 1/4 da altura A

POSICIONAMENTO DAS MARCAS:

A drea destinada & aplicagdo das marcas & a faixa branca do rodapé. O conjunto
de marcas deve estar centralizado neste espago, com altura méaxima de 1/3 da
altura da faixa.

O posicionamento das marcas, bem como seus respectivos espagos de arejamento,
devem sequir o apresentado na seg¢do "Alinhamento das marcas”.

ALINHAMENTO DAS MARCAS:

Em um conjunto horizontal de assinaturas, as marcas devem manter um peso visual
equivalente em tamanho, estarem alinhadas e centralizadas entre si, e guardando uma
distédncia minima equivalente a altura do X da CAIXA entre elas.

A altura de todas as marcas contidas no rodapé deve ser de no méaximo 1/3 da altura
do rodapé, e o conjunto deve ser centralizado verticalmente e horizontalmente.

As marcas do Governo Federal e Ministérios devem ser apostas & direita da marca CAIXA.

Para mais detalhes sobre a aplicagdo da marca do Governo consulte o respectivo manual
desta marca.

Planacon T

p— PROJETOS TECNICOS LTDA.

LANEJAMENTO E ASSESSORIA DE

CLIENTE: .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - P1
PROJETO: ) LOCALIDADE:

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
CONVENIO N*: PROPOSTA N*:

988237,/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
DESENHO: ESCALA:

PLACA DE OBRA SEM ESCALA
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD:

Estefane Olivejra Nunes ARI DANIEL
CREA- 756 DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N*:

RN 1916831346 2026 00 A2 PLC.01/01
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\
meio—fio a implantar
@b
COORDENADAS: Q Q O O O Q CAI)éAO gé'\LGUA
E=824526.00 =y - ' ’ ' ' ' i ,
N=9126657.00 VESTIARIO JUiZ ] ‘ VESTIARIO DOS JOGADORES
CASA DE COMANDO
- < POCO
: meio—fio a implantar
11.14 I DEMOLIR MURETA COM MOURAO DE CONCRETO, NO LOCAL
INDICADO COM LEGENDA VERMELHA. CONSTRUIR MURO EM
ALVENARIA, REFORMAR O PORTAO METALICO EXISTENTE E
INSTALAR O PORTAO NO MURO A SER CONSTRUIDO
(VER FACHADA)
REFORMAR PORTAOQ EXISTENTE: TROCAR ROLDANAS INFERIORES,
PINTAR COM TINTA DE PROTEQAO ZARCAO, APLICAR PINTURA DE
ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTETICO E INSTALAR TRILHO
SUPERIOR EM METALON PARA GARANTIR MELHOR FIXAQAO DO
PORTAO NO MURO. DIMENSOES DO PORTAO: 3,00 x 2,00m
(VER FACHADA)
AREA DE JOGO: IMPLANTAR NOVO GRAMADO EM
GRAMA NATURAL EM PLACAS
AREA: 6.270,00 m?
g
= L=
(@ |
< E
FAZER LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOQAO DE
TODAA VEGETACAO EXISTENTE
AREA: 8.690,00 m?
AREAAO REDOR DO CAMPO:
MANTER EM TERRENO NATURAL, APOS LIMPEZA
11.14
- . :
: meio—fio a implantar
.00 : 2000 BANCO DE RESERVA N
MURETA EXISTENTE COM ALAMBRADO EM MOURAOQ DE CONCRETO: BANCOS DE RESERVAS A CONSTRUIR
PINTAR COM TINTA A BASE DE CAL E SUBSTITUIR OS ARAMES DANIFICADOS
PLANTA BAIXA EXECUTIVA
ESCALA 1:200
Grama natural em placas a
LEGENDAS: ser implantada
PISO E RAMPA EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ESP. 5cm A CONSTRUIR - AREA: 807,65 m? A
Contecgéo de Topsol para IDlan acon PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE
[Te] /.
MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 13x15x30x100cm - COMPRIMENTO: 394,15 m (60% arela: jﬁu@afz;f)vigejﬁ,' V lclmnmm PRO]ETOS TECNICOS LTDA.
T e e T O
PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO 25x25cm NA COR AMARELA - AREA: 4,12 m? S=EEEEEEEEEEEELTEE] PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - P1
“EEEEEE pISO TATIL DE ALERTA DE CONCRETO 25x250m NA COR AMARELA - AREA: 5,00 m? @ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@f
mEmEmEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PROETE: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL b
ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@@gﬁ@ﬁ‘_ Terreno natural e drenagem MORRO DOS CAVALOS
==EEEEEEEEEEE L (existente) CONVENIO N PROPOSTA N*:
PINTURA DE SIMBOLO DE CADEIRANTE COM TINTAACRILICA PARA PISO - AREA: 3,40 m? QﬁQﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@f 988237,/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
IEIEEEEEEEEEEEEEIELE .
=EEEEEEEEEEEETETELTE DESENHO: ESCALA:
A= T T e N s R e N s R e s s R = PLANTA BAIXA EXECUTIVA 1/200
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENI'IO/CAD:
D ETALH E - G RAMADO Estéfane Oliveira Nunes ARI DANIEL
Enge [
ESCALA 1/10 cm&ﬁzss DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N*:
RN 1916831346 2026 00 Al ARQ. 01/06




SUBSTITUIR ARAMES NOS
LOCAIS DANIFICADOS

PINTAR FAIXAS NAS

CORES: AZUL, AMARELO
PINTURA DE LETREIRO NA COR PINTAR FAIXAS NAS E VERDE

AZUL ROYAL - ALT. 30 cm CORES: AZUL, AMARELO

FAZER PINTURA DO
TIMBRE DA PREFEITURA

MURO PINTADO NA

COR BRANCA

7 / E VERDE

ESTADIO DE FUTEBOL L s

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

.85

0

2

-

LOCALIDADE MORRO DOS CAVALOS

PINTAR MURETA EXISTENTE COM

5.00

L 3.00

5.00

TINTAABASE DE CAL

MURO A CONSTRUIR: CHAPISCAR, REBOCAR E

APLICAR TINTAACRILICA NA COR BRANCA

A

REFORMAR PORTAO EXISTENTE E

PINTAR COM TINTA ESMALTE
SINTETICO NA COR BRANCA

VISTA FRONTAL - ENTRADA DO ESTADIO

MURO A CONSTRUIR: CHAPISCAR, REBOCAR E

APLICAR TINTAACRILICA NA COR BRANCA

PINTAR MURETA EXISTENTE COM

TINTAA BASE DE CAL

PINTURA DE LETREIRO NA COR AZUL ROYAL - ALT. 18 cm

ESCALA 1/50
’ 13.00 .
4 A
. 2.39 ) 2.39 ) 3.22 ) 2.39 ) 2.39 ,
4 4 4 4 4 4
MOURAO EM CONCRETO ( PORTAO , MOURAO EM CONCRETO
|| || 1 ] 1 1
PO1 P02 P03 P04 PO5 PO6
(20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13)
BO1 B0O2 B0O3 B0O4 BO5 B0O6
(67x60) (67x60) (67x60) (67x60) (67x60) (67x60)
LOCAQAO DOS PILARES - ENTRADA DO ESTADIO
ESCALA 1/50
’ 13.00 .
4 4
; 2.39 ) 2.39 ) 3.22 y 2.39 ) 2.39 .
4 4 4 A 4 A
MOURAO EM CONCRETO ( PORTAO , MOURAO EM CONCRETO
[1 [ 1 [ 1 [ 1 || 1
CI01(14x10) Cl02(14x10) CI03(14x10) Cl04(14x10) CI05(14x10)
PO1 P02 P03 P04 P05 P06
(20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13)
LOCAQAO DAS CINTAS INFERIORES - ENTRADA DO ESTADIO
ESCALA 1/50
5 13.00 .
4 A
v 2.39 y 2.39 y 3.22 y 2.39 y 2.39 L,
4 4 4 4 4 4
MOURAO EM CONCRETO ( PORTAO , MOURAO EM CONCRETO
L | I | | I | | I | 1 | | I |
CS01(9x13) CS02(9x13) CS03(9x13) CS04(9x13)
PO1 P02 P03 P04 P05 P06
(20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13) (20x13)

LOCACAO DAS CINTAS SUPERIORES - ENTRADA DO ESTADIO

ESCALA 1/50

ASN=2¢5.0 (C=VAR.)

VAR.

2¢5.0

\ \_2985.0

VARIAVEL

ASP=285.0 (C=VAR.)

VAR.

CINTAS INFERIORES (14X10)

ESCALA 1/25

DETALHE DAS FERRAGENS

ESCALA 1/10

ASN=285.0 (C=VAR.)

20

DD
A
O

CINTA INFERIOR

VAR.
295.0

13
—t

\ \295.0

VARIAVEL

ASP=285.0 (C=VAR.)

VAR.

CINTAS SUPERIORES (9X13)

ESCALA 1/25

DETALHE DAS FERRAGENS

ESCALA 1/10
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CORTE DO BLOCO

ESC. 1/25

24,20 , 24

235,13, 23.5

60

BLOCOS E PILARES (20x13)

ESC. 1/25

203/8"

20

€
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13

203/8"

15

@ 5.0 c13

DETALHE DAS FERRAGENS (20x13)

ESCALA 1/10
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Plangjamento
e Consultoria

PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE
PROJETOS TECNICOS LTDA.

CLIEN

PROJETO: )
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

CONVENIO N*:
988237/2025 - MIN. DO ESPORTE

DESENHO:
DETALHAMENTO: ENTRADA DO ESTADIO

PROJETISTA: DADOS DE CAMPO:

Estéfane Oliveira Nunes ARI
CREA’ 756 DATA: REV.:

RN 1916831346 2026 00

TE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - PI

LOCALIDADE:
MORRO DOS CAVALOS

PROPOSTA N*:
065360/2025

ESCALA:
INDICADA

DESENHO,/CAD:
DANIEL

FORMATO: PRANCHA N*:
Al ARQ. 02/06




- QUADRO DE AREAS
CONSTRUIR PILAR NO ) ) )
ENCONTRO DAS PAREDES AREA DE CONSTRUGAO: 38,44m
s 11.85 A AREA DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA: 42,56m’
A 6.00 A 5.20 A% AREA DE PISO CERAMICO: 33,60m’
W / W
Nl . wk ~x
g & %
QUADRO DE ESQUADRIAS GERAL
VESTIARIO JOGADORES 02 VESTIARIO JOGADORES 01 SIMB. DESCRIGAO DIMENSOES (m) MATERIAL QUANT.
(=] A . 2 A . 2 (=}
2 AREA: 18,00m AREA: 15,60m 2 P1 PORTA DE ABRIR — 1 FOLHA 0,70x2,10 FERRO 2 un
AD[T] AD[T]
P2 PORTA DE ABRIR — 1 FOLHA 0,60x1,60 FERRO 6 un
o o
3 3 — @3 B1 JANELA TIPO BASCULANTE 0,60x0,40 FERRO E VIDRO 4 un
| T INDICACEO DE SERVICO ESQUADRIAS:
S Bl IB1 SA° — CONSERVAR
T M S’ — RETIRAR / IMPLANTAR NOVA
<ﬂ> P1 P1 CE
5¢£: | f— =r gz NS
N B A LEGENDAS
5 2.40 1.55 P8 N9 g8 79 p5 79 Js 2.27 5
)2 11.65 ¥ /\ PAREDE — PINTAR COM TINTA ACRILICA
ENCS%\‘SSFELX?E/L'?ERDE(; (M PISO — PISO CERAMICO EXISTENTE
FORRO — TELHADO APARENTE (SEM FORRO)
PLANTA BAIXA - VESTIARIO DOS JOGADORES
ESCALA 1/50
FAZER REVISAO GERAL DO TELHADO, COM
SUBSTITUIGAO DE 50% DAS TELHAS
AREA: 42,56m?
PLANTA DE COBERTURA - VESTIARIO DOS JOGADORES
ESCALA 1/50
e Conautiona PROJETOS TECNICOS LTDA.
CLIENTE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - PI
[T}
.
- i PROJETO: ) LOCALIDADE:
a . - REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
s CONVENIO N PROPOSTA N*:
E/ ?/ 988237/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
DESENHO: ESCALA:
PROJETO: VESTIARIO DOS JOGADORES 1/50
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD:
Estéfane Oliveira Nunes ARI DANIEL
X Enge ivi
CORTE A-A - VESTIARIO DOS JOGADORES cmm DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N
ESCALA 1/50 il Tl S0 2026 00 A2 ARQ. 03/06




e RS

P
p 6.10 ¥ QUADRO DE AREAS
4&3, 5.80 4;3, AREA DE CONSTRUGAO: 20,13m
\/ AREA DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA: 21,75m’
S S Ok & 3 _ 2
= = AREA DE PISO CERAMICO: 17,40m
VESTIARIO JUIZ QUADRO DE ESQUADRIAS GERAL
AREA: 17,40m?
K DIMENSOES
ADA] SIMB. DESCRICAO (m) MATERIAL QUANT.
ol o P1 PORTA DE ABRIR — 1 FOLHA 0,70x2,10 FERRO 1 un
B S I>
M M
P2 PORTA DE ABRIR — 1 FOLHA 0,60x1,60 FERRO 3 un
T B1 JANELA TIPO BASCULANTE 0,60x0,40 FERRO E VIDRO 2 un
[T}
[|[B1
P 1| INDICACAO DE SERVICO ESQUADRIAS:
ﬂ) SN° — CONSERVAR
L ar | L SW° — RETIRAR / IMPLANTAR NOVA
N 1.65 2.27 NS
L . L
7 7 LEGENDAS
> /A\ PAREDE — PINTAR COM TINTA ACRILICA
i i (M PISO — PISO CERAMICO EXISTENTE
PLANTA BAIXA - VESTIARIO JUIZ FORRO — TELHADO APARENTE (SEM FORRO)
ESCALA 1/50

> FAZER REVISAO GERAL DO TELHADO

PLANTA DE COBERTURA - VESTIARIO DO JUizZ

ESCALA 1/50

Pla/ na ~ PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE
e e PROJETOS TECNICOS LTDA.
CLIENTE: .
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - PI
o PROJETO: LOCALIDADE:
¥ g o REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
:J_Ir/ f&/ CONVENIO N PROPOSTA N*:
988237/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
DESENHO: ESCALA:
PROJETO: VESTIARIO DO JUIZ 1/50
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO,/CAD:
, , Estéfane Oliveira Nunes ARI DANIEL
CORTE A-A- VESTIARIO DO JUlZ Egngﬁ}w
CREAP(31756 DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N*:

ESCALAT/S0 i Eatal s 2026 00 A2 ARQ. 04/06




FAZER REPAROS NO REBOCO E
PINTAR COM TINTA ACRILICA

56.10 ﬂ
8.00 40,10 , 8.00 ,

ARQUIBANCADA (EXISTENTE)

3 3
(d [{o
CERCA COM MURETA (EXISTENTES)
LOCACAOQO DE PISOS - ARQUIBANCADA
ESCALA 1/125
LEGENDAS:
PISO E RAMPA EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ESP. 5cm A CONSTRUIR - AREA: 807,65 m?
MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO 13x15x30x100cm - COMPRIMENTO: 394,15 m
PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO 25x25¢cm NA COR AMARELA - AREA: 4,12 m?
cEEEEEER] pISO TATIL DE ALERTA DE CONCRETO 25x25¢cm NA COR AMARELA - AREA: 5,00 m?
1.23
PINTURA DE SIMBOLO DE CADEIRANTE COM TINTA ACRILICA PARA PISO - AREA: 3,40 m?
m
A h LAJE EM CONCRETO:
\ NL PINTAR COM TINTA A BASE DE CAL
CASA DE COMANDO PINTAR PAREDES E T 1]
AREA: 0,77m* MURETAS COM TINTAA -
2 BASE DE CAL PINTAR PAREDES COM
~ ~ TINTAA BASE DE CAL N
~N 0000 oloooo ~
N ~ o 0o0o0o0 oloooo
N ~ o000 ooloooo
N N 0000 ooloooo 3
O0O0O0 O0O|0OO0OO0OO C>'
oooo0 ooloooo '-‘Nj
O00O0 00O|lO0O0O ‘_
Q000 0 0|00 0O R
. 2.10 < 3
/x\/ - A}/ o} S
MEIO FIO MEIO A REBAIXAR Yo MEIO A REBAIXAR MEIO FIO
PLANTA BAIXA - CASA DE COMANDO VISTA LATERAL - CASA DE COMANDO
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 L 1.95 L 1.20 L 1.95 L
1 1 1 7
I 3.70 I
1 i
DETALHE DA RAMPA
ESCALA: 1/25
MOURAO EM CONCRETO _
OBS: CONSIDERAR UMA PORCENTAGEM PARA A SUBSTITUICAO DE
ARAME NOS LOCAIS ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO.
CONSIDERAR A REMOCAO E APLICACAO DE UM NOVO ARAME A
PINTAR ARQUIBANCADA COM Plangjamento »
/7 7 / MOURAO EM CONCRETO TINTAACRILICA V e Consultorta PRO] ETOS TECNICOS LTDA.
CLIENTE: .
ARAME DE AGO OVALADO S '\T PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - P1I
<~
. PROJETO: ) LOCALIDADE:
N :( REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
© L2]
- CONVENIO N*: PROPOSTA N*:
PINTAR MURETA COM " 988237/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
3 TINTAA BASE DE CAL @ ;
DESENHO: PISO TATIL DA ARQUIBANCADA, CASA DE COMANDO ESCALA:
E ALAMBRADO INDICADA
VISTA LATERAL - ARQUIBANCADA PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO,/CAD:
VISTA FRONTAL - ALAMBRADO ESCALA 1/50 Estéfane Olivejra Nunes ARI DANIEL
ESCALA 1/50 E”ge“gé}““
CREA- 756 DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N*:

RN 1916831346 2026 00 A2 ARQ. 05/06




0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

BOT (40x40)  BO2 (40x40)  BO3 (40x40)  BO4 (40x40)  BOS (40x40)  BO6 (40x40)  BO7 (40x40)

PMOT (5x7)  PMO2 (5x7)  PMO3 (5x7)  PMO4 (5x7)  PMO5 (5x7)  PMO6 (5x7)  PMO7 (5x7)
u] u] o u] u] u] o
PLANTA BAIXA- LOCAGAO DOS B LOCOS E PILARES
ESCALA 1/50
y 6.00 ,
4 4
) F 6.00 ) )
PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

CADEIRAS NA COR AZUL

PASTILHA NA COR AZUL
10x10cm

FACHADA — BANCO DE RESERVAS
ESCALA ________1/50

) ]
Q% COBERTURA METALICA

ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO
PINTADO DE BRANCO PERFIL DE 3"x2"

- —— BA.NCO DE | | )
RESERVA < PILAR METALICO
L CHUMBADOR
g |l
FUNDACAO EM - z 3
CONCRETO CICLOPICO S
40 ),
DETALHE DA COBERTURA DO BANCO DE RESERVAS
ESCALA 1/50
ASSENTO CIMENTADO LISO

REVESTIMENTO EM CERAMICA 10x10cm
NA COR AZUL
LASTRO EM CONCRETO SIMPLES e=7cm

e=2,0cm
LASTRO EM CONCRETO
SIMPLES e=5cm

=~ CHAPISCO 1:3 e=0,5cm E

CAMPO PISO CIMENTADO e=2cm

N N N T L s -
ARSI 5 :

EMBOGO 1
ATERRO

:2:11 e=2cm

LASTRO EM CONCRETO

DETALHE DO BANCO DE RESERVAS

ESCALA 1/50 SIMPLES

1:3:5 e=5cm

Pla/ NEac PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE

< Conautiona PROJETOS TECNICOS LTDA.
CLIENTE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES - PI
PROJETO: ) LOCALIDADE:
REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MORRO DOS CAVALOS
CONVENIO N*: PROPOSTA N°:
988237/2025 - MIN. DO ESPORTE 065360/2025
DESENHO: ESCALA:
PROJETO: BANCO DE RESERVAS 1/50
PROJETISTA: DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD:
Estéfane Oliveira Nunes ARI DANIEL
CREA-PT31756 DATA: REV.: FORMATO: PRANCHA N°:
RN 1916831346 2026 00 A2 ARQ. 06/06




PREFEITURADE

* Simplicio Mendes

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVON? __ /20__

TERMO DE CONTRATO N2 xxx/202X CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES E A
EMPRESA XXXXX.

A PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES - PI, com sede na ********** neste ato representado
pelo Sr. Marcio José Pinheiro Moura, Prefeito Municipal, inscrito no e CPF n2 XXX.539.143-
XX, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa (....) com sede e foro na cidade de
(-....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNP] sob o n? (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (...), doravante
designada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 00X/202X, Processo Administrativo n® ***/202X, sob a forma de execucéo
indireta, nos termos da Lei n®. 14.133/2021, mediante as Clausulas e condi¢cdes a seguir
estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de ...
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Edital da Licitacao;

1.2.2. A Proposta da contratada;

1.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.2.4. O regime de execucdo é o empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura deste
termo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nio for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

2.3. 0 prazo de execucdo da obra serd o definido em seu cronograma fisico-financeiro e
comecara a contar:

a) 05 (cinco) dias tteis para o inicio da obra, ap6s emissdo da Ordem de Servigos;

b) 30 (trinta) dias para conclusao, contados da expedicao da primeira Ordem de Servicos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. A execucgdo dos servigos devera ter inicio no local indicado no Memorial Descritivo,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessarias a sua
plena e adequada execuc¢do, em especial as atinentes a seguros, transporte, alimentagao,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

3.2. Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA
e instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pela
CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execug¢do
contratual, bem como realizar as medi¢des dos servicos efetivamente executados e verificar
eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA.



s PREFEITURADE
$ Simplicio Mendes

3.4. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo arquiteto e ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

3.5. ACONTRATADA deverd manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacao fornecida pela CONTRATANTE ou no padrao observado
pelo CREA/PI servindo como comunica¢do formal entre as partes quando as anotacdes
forem rubricadas pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cépia,
a CONTRATANTE.

3.6. Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diadrio de Obras” deverdo ser registradas todas
as ocorréncias e operacoes realizadas na obra, em especial:

a. As condicoes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

b. O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

c. Orecebimento de materiais;

d. As fiscalizacdes ocorridas, suas observacoes e demais anotagdes técnicas;

3.7. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

3.8. A contratacdo serd gerenciada pela CONTRATANTE ou por sociedade empresaria
contratada para esta finalidade.

3.9. E vedado 3 CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela
indicados.

Medicoes

3.10. As medicoes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nio realizacio, as medicdes devem ser precedidas
de solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os
seguintes elementos:

a. Relatorios escrito e fotografico (com coordenadas geograficas da obra, data e horario);
b. Cronograma refletindo o andamento da obra;

3.11. Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.

3.12. As medi¢des serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

3.13. As medi¢cOes serdo acompanhadas por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da
CONTRATANTE.

Recebimento

3.14. O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apés inspecio fisica de
qualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto
no artigo 140 da Lei Federal 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagdo indicada no preambulo.

3.15. Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 05
(cinco) dias tuteis, a realizacdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

3.16. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
a. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
b. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE
ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
3.17. O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado em até 30 (trinta) dias uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias
da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
3.18. A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentagao
para o recebimento definitivo de objeto:
a. Alvara de utilizagdo expedido pelos 6rgdos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;
b. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);
c. Manuais de operacio, uso e manutencio do imoével e dos equipamentos e sistemas
instalados, especifica¢des e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra por
forca deste contrato;
d. Relagdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
e. Resultados dos testes e ensaios realizados;
f. Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
g. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
h. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;
3.19. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Memorial Descritivo, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
cabiveis.
3.20. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢des das etapas intermediarias
ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida
pela legislacao pertinente.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagio é de R§$.......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo
as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.
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6.1.1. Orecolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonancia com o artigo 32 e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n®
116/2003, e respeitando as seguintes determinacoes:
6.1.2. Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo

municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de reten¢do do tributo, pelo tomador dos

servicos;
6.2. Caso se mostre exigivel, aluz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo tomador
dos Servicos:

a) A CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributdrio, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no
prazo previsto na legislacao municipal.

b) Para tanto,a CONTRATADA devera destacar o valor da retencio, a titulo de “RETENCAO
PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se prec¢o do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao
6.3. Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracio da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao
da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderado ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A nao apresentacdo dessas comprovacdes assegura a CONTRATANTE o direito de sustar
0 pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

6.4. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no
Memorial Descritivo.

6.5. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das
seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) Apresentacdo de copia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

b) Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme
o0 caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e
o ndmero do processo administrativo;

c) colocagdo de placas;

d) Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) Apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos
no contrato, vencidos até entao.

6.6. Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

a) A CONTRATADA entregara os relatdrios de medicdo a CONTRATANTE em até dois dias
Uteis ap0s a sua realizac¢io;
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b) ACONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a
partir do recebimento da medigao;
c) A CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovacdo da medicdo
correspondente pela CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de
pagamento.
d) A ndo aprovacdo dos valores pela CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.
e) As faturas que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das
faturas corrigidas a CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipdtese alguma servira
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do contrato;
f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os
atrasos verificados.
6.7. Havendo atraso nos pagamentos, incidira corre¢do monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento)
ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.
6.8. A CONTRATANTE poder4, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que nio haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou
que se refira a reten¢des nao realizadas em meses anteriores.
6.9. A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por ela
executados.
6.10. Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a
pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais que
constam no Projeto Basico.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢io, pela contratante, do indice IGP-M (Indice
Geral de Pregos de Mercado, publicado pela revista Conjuntura Econémica da Fundagéio
Getulio Vargas), exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, a contratante
pagard a contratada a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas do edital e anexos;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar a Contratada as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pela Contratada;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do
ajuste.

8.11.1. A Administracido terad o prazo de 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pela contratada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias uteis.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessdarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
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8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgio
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracido ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢io contratual pela Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo a Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢io de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.9. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede da contratada;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinac¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo tnico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nio seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execu¢do do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.
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9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no edital e anexos, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcio,
9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracodes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcido Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.
9.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacio em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
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ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de

licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacgao etc.)

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.2. O contratado apresentara, como requisito para assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica
ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
10.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

10.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

10.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

10.10. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

10.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
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10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for notificada.
10.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a
matéria.
10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).
10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.
10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacao
para a liberacio de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;
10.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou
apoés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.
10.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Asinfracoes e sancdes administrativas sdo as estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
contratada:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingio do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracgado social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de exting¢do, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto correrdo a conta dos Recursos
XXXXXXXXXXXXXX.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein?14.133,de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n214.133, de 2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica da contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizac¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAOQ
16.1. Apos as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciara a publicagido do
resumo no Didrio Oficial dos Municipios.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Simplicio Mendes-PI para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nido puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presen¢a das testemunhas abaixo
identificadas.
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CONTRATADA

Gestor do Contrato
CONTRATANTE

Testemunhas:
1- CPF:
2- CPF:
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AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 012/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO
DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, CONFORME
ESPECIFICACOES DO CONVENIO N2 988237/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
MODALIDADE: Concorréncia Eletronica.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco.

LOCAL: A sessdo de processamento do presente certame serd realizada
exclusivamente por meio da plataforma eletronica PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS - www.portaldecompraspublicas.com.br, e serd conduzida pelo
Agente de Contratacdo com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
Processo em epigrafe.

DATA E HORARIO DE INiCIO DA SESSAO PUBLICA: A sessio de processamento do
presente certame sera realizada no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS -
www.portaldecompraspublicas.com.br, com inicio da sessao de disputa de precos
as 10h:00min do dia 26/08/2026. OCORRENDO DECRETACAO DE FERIADO ou
outro fato superveniente que impeca a realizacao desta licitagdo na data acima
mencionada, o evento serd automaticamente transferido para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

Simplicio Mendes -PI, 05 de agosto de 2026.

Flavio Moura Santana
Agente de Contratagdes


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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