PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2026
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026
EDITAL, COM INVERSAO DE FASE, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA

PREAMBULO

Torna-se publico que O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - Pl, PESSOA juridica de direito
publico interno, sob CNPJ N° 23.500.002/0001-45, através do Agente de
Contratacdo/Comissao, designado através da Portaria n® 33 de 03 de janeiro de 2025, torna
publico para conhecimento dos interessados que realizard a licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com regime de execucio de empreitada por
preco global, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 005/2025,
que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as disposi¢des contidas na Lei Federal
n.2 123/2006 e demais legislacdes especificas do objeto licitado. bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

EEE(I;(];ISMENTO DAS ~ PROPOSTAS ~ DE Até 17:00 horas do dia 17/08/2026
DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 18/08/2026 as 08:30 horas
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre¢o Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Nao

REFERENCIA DE HORARIO: Horério de Brasilia/DF

LOCAL: Sistema eletronico BBMNET - Bolsa Brasileira de Mercadorias

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condic¢Ges de seguranca - criptografia e autenticacao - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor, denominado AGENTE DE CONTRATACAO,
habilitado pela Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio e designado por Portaria, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a pagina eletrénica da
Plataforma de Licitacdes (www.novobbmnet.com.br).

1.3. Na hipétese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que ndo haja expediente no 6rgao na
data agendada, a sessdo inicial fica automaticamente adiada para o0 mesmo horario do dia dtil
subsequente.

2.0 DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para
execucdo de servicos de implantacdo de melhorias habitacionais para controle da Doenca de
Chagas (MHCDC) na localidade Cacimbas, Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme
Convénio n°983640/2025, firmado entre o Municipio de Dom Inocéncio e a Fundagdo Nacional
de Saude — FUNASA., conforme Memorial Descritivo, Projetos, Orcamento e Cronograma
Fisico Financeiro e condicdes exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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2.1. O critério de julgamento adotado ser& 0 MENOR PRECO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2.2. Constituem anexos deste Edital:

2.2.1.Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

2.2.2.Anexo Il — Termo de Referéncia

2.2.3.Anexo Il - Anélise de Riscos

2.2.4.Anexo IV — Planilha Orcamentéria/Projeto

2.2.5.Anexo V — Planilha de Dados Cadastrais

2.2.6.Anexo VI - Modelo de declaragdes

2.2.7.Anexo VIl — Minuta do Contrato

3.0 DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor maximo para a presente contratacdo é R$ 1.550.000,00 (um milh&o, quinhentos e
cinquenta mil reais). - Valor Desonerado, sendo este a opcdo mais vantajosa para a
municipalidade, conforme demonstrado no processo.

3.1. Os recursos que fardo face as despesas decorrentes dos servicos serdo oriundos das
seguintes Dotac6es Orgamentarias:

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E
INSTALACOES, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO
RECURSOS PROPRIOS E CONVENIO N° 983640/2025 - FUNDACAO NACIONAL DE
SAUDE - FUNASA.

4.0 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Os esclarecimentos de ddvidas quanto a este Edital e seus anexos poderdo ser solicitados
por qualquer pessoa até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnac6es deverdo ser feitos em campo préprio do sistema
de disputa.

4.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

4.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
4.4. O Agente de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do Edital e dos anexos.

5.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO

A LICITANTE devera observar as datas e 0s horarios limites previstos para a abertura da
proposta, divulgados pela Plataforma de Licitacgbes da BBMNET no endereco
(www.novobbmnet.com.br), atentando também para a data e horario do inicio da disputa.

6.0 REFERENCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacéo relativa ao certame.
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7.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo AGENTE DE CONTRATAGCAO que terd, em especial, as
seguintes atribuicoes:

7.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de planejamento e contratacéo;

7.1.2. Responder as questdes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;

7.1.3. Verificar a habilitacdo das LICITANTES, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.4. Abrir as propostas de precos;

7.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor
preco;

7.1.8. Declarar a vencedora;

7.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

7.1.10. Elaborar a ata da sess&o;

7.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratacao.

7.2. Do Credenciamento

7.2.1. A Concorréncia Eletrénica sera realizada em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condicGes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

7.2.2. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados na participacdo da Concorréncia
Eletronica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
atraves do sitio da Plataforma de Licitacbes da BBMNET (www.novobbmnet.com.br).

7.2.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de Dom Inocéncio, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitacdo, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

7.2.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade técnica para
a realizacdo das transacGes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.2.5. A participacao na Concorréncia Eletrdnica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal
do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e horario limite
estabelecido.

7.2.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

7.3. Da participacdo no certame

7.3.1. Poderdo participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com o cadastro regular no Sistema de processamento
da Concorréncia Eletronica.

7.3.2. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for exigido.
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7.3.3. A participacdo no Certame se daré por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletrnico, observados data e horario limite estabelecidos.
7.3.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O fornecedor sera responsavel por todas as
transagOes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
7.3.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operac6es no sistema eletrénico durante a sessdo
publica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.3.6. Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas reunidas ou ndo sob a forma de
consorcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consércio ou
isoladamente, bem como a participacao de profissional em mais de uma empresa, ou em mais
de um consorcio.
7.3.6.1 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de compromisso publico de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a
empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicagdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participacdo na execucdo dos
servigos objeto da presente licitacdo, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.
7.3.6.2 O prazo de duracao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de execugédo
do objeto licitatério até sua aceitacao definitiva.
7.3.6.3 A eventual substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela
Secretaria demandante e condicionada a comprovacgdo de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e 0s mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatorio.
7.3.7. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio, durante o prazo da san¢édo aplicada;
b) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;
c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razéo do disposto no art. 72, §
8% V, da Lei n.° 9.605/1998;
d) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;
e) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, §1°, da Lei n.°
14.133/2021;
f) Entende-se por “participacdo indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.° 14.133/2021
a participagdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitacdo ou mesmo a atuagdo no processo licitatorio;

g) que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

h) estrangeiros que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

i) que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021,

) que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucéo ou liquidacéo;
l) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo

(Acordédo n° 746/2014-TCU-Plenario)

m)Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econémico em comum;

7.3.8. Como condicdo para participacdo na Concorréncia Eletronica, o licitante assinalara “sim”
ou “ndao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) Que néo incorro nas condicdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;
c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

d) Que a proposta apresentada para essa licitagdo esta em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos
documentos apresentados.

e) Que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n°.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condic¢des locais para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/2021;
g) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que ndo emprego
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°. da Constituicdo Federal/88.

h) Que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e no inciso 111 do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢fes e multas previstas neste
ato convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei
Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto,
a exercer o direito de preferéncia. ( ) sim, ME; ( ) sim, EPP; ( ) ndo, outros enquadramentos.
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7.3.9. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicgdo sujeitara o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.

8.0 DA INVERSAO DE FASE - HABILITACAO

8.1. A presente licitacéo seré realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da NLLC, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, em busca da melhor prestacéo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

8.2. A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a
maécula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apés a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo
0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administragéo.

8.3. A administracdo espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias do Termo de
Referéncia e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A
inversdo de fases trard beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar
com mais critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacao técnica,
com o objetivo de que a sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham
capacidade técnica compativel com o montante de servigos ora apresentados e possam atender
a administracdo dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. N&o
obstante, a complexidade da proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel é
fundamental para a qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, nos termos da orientacéo
da Procuradoria Geral do Municipio - PGM e foi utilizada a faculdade do art. 17, 81° da Lei
14.133/21.

9.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

9.1.1.Valor unitario e valor total do lote.

9.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacg6es similares a especificacdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia;
9.1.3.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do Modelo da
Proposta ou da Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

9.3. Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.4. A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nela
contida, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0s servi¢cos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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9.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.6. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

9.7. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

9.8. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletronica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

10.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

10.1.1. Os documentos listados no item da HABILITACAO devero ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara
em desclassificagéo.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

10.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.4. Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha orcamentaria,
com a descricdo dos servigos, unidade de medida, quantitativo, valor unitario, valor unitario
com BDI, total geral e desconto proposto por item.

10.5. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

11.0 DA ABERTURA DA SESSAO, GARANTIA DA PROPOSTA, CLASSIFICACAO
DAS PROPOSTAS, E FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicado neste Edital.

11.2. ANTES DE INICIAR A FASE DE LANCES, OS LICITANTES DEVERAO
APRESENTAR A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME O ITEM 9.6 DO
TERMO DE REFERENCIA.

11.3. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no
Termo de Referéncia.

11.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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11.5. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

11.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

11.7. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

11.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.8.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE.

11.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.10. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

11.12. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”.
11.13. Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:

11.14. A etapa de envio de lances da sesséo publica terd duracdo de 15 (quinze) minutos;
11.15. Vencido o prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhard o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada;

11.16. Encerrada a recepcdo de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior
aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo;

11.17. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condicGes de que trata o item 11.16, 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de 03 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo;

11.18. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.15 e 11.16, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

11.19. Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 11.16 e 11.17,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na
ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item
11.17,

11.20. Na hipédtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o agente de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem
de classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.

11.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
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11.22. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance
fechado), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
11.23. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéo dos lances.
11.24. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

11.25.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
11.26. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
11.27. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica
para tanto.
11.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
11.30. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderad apresentar
melhor oferta.
11.31. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que so podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
11.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°14.133/2021.
11.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.
11.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta.
11.35.A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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11.36. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

11.37. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

12.0 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1. Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, haverd prazo de recurso
conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se
iniciara a fase de julgamento de propostas.

12.2. Como condic¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, o Agente
de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢bes de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.2.1. Sistema de Cadastramento de Fornecedores, se houver;

12.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniédo
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)

12.3. Constatada a existéncia de sancdo que impeca a participagdo ou contratacdo, o Agente de
Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

12.4. Os documentos declaratorios, incluindo a proposta, serdo aceitos apos o0 encaminhamento
em campo do sistema ou por e-mail, a partir de endereco de correio eletrénico cadastrado no
sistema e proprio do licitante. Havendo divida em relagéo a integridade do documento digital,
podera ser solicitada pelo agente de contratacdo a apresentacdo do original.

12.5. Os documentos originais eletrénicos devem ser assinados por meio de certificado digital
pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme item anterior;
12.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

12.9. Habilitacdo juridica:

12.9.1. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

12.9.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Puablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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12.9.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigéo de
Microempreendedor Individual — CCMEI cuja aceitacdo ficara condicionada a verifica¢do da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.9.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

12.9.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

12.9.6. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

12.10. Habilitagéo Fiscal e Trabalhista:

12.10.1. Os documentos relativos as documentacdes fiscais s6 serdo exigidas do licitante
vencedor no momento da entregada proposta ajustada, sendo:

12.11.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1°
de maio de 1943;

12.11.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6.1.Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.11. Habilitacédo Técnica:

12.11.1. Para a definicdo das exigéncias técnicas operacionais e profissionais a serem
comprovadas pelas licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, de forma simultanea, obtidas através da curva ABC de
servicos e em consonancia ao art. 67, § 1°, VI da lei 14.133/2021. Assim, as atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste processo
licitatorio s&o as abaixo relacionadas:
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12.12. QUALIFICAQAO TECNICO OPERACIONAL

12.12.1. Certiddo de Registro e quitagdo da empresa pelo Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia - CREA, expedida na sede da licitante;

12.12.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devendo estar
devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo conselho de
fiscalizagdo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos
atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as informacGes constantes nos
documentos emitidos em nome das licitantes. (Acorddo 2326/2019 Plenario—TCU), onde fique
comprovada a execuc¢do de obra/servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.
12.12.2.1 EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTURA

LEVANTAMENTO, ALVENARIA UNIDADE | QUANTIDADE | 50%
REBOCO M2 6.778,10 3.389,05
CHAPISCO M2 6.778,10 3.389,05
P1SO M2 73,48 36,74
CALCADA M2 956,45 478,23
COBERTURA M2 1.297,65 648,83

12.13. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

12.13.1. Devera ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico profissional, em nome do
responsavel técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(bes) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado, para 6rgao ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas similares as do objeto da presente licitagdo cujas parcelas de
maior relevancia técnica séo:

12.13.1.1EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTURA

12.14. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

12.14.1. As licitantes deverao indicar a equipe técnica responsavel pela execucao dos servicos
objeto da presente licitacdo, juntamente com a qualificacdo de cada membro, além das
instalacGes e do aparelhamento adequado, nos termos do art. 67, 111 da Lei 14.133/21,

12.14.2. A comprovacdo de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), se dara atraves da apresentacdo de copia ou original:
12.14.2.1 Do Contrato Social ou Ata de Eleicdo da Diretoria, devidamente arquivado no
Registro proprio, se o(s) profissional(is) for(em) socio(s) da Empresa Licitante; ou

12.14.2.2 Do Contrato de Prestacdo de Servicos, que demonstre a identificacao do profissional;
ou

12.14.2.3 Declaracao da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico indicado
ird compor o quadro técnico durante a execucdo do objeto, caso a proponente seja contratada
pela entidade licitante; ou

12.14.2.4 Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante da
Carteira Profissional, que demonstre a identificacdo do profissional.

12.15. Habilitacdo Econdmico-Financeira:

12.15.1.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

Praca Curral Novo, S/N, Centro ‘
e CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-P!
CNPJ: 23.500.002/0001-45

12.16.1.1. Nos casos em que a Certiddo de Faléncia apresentada no certame ndo abranger os
processos distribuidos de forma eletrénica, a empresa devera apresentar uma Certiddo Negativa
também referente aos Processos Eletrénicos.

12.15.2. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.15.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

A. Sociedade Andnima (S/A):

al) Publicados em Diério Oficial; ou

a2) Publicados em jornal de grande circulacéo; ou

a3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

OBS: As Demonstracdes Contabeis compreendem: DMPL (Demonstracdo das Mutacdes do
Patrim6nio Liquido) ou DFC (Demonstracdo dos Fluxos de Caixa).

b. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA):

b1) Por fotocoOpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente, ou

b2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contébil devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio).
c. Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 'SIMPLES':

cl) Por fotocopia do Balango Patrimonial e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

Obs. A Demonstracdo Contébil _compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do
Exercicio).

d. Sociedade criada no exercicio em curso:

d1l) FotocoOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e. Entidades sem fins lucrativos:

el) Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado em cartdrio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme caso, ou

e2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado ou
autenticado em cartério ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme o
caso. Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do
Exercicio)

12.15.4. A documentacdo contabil apresentada deverd comprovar a sua efetiva escrituracdo
perante 0 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela normatizacao pertinente.
12.15.5. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional, deverdo
apresentar cépias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio,
devidamente assinadas e registradas no seu érgao competente;
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12.15.6. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL, poderdo apresentar copias
do balanco patrimonial e demonstragdo do resultado do exercicio, emitidos do SPED,
juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital,

12.15.7. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas
ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL e apresentarem suas
demonstragdes conforme o item a.3, deverdo, em fase de diligéncia realizada pela Comisséo de
Licitacdo, comprovar que as informac6es contabeis registradas no 6rgao competente condizem
com aquelas apresentadas a Receita Federal, através da apresentacdo das cOpias do balanco
patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio emitidos do SPED, juntamente com o
Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital;

12.15.8.Se NAO legalmente obrigada ao envio de seus registros contabeis por meio do SPED
CONTABIL e que n3o estdo sujeitas ao regime de tributagio do Simples Nacional, poder&o
apresentar uma declarag@o que especifiqgue o motivo de sua dispensa, assinado pelo titular ou
representante legal da empresa e pelo contador. Estas empresas deverdo apresentar as
demonstragdes contabeis em conformidade com o item a.3;

12.15.9. O balango patrimonial e as demonstragfes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade- CRC;

12.15.10. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

12.15.11. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.15.12. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel
a Longo Prazo)

SG = (Ativo Total) (Passivo

Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC = _(Ativo Circulante)  (Passivo Circulante)

12.15.13. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo, conforme opcdo do contratado terd o prazo de validade de 90
(noventa) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas
Comerciais e devera ser apresentada junto com a documentacado de habilitacdo até a data limite
para apresentacdo da proposta sob pena de inabilitacdo da licitante.

12.15.13.1 A garantia de sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

12.15.13.2 Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

12.15.13.3 A garantia podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
14.133/21.
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| - Caucdo em dinheiro depositado na Agencia 2660-3, conta 45.657-8, Banco do Brasil em
favor da Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio — Pl, ou em titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

I11 - fianca bancaria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

12.15.13.4. Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério
dos valores de cada consorciado.

12.15.14. Caso o licitante ndo logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de
qualificacdo técnica e econdmico-financeira para todos os lotes em que seja classificado
provisoriamente em primeiro lugar, caberd a Administracdo definir, considerando a maior
economia obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais o licitante
sera habilitado.

12.15.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte , e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal
e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ap6s a declaracéo
do vencedor, ou, na hipdtese de inversao de fases, da classificacdo final dos licitantes, para a
regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

12.15.16. A néo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem
de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

12.15.17. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos
ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas as restricdes
relativas a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.15.18. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

12.15.19. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios oficiais
de 6rgdos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.

12.15.20. Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos seus
Anexos, a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.
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12.15.21. O Sistema lavrard ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados todos o0s
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, seré assinada pelo Agente de
Contratacéo.

12.15.22. Apds a fase recursal, 0 Agente de Contratagdo poderad negociar diretamente com a
LICITANTE VENCEDORA, no sentido de se obter o melhor prego para a Administracao.
12.15.23. Relagéo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicédo de
sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
13.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Juntamente com a proposta, a licitante classificada deverd apresentar declaracdo de
gue possui EQUIPAMENTOS E MAQUINAS e de que se compromete a disponibilizar os
volumes necessarios a prestacao dos servicos, no periodo de vigéncia do contrato.

13.2.1. Caso a licitante ndo disponha de estrutura, equipamentos Ou recursos proprios
necessarios a execugdo dos servicos previstos no objeto contratual, deverd apresentar
declaragdo de compromisso futuro com empresa ou fornecedor que serd responsavel pelo
fornecimento dos materiais, equipamentos ou insumMos necessarios, comprometendo-se este a
disponibilizar os recursos indispensaveis a execuc¢ao dos servigos durante o periodo de vigéncia
contratual, nas mesmas condicGes de atendimento das licitantes que possuem estrutura propria,
ficando a empresa declarante impedida de participar do presente certame como licitante.

13.3. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, sO sera
considerada apo6s diligéncia do agente de contratagdo, que comprove:

13.3.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

13.3.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.4. Além das disposi¢des acima, a analise de sobrepreco considerara o seguinte:
13.4.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

13.5. A inobservancia das disposi¢cGes contidas nos subitens anteriores ensejard a
desclassificacao da proposta.

13.6. A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo proprio no
sistema no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo, apds solicitacdo fundamentada,
contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratacdo no momento da aceitacédo do lance
vencedor e devera:

13.6.1.ser redigida em lingua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada eletronicamente seu representante legal, além da
assinatura do responsavel técnico;

13.6.2. apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, quando houver, devidamente
ajustada ao lance vencedor, observando as condic@es previstas no Termo de Referéncia;
13.6.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
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13.6.4.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
13.6.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.6.6. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
13.6.7. Caso o valor unitério tenha mais de duas casas decimais estas serdo eliminadas e valor
global ajustado.

13.6.8. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes Ultimos.

13.6.9.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagéo.

13.6.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.11. A PROPOSTA FINAL devera ser assinada por meio de certificado digital pertencente
a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme os itens anteriores;

13.7. Juntamente com a proposta vencedora deverdo ser encaminhados os documentos
relativos a regularidade fiscal a seguir:

13.7.1.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.7.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.7.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII- A da

Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;
13.7.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.6. Nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.7.7. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

13.7.8. Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

13.7.9. Apresentar preco final inferior ao preco minimo fixado;

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 64
da Lei n° 14.133/2021,

13.9. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
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13.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horéario para a continuidade da mesma.

13.11. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, 0 Agente de Contratacdo devera informar
0 prazo para atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade da sesséo.

13.12. A proposta de pregos deve observar a sequéncia numérica dos itens/lotes, conforme
Termo de Referéncia, em razdo das possiveis divergéncias nas sequéncias numéricas entre o
Edital e o Sistema. Os licitantes deverédo observar a descri¢do detalhada do objeto.

13.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacéo.

13.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I - Complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

I - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

13.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea
especializada no objeto.

13.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.17. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste
Edital.

13.18. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

14.0 DOS RECURSOS

14.1. Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase
de habilitacdo e apds a fase de julgamento das propostas.

14.2. Apos a declaracdo de habilitacdo e inabilitacdo, o agente de contratacdo informara via
chat que esté aberto o prazo para intencdo de recurso quanto a deciséo;

14.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, sera aberto campo de anexo para a inclusao
das razdes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, e apds esse prazo, sera aberto campo de anexo para
inclusdo das contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra habilitacdo/inabilitacdo que
tenham sidos aceitos pelo juizo de admissibilidade.

14.4. As decisbes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas no Diario Oficial do
Municipio, que dispora a data da sessdo de continuidade do certame com o julgamento das
propostas.

14.5. Apos a declaracdo de vencedor, ou seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta
vencedora, sera concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste
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a intencdo de recorrer, em campo proprio do sistema, de forma motivada, isto é, indicando
contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos.

14.6. Havendo quem se manifeste em qualquer das fases recursais, caberd ao Agente de
contratacdo verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, juizo
de admissibilidade, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

14.7. Nesse momento o Agente de contratagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

14.8. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

14.9. Uma vez admitido o recurso, o0 recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias para apresentar as raz0es, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros 03 (trés) dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.10. Decorrido o prazo de razdes e contrarrazGes, serd publicada a decisdo no Diario Oficial
do Municipio. Na deciséo podera ser informada a data de sessdo de continuidade.

14.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.12. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante solicitacéo.

15.0 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

15.2.Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

15.3. A convocagéo se dara por meio do sistema eletronico (“chat), e-mail ou publicacdo em
diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

15.4. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no BBMNET
ou da proposta/documentacdo de habilitacdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.0 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Ordenador de Despesas, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente,
apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.
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17.0 DA GARANTIA DE EXECUCAQ

17.1.A garantia de execugéo para a presente contratagdo esta prevista no Termo de Referéncia.
18.0 SEGURO DA OBRA

18.1. As disposic¢des relativas ao Seguro da Obra da presente contratacdo esta prevista no Termo
de Referéncia.

19.0 DO CONTRATO

19.1. Homologado o resultado da licitagdo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade e
vigéncia encontram-se no termo de referéncia, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancOes previstas neste Edital.

19.2. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6°, 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigdes de habilitacado
consignadas no edital.

20.0 DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

21.0 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

21.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

22.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

23.0 DA SUBCONTRATACAO

23.1. Asregras relativas a subcontratacdo do objeto estdo previstas no Termo de Referéncia.
24.0 DO PAGAMENTO

24.1.As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

25.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/contratado que:

I - Der causa a inexecucao parcial do contrato;

I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢éo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

" - Der causa a inexecucao total do contrato;

\V - Deixar de entregar a documentacado exigida no certame;

\Y, - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Vi N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VIl — Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIIl  — Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

IX — Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

X — Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XIl - Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracBes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

25.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

25.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos Il a VII acima, sempre que n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei);

25.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos VIII a XI1I, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiqguem a
imposicdo de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei)

25.2.4. Multa:

25.2.4.1.Compensatoria, para as infracdes descritas nos incisos VIII a Xl acima, de 1% a 5%
do valor do contrato.

25.2.4.2. Compensatoria, para a inexecucao total contrato prevista no inciso Il acima, a multa
sera de 1% a 30% do valor do contrato.

25.2.4.3.Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do
contrato.

25.2.4.4. Para infracdes descritas nos incisos 1V a VII, a multa serd de 1% a 10% do valor
do contrato.

25.2.4.5. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

25.2.4.6. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia.

25.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

25.4. A aplicacdo das sanc¢des previstas no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéao
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133/2021).
25.5. Todas as san¢Oes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133/2021).
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25.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

25.7. Se a multa aplicada e as indenizac@es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133/2021).

25.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

25.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.10. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133/2021):
25.10.1.a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

25.10.2.as peculiaridades do caso concreto;

25.10.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.10.4.0s danos que dela provierem para o Contratante;

25.10.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

25.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de

2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).

25.12.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
no Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°
14.133/2021).

25.13.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n° 14.133/2021).

25.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

26.0 DA EXTINCAO DO CONTRATO

26.1. As regras relativas a extin¢do do contrato estdo previstas no Termo de Referéncia.
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27.0 DISPOSICOES FINAIS

27.1. A presente licitacdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo revoga-la, por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 71 e da Lei n® 14.133/2021.

27.2. A anulagdo da Concorréncia Eletronica induz a do contrato.

27.3. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacéo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informac@es nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5.A participagdo da licitante nesta licitagdo implica a aceitagdo de todos os termos deste
Edital.

27.6. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitagéo, prevalece o
Termo de Referéncia.

27.7. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas or¢camentarias, estas
devem prevalecer.

27.8. Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

27.9. Em caso de comprovacéo de que o servicgo prestado difere em qualquer aspecto do servigo
contratado, a Contratante podera exigir a correcdo, sem qualquer d6nus para si, e ainda devera
ser ressarcida de quaisquer prejuizos que a ma prestacao do servico tem lhe causado.

27.10.A contratada fica obrigada a manter durante a execucdo deste instrumento, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo estipuladas para participacdo na licitacao.

27.11.0 AGENTE DE CONTRATAGCAO néo se responsabilizara por informacdes que n3o Ihe
forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

27.12. Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021 e demais
normas que regem a matéria.

28.0 DO FORO

28.1. Fica eleito o foro do Sdo Raimundo Nonato para dirimir qualquer ddvida oriunda da
execucdo deste instrumento, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Dom Inocéncio 29 de julho de 2026

Nelson Ribeiro de Santana Neto
Agente de Contratacdo
Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio - PI.
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Puablica.
DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacdo: Abertura de processo licitatério para execucao de servigos de implantacdo de
melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na localidade
Cacimbas, zona rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme Convénio n°
983640/2025, firmado entre o Municipio de Dom Inocéncio e a Fundacéo Nacional de Saude —
FUNASA.
O Municipio de Dom Inocéncio — PI, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob o
n° 23.500.0022/0001-45, com sede administrativa na Praca Curral Novo, Centro — Dom
Inocéncio — PI, vem, por meio desta, justificar o interesse na contratacdo de empresa
especializada de engenharia para execugdo das melhorias habitacionais destinadas ao controle
da Doenca de Chagas na localidade Cacimbas, considerando a necessidade de promover
melhores condi¢Ges de moradia e reduzir os fatores de risco relacionados a transmisséo da
doenca.
A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de adequacdo e melhoria das unidades
habitacionais existentes, proporcionando ambientes mais seguros, salubres e adequados para as
familias beneficiarias, contribuindo diretamente para a prevencdo da Doenca de Chagas e para
a melhoria da qualidade de vida da populacéo.
Como uma das metas da Administracdo Pdblica Municipal, destaca-se 0 compromisso com a
promocéo da saude publica, a melhoria das condigdes habitacionais e a garantia de melhores
condicdes de vida a populacdo, especialmente as comunidades rurais que apresentam maior
vulnerabilidade social, tendo como objetivos:

e Promover melhorias nas condi¢des estruturais das unidades habitacionais beneficiadas;

e Reduzir os riscos relacionados a proliferacdo do vetor da Doenca de Chagas;

e Proporcionar maior seguranca, conforto e qualidade de vida aos moradores;

o Contribuir para a melhoria das condic6es sanitarias e de satde da populagéo;

o Atender as politicas publicas de saude e habitacdo desenvolvidas em parceria com a

Fundacdo Nacional de Saide — FUNASA.

Em resumo, a implantacdo das melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas
representa uma acao de relevante interesse publico, pois promove a melhoria das condicGes de
moradia, fortalece as a¢fes preventivas de saude e contribui para o desenvolvimento social e a
promocdo do bem-estar das familias beneficiadas no Municipio de Dom Inocéncio — PI.
PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentacdo: A presente contratacdo ndo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual
(PCA) do Municipio de Dom Inocéncio — PI, considerando que a demanda surgiu apds a
elaboracdo do referido instrumento de planejamento. Entretanto, trata-se de contratacdo de
relevante interesse publico, decorrente da necessidade de execucdo das acbes previstas no
Convénio n° 983640/2025, firmado entre o Municipio de Dom Inocéncio — Pl e a Fundacéo
Nacional de Saude — FUNASA, destinado a implantacdo de melhorias habitacionais para
controle da Doencga de Chagas na localidade Cacimbas.
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A contratacdo mostra-se necessaria para garantir o cumprimento das metas pactuadas no
instrumento de transferéncia, promovendo melhorias nas condigdes habitacionais da populacéo
beneficiéria, contribuindo para a prevencdo da Doenga de Chagas e para a promogéo da satde
publica. Dessa forma, a auséncia de previsdo inicial no PCA ndo impede a realizacdo do
procedimento, desde que devidamente justificada a necessidade administrativa e observados os
requisitos legais aplicaveis a contratacdo publica.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo.
(inciso 111 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso 11 da IN 40/2020).

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrGes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugdo previsto em
cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

No projeto executivo foram apresentados os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliagdo do
custo da obra e a defini¢cdo dos métodos e do prazo de execucéo.

3.1. Requisitos técnicos da contratagédo

Para correta execuc¢do do objeto devem ser observados 0s seguintes requisitos:

a) Definicdo do local de execucdo da obra.

b) A obra a ser executada, devera abracar as determinacdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas;

C) A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

d) A definicdo do orgcamento e do prazo de execucdo da obra, estdo delineados na planilha
orcamentaria e no cronograma fisico-financeiro (noventa dias), visualizados no projeto
executivo;

e) Devera ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;
f) Para fins de habilitacdo, devera o licitante, apresentar de certiddo de registro/quitacao

da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderao atuar
como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a
Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Unico;

9) Devera ser apresentado comprovacdo de aptiddo técnica, consistente, pela apresentacao
de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de
obra ou servigco com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacao
de Atestado de Capacidade Técnico Profissional,
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h) Devera ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Técnico
Operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

1) A avaliagdo técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos
em observancia & normas técnicas e instru¢cdes normativas, conforme segue:
. Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serdo exigidos itens de obras/servigos

idénticos aqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos (IN n° 58/DNIT SEDE, Art. 29).

. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional se restringe:

)] Ao item de maior relevancia global (sdo aqueles que constituem o escopo da licitacéo,
representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensao total
pavimentada" e “comprimento de OAE e vao livre minimo” - IN n°® 58/DNIT, Art. 4° § 1°);
) Aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em
nimero maximo de 8 (oito) itens, e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servico especifico (IN n°® 58/DNIT). Os itens de servigo de maior relevancia
técnica e financeira sdo aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento) do or¢camento total do objeto (IN n° 58/DNIT).

1) N&o é vedado o somatorio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior
relevancia global” e/ou aos de “maior relevincia técnica contidas no objeto a ser licitado”.
Justificativa: de acordo com o Acordao n° 2.760/2012 — Plenario "se 0 aumento de quantitativos
do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha
motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados”, esta situacdo se apresenta nesta
obra de construgédo de quadra poliesportiva « Exigéncia de Capacidade Técnica Operacional;
Item | - Maior relevancia global ser comprovada;

Item Il — Parcelas de maior relevancia técnica a ser comprovada;

3.2. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execucdo das obras as boas préaticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e gua, bem como reducéo de residuos sélidos.

. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

. Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

. Adocao e promocéao de medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
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apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas integridades.

. Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.
. Estimulo a troca de informacGes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados

a) Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de LicitagOes e Contratos Administrativos;
b) Decreto Municipal n° 005/2025 — Regulamenta a aplicacdo da Lei Federal n°. 14.133,
de 1° de abril de 2021, no ambito da Administracdo Publica Municipal, direta, autarquica e
fundacional do Municipio Dom Inocéncio — PI.

C) Normas da ABNT, Especificacbes de Servico, e das legislaches pertinentes para
execucdo de todos 0s servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais;

d) Instrucdo Normativa n° 58/DNIT, de 17 de setembro de 2021;

e) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamentacdo: Estimativa das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias
de célculo e dos documentos que Ihes déo suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso 1V do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso 1V da IN 40/2020).

Os quantitativos dos servicos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo detalhados em
Projeto Executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida,
possibilitando a elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos,
Instrucbes e EspecificacOes de Servigos e, Manuais Técnicos em vigor e normas técnicas da
ABNT.

Os servicos, especificacdes, quantidades, propostos para reforma da obra em questéo, pode ser
observado no Projeto Executivo para Obras/Servicos de reforma do estadio municipal.
LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdémica da escolha do tipo de solugédo a contratar. (inciso
V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospecc¢do e analise das alternativas possiveis de
solucdes, podendo, entre outras opcdes: (Art. 7°, inciso I11 da IN 40/2020)

a) ser consideradas contratacGes similares feitas por outros d6rgdos e entidades, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que
melhor atendam as necessidades da administracao; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou dialogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuicdes.

Como solucdo para atendimento da demanda referente a implantacdo de melhorias
habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na localidade Cacimbas, zona
rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI, surgiu como opg¢do a contratagdo de empresa
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especializada de engenharia para execucdo indireta dos servigos, mediante procedimento
licitatério, em regime de empreitada.

Ap0s andlise realizada pela equipe de planejamento da contratagdo e pelos setores técnicos do
Municipio, concluiu-se que a contratacdo de empresa especializada € a alternativa mais
adequada para atender a necessidade apresentada, considerando que a Administracdo Municipal
ndo dispde, em seu quadro permanente de servidores, de equipe técnica e mdo de obra
especializada suficiente para execucéo direta dos servigos de engenharia.

Dessa forma, devera ser realizada a contratagdo de empresa habilitada para execucdo dos
servicos previstos no projeto, conforme especificacBes técnicas, projetos, planilhas
orcamentarias e demais documentos integrantes do processo, garantindo a adequada aplicacao
dos recursos provenientes do Convénio n° 983640/2025, firmado entre o Municipio de Dom
Inocéncio — Pl e a Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA.

A solucdo proposta visa assegurar a execucdo eficiente, segura e econdémica dos servicos,
promovendo a melhoria das condi¢des habitacionais das familias beneficiadas, contribuindo
para o controle da Doenca de Chagas e para o atendimento ao interesse publico.

A licitagdo devera prever todas as despesas com méo-de-obra, insumos e materiais necessarios

para o alcance dos objetivos propostos

A modalidade da Licitacdo sera a Concorréncia Eletronica, tem a natureza de obra de
engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificacbes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n°
14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade. O critério de julgamento da licitacdo
sera o de Menor Preco.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memorias de célculo e dos documentos que lhe d&o suporte, que poderdo
constar de anexo classificado, se a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a
concluséo da licitagdo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos servigos,
realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os pregos unitarios adotados, foram dos Bancos:
SINAPI Janeiro/2026 - Sem Desoneracdo; SEINFRA 028 e ORSE 01/2026. B.D.I, 22,85%,
Encargos Sociais, Desonerado: Horista: 113,78%, Mensalista: 71,59%. As especificagdes dos
servicos, orcamento, foram elaborados baseado nas normativas vigentes.

LEVANTAMENTO, ALVENARIA UNIDADE | QUANTIDADE | 50%
REBOCO M2 6.778,10 3.389,05
CHAPISCO M2 6.778,10 3.389,05
PISO M2 73,48 36,74
CALCADA M2 956,45 478,23
COBERTURA M2 1.297,65 648,83

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacdo: Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto de contratacdo serd composto pelos servicos previstos no projeto executivo, em
conformidade com o levantamento de campo, memoria de calculo (detalhamento dos
quantitativos e pregos estimados), além das especificacfes. Todos os servicos elencados no
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projeto, deverdo seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificacfes de Servigos
do da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As
intervencdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva.

Serdo previstos 0s seguintes servigos

LEVANTAMENTO, ALVENARIA UNIDADE | QUANTIDADE | 50%
REBOCO M2 6.778,10 3.389,05
CHAPISCO M2 6.778,10 3.389,05
P1SO M2 73,48 36,74
CALCADA M2 956,45 478,23
COBERTURA M2 1.297,65 648,83

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentacdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucdo. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Trata-se de contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucao dos servicos de
implantacdo de melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na
localidade Cacimbas, zona rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme Convénio n®
983640/2025, firmado entre o Municipio de Dom Inocéncio — Pl e a Fundacdo Nacional de
Saude — FUNASA.

A dimens&o e a natureza dos servigos previstos sao compativeis com a capacidade operacional
das empresas que atuam no ramo de engenharia e participam dos procedimentos licitatorios
promovidos pela Administracdo Municipal.

N&o ha viabilidade técnica para o parcelamento do objeto, considerando que 0s servigos
possuem carater integrado e interdependente, sendo que a execucdo fragmentada poderia
comprometer o planejamento, 0 acompanhamento, a fiscalizacdo e o cumprimento dos prazos
estabelecidos, alem de ocasionar possiveis prejuizos a qualidade final dos servigos.

A adocéo de lote Unico proporciona maior eficiéncia na gestdo contratual, otimizacdo dos
recursos, reducdo dos custos de mobilizacéo e desmobilizacao de equipes e equipamentos, bem
como facilita o controle e a responsabilizacao pela execucao integral do objeto.

Dessa forma, considerando os principios da eficiéncia, economicidade e melhor aproveitamento
dos recursos publicos, a contratacdo ndo sera parcelada, uma vez que a divisdo do objeto podera
representar prejuizo técnico e econémico para a Administracdo, comprometendo a adequada
execucdo das melhorias habitacionais previstas no Programa de Melhorias Habitacionais para
Controle da Doenca de Chagas — MHCDC.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso
IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel;
(Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)

A implantacdo de melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na
localidade Cacimbas, zona rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI, tem como objetivo
promover melhores condi¢cdes de moradia a populacdo beneficiaria, contribuindo para a
reducdo dos fatores de risco relacionados a transmissdo da doenca e para a melhoria da
qualidade de vida dos municipes.
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A execucdo dos servigos previstos no Convénio n® 983640/2025, firmado entre o Municipio de
Dom Inocéncio — Pl e a Fundagdo Nacional de Salide — FUNASA, representa importante acéo
de salde publica e infraestrutura habitacional, resultando em beneficios sociais, sanitérios e
econdmicos para a comunidade, além de contribuir para o desenvolvimento sustentavel do
municipio. ]

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacédo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebragdo
do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo
e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizacgéo; (inciso X do 8 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacdo no procedimento. A empresa contratada devera:

. Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servicos de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contrata¢éo;

. Executar o contrato conforme o projeto, as especificacbes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

. Manter o padréo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;

. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos;

. Prestar esclarecimentos ou informagdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

Sera providenciado pela administracgéo:

. Publicacéo do Edital;

. Indicacdo de futuro fiscal dos servicos a serem executadas com o fulcro de garantir a
qualidade dos servicos, a realizacdo das medi¢cGes mensais e 0 cumprimento integral do
contrato;

. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacdo e gestdo
contratual.

CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacGes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.
IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso
X1l do 8 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN
40/2020).

O procedimento para contrataces publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo
torna-se necessario avaliar 0s impactos positivos e negativos na aquisicao quanto:

. A observéncia de normas e critérios de sustentabilidade;
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. O emprego apurado dos recursos publicos;

. A conservagao e gestdo responsavel de recursos naturais;

. Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

. A remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

. A observancia das normas de qualidade e certificagio nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de &gua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizaré por
acOes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinacéo.

Por se tratar de execucdo de obra, a contratacdo em tela esta, obrigatoriamente, licenciada junto
ao Orgdo Ambiental responsavel se for o casa.

Todas as a¢Oes, medidas e servigos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservacdo do meio ambiente estdo descritos na Licenca Prévia e Licenca de
Instalacdo emitidas pela SEMA/PI.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XII1 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagéo. (Art. 7°, inciso
X111 da IN 40/2020)

As experiéncias anteriores indicam que a contratacao apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.

Tendo em vista que a PREFEITURA nao possui em seu quadro de servidores profissionais
habilitados, em quantitativo suficiente, para a execucdo da obra em questao, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a execucdo de forma indireta, através da
contratacdo de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Assim, apds o planejamento consignado neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se viavel a
obtencdo do objeto, sendo este a contratacdo de empresa especializada de engenharia para
execucdo dos servicos de implantacdo de melhorias habitacionais para controle da Doenca de
Chagas (MHCDC), na localidade Cacimbas, zona rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI,
conforme Convénio n° 983640/2025, firmado entre 0 Municipio de Dom Inocéncio — Pl e a
Fundacdo Nacional de Saide — FUNASA.

Diante da condicdo atual das unidades habitacionais existentes e da necessidade de garantir
melhores condi¢Ges de moradia, seguranca e salubridade para a populacdo beneficiaria, a
implantacdo das melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC)
mostra-se necessaria, visando proporcionar ambientes adequados, reduzir 0S riscos
relacionados a transmissdo da doenca e promover a melhoria da qualidade de vida dos
moradores da localidade Cacimbas, zona rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI.
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Declara-se a necessidade e viabilidade de contratacdo dos servigos, segundo as condicGes e
especificagdes previstas neste ETP por meio de Concorréncia eletronica.

Dom Inocéncio — PI, julho de 2026.

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DOM INOCENCIO - PI
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ANEXO Il - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada
de engenharia para execu¢do dos servicos de implantacdo de melhorias habitacionais para
controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na localidade Cacimbas, zona rural do Municipio de
Dom Inocéncio — PI, conforme Convénio n° 983640/2025, firmado entre 0 Municipio de Dom
Inocéncio — Pl e a Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA.
1.2. O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especifica¢des usuais de mercado, conforme art. 6°, X1I, da Lei n® 14.133/2021, que justifica
a escolha por esta modalidade.
1.3. A obra em questdo se trata de uma obra e 0 servigco comum de engenharia visto que:
I) os servigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;
I1) sdo executadas corriqueiramente pela administracao;
1)  os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;
IV)  os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificacOes técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT);
V) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa
dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.
1.4.  Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art.
6° da Lei 14.133/2021.
1.5. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensdo do lote que
comporta 0 empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das
empresas que participam de licitagdes no ambito desta PREFEITURA. A adocédo de lote Gnico
para a execucao das obras devera proporcionar ganho de escala na instalacdo e mobilizagédo
dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdémica da obra, além de que o valor de mobilizacéo e desmobilizacédo
para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.
1.6. O prazo de execucdo do objeto sera de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.
1.7. O prazo de vigéncia do contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.
1.8.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da PREFEITURA,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar-ETP, desta Prefeitura.

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI

OM
INOCENCIO CNPJ: 23.500.002/0001-45

EAE

2.2. O objeto da contratacdo esta alinhado com o planejamento da Administracdo Municipal,
sendo que, embora néo esteja previsto inicialmente no Plano de Contratagdes Anual (PCA),
serd inserido na proxima atualizacdo do referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solucdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como no
Projeto anexo ao Edital, no qual foi definida como solucdo a contratacdo de empresa
especializada de engenharia para execucdo dos servicos de implantacdo de melhorias
habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC), na localidade Cacimbas, zona
rural do Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme Convénio n° 983640/2025, firmado entre
0 Municipio de Dom Inocéncio — Pl e a Fundacdo Nacional de Saude — FUNASA.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. SUSTENTABILIDADE:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo
atendimento quanto as questdes ambientais

4.1.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucdo das obras as boas préaticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados
abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes da ANVISA.

4.1.2.2. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e &gua, bem como reducéo de residuos sélidos.
4.1.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

4.1.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servigos. Especificamente para papeéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.1.2.5. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
4.1.2.7. Adocéo e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacao dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades.

4.1.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.1.2.9. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco global,
nos termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n°® 14.1333/2023. Esse regime ¢ indicado
guando se contrata a execucao da obra ou servigo por preco certo e total.
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5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentacgdo relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢fes dos Conselhos de Classe,
bem como nas legislacOes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens
que compdem o0 objeto da contratacéo.

5.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do
mesmo, ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

5.5. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5.6. CondicOes de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizagéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
deveréa disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
podera acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

C) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugéo
da obra devido as chuvas nem devido a condic¢des topograficas ou geoldgicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverio
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

f) A sinalizacdo das obras deverad ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com o emprego de
cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.
5.7. Da médo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;
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C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem 6nus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas
neste contrato.

5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda méo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, alem de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencgdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizag&o.

C) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacéo destes por funcionario nao habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

9) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio de informagao por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
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1) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacges das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade.

1) A CONTRATADA dever ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacdo técnica.

5.9. Do Diério de Obras:

a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diéario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

Il Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucéo, contendo, no minimo,
0s seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria
de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

1. Consultas a8 FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras™;
I1. Observacdes sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos
e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag0es entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apls a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéao
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancOes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

6.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servigo para representa-lo
durante o periodo de execug¢éo do contrato.

6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

6.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de acGes que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;

Il - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrucéo processual e o encaminhamento da documentacéo pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes,
extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e

\v} - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestfes com
vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos
ao objeto do contrato.

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar deciséo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacédo contratual.

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicGes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatoério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomarda providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacBes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
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6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicOes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a
primeira medigdo poderé ser realizada ap6s a expedi¢do da Ordem de Servico no final do més
em curso, e a ultima medicéo, apds a conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
7.2. As medigcdes mensais dos servicos executado para apuracdo da execucdo das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas
por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.

7.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras, observado no minimo:

a) Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b) Folha de identificagdo com os dados do contrato;

C) Indicagéo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢édo em
referéncia;

d) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

e) Diario de Obras;

f) Parecer Técnico de acompanhamento dos servicos executados no periodo;

9) Portaria de nomeacdo do fiscal (na primeira medicéo ou quando houver alteragdes);

h) Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/PI - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medicdo ou quando houver alteragdes);

i) Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisa¢cdo dos Servicos, quando houver;

j) Relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servicos contratados
(medicéo final);

k) Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da
PREFEITURA, bem como os documentos exigidos em edital.

7.3.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicéo anterior, j& paga pela PREFEITURA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5%
do valor do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa
do municipio.

7.3.1.2 A ultima medicéo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicao
paga.

7.3.2 Apobs aprovacao da medicdo, os autos serdo instruidos com os seguintes documentos:

a) check list de engenharia;

b) Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado do Piaui;

c) Nota(s) Fiscal(is).

7.3.2.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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7.3.2.2. Havendo erro no documento de cobrangca ou outra circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficardA com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer énus a
PREFEITURA.

7.4. A medicéo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos seréo elaborados
por Comissdo de Engenheiros designada pela PREFEITURA quando concluidos todos os
Servigos

7.5.  No processo de medi¢do, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo respectivo Municipio.

7.6. A nplanilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
7.7.  Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.8.  Depois de fechada a Planilha de Medic¢do, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a
PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular
realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao
pagamento.

7.9.  Por conveniéncia e critério da PREFEITURA, em atendimento ao interesse publico, o
prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento
dos servicos a serem medidos.

7.10. As medicOes de reajustamento deverdo ter como base de célculo os indices setoriais,
neste caso, a tabela de indice de Reajustamento, devera ter como referéncia as mesmas tabelas
e fontes utilizadas na elaboracéo do orgcamento da obra.

7.11. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e
aprovada pela PREFEITURA.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA

8.1. O modo de disputa serad aberto, de acordo com as disposi¢des da Lei 14.133/2021, uma
vez que possibilita a participacdo de maior numero de empresas na fase de lances e,
consequentemente, maior economicidade para a administracéo, e o critério de julgamento sera
0 menor prego.

8.2. Sera admitida a participacdo de consércios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para
possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio ainda enseja a
participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

8.3. Seréa permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissao esta devidamente
amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer a oferta para a
Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,
possibilitard a formalizacdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores
técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

8.4. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.5. Devera ser concedido Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar
n° 123/2006.
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8.6. PROPOSTA DE PRECOS:

8.6.1. Na elaboragdo das propostas de precos é necessario que os licitantes apresentem o valor
global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias
a plena Execucdo da Obra objeto da licitacdo, atendendo aos seguintes itens: Planilha de
Resumo de Precos, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.

8.6.2. O valor estimado para a contratacédo foi calculado utilizando-se a metodologia do Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SICRO — ndo desonerado), bem como os custos extraidos do
SINAPI Janeiro/2026 - Sem Desoneracdo; SEINFRA 028 e ORSE 01/2026. B.D.I, 22,85%,
Encargos Sociais, Desonerado: Horista: 113,78%, Mensalista: 71,59%.

8.6.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pre¢cos com a composicao
do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.

8.6.4. No orgamento de referéncia da PREFEITURA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos: 22,85% (vinte dois, virgula, oitenta e cinco
por cento)

8.6.5. Na composigédo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acordao 2622/2013 — TCU.

8.6.6. O orgamento de referéncia da PREFEITURA foi elaborado com as aliquotas de PIS
0,65% e COFINS 3,00%, admitindo-se o Regime Tributario do lucro presumido.

8.6.7. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma
do que € apresentado no projeto executivo, podendo ser alterado mediante aprovacdo da
PREFEITURA. Os pagamentos dos servi¢cos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

8.6.8. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes
neste Edital e seus anexos.

8.6.9. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8.7. Habilitacao:

8.7.1. Os servicos de engenharia para avaliacdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo, conforme segue:

8.7.1.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execucdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucdo dos servicos.

8.7.1.2. Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel Técnico
sO podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

8.7.2. Certiddo Comprobatoria de Inscrigdo ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus
Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
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CREA, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitacéo.

8.7.3. Relagdo dos Equipamentos Minimos, aqueles considerados essenciais para execucao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagéo e de acordo com o Projeto Executivo, esses
equipamentos estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso, sujeitos a vistoria “in loco”
pela PREFEITURA, por ocasido de sua utilizacdo e sempre que necessario.

8.7.4. Indicacdo do Pessoal Técnico, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos de execucdo da Obra/Servigo de que trata o
objeto desta licitacao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Orcamento estimado: R$ 1.550.000,00 (um milhdo, quinhentos e cinquenta mil reais).
9.2. Referéncia de Pregos: Tabela SINAPI Janeiro/2026 - Sem Desoneragéo; SEINFRA 028 e
ORSE 01/2026. B.D.I, 22,85%, Encargos Sociais, Desonerado: Horista: 113,78%, Mensalista:
71,59%.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da obra objeto desta licitacdo serdo pagas com recursos proprios,
que serdo empenhadas na dotacdo orcamentaria:

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instala¢des,
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO RECURSOS
PROPRIOS, CONVENIO N° 983640/2025 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE —
FUNASA.

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. Oinciso Xl da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacao
dos locais de execucgdo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
11.2. Assim, o local de execucdo se dara no enderego da obra, cujo local é citado na descricao
do objeto.

11.3. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a PREFEITURA.

11.4. Quanto ao recebimento da obra, seré realizado pelo fiscal do contrato ou Comissdo de
Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) provisoriamente, apds a conclusao dos servicos, e mediante realizacdo de vistoria para
efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servigos com a especificacdo contratual,
b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, ap6s as corregdes e
complementacbes, comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas
as respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

11.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servicos, compete a
fiscalizacdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento
contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
Praca Curral Novo, S/N, Centro
esEreuns IYOM CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI

MUNICIPAL DE

INOCENCIO CNPJ: 23.500.002/0001-45

11.6. N&o sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, deverd o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de
penalidades (8 3° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.7. Apo0s a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcBes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucao dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8§ 4° do
art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.8. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, poderé o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual
glosa quando do recebimento definitivo (8 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

11.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

b) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comisséo a ser designado
pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
terem os servicgos sido examinados e julgados em perfeitas condigdes técnicas, ndo excedendo
0 prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio.

11.10 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

12. GARANTIA DO OBJETO

12.1. A contratacdo conta com a garantia de execucdo, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

12.2. Caberé ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia

12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

12.2.3. Fianga bancéria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela
Lei 14.133:

I - 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo
do respectivo endosso pela seguradora;

I - 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.
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12.4. Nas contratacOes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.
12.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo de
objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o o disposto no Acérddo
1079/2019 — TCU - Plenério, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam paralisadas,
quantitativo esse absolutamente desproporcional.
13. REAJUSTE
13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado pelo Contratante,em _/ / (DD/MM/AAAA).
13.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas —
FGV, segundo o Decreto n°® 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula: R=
li -lo *v lo Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da Caixa

li= Indice de prego referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
13.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&do) adotado(s), em substituicéo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
13.9. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orcamento da administracdo/PREFEITURA (Acorddo TCU 1.707/2013).
13.10. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se
houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as devidas corre¢fes apontadas
pela Administracdo. O pagamento sera efetuado apds a medicao dos servicos e emissao de nota
fiscal, cujas particularidades sdo definidas em contrato.
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14. OBRIGACOES

14.1. As obrigacdes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto desta
licitagdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital
de licitacdo e seu(s) anexo(s), e em legislacao pertinente.

14.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servigo.

14.3. Obrigag6es da Contratada:

14.3.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condicOes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo,
qualidade e quantidade do material de indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no
prazo editalicio implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por
qualquer motivo.

14.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emisséo
da Ordem de Servico, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes a
execucdo da obra e manté-la no canteiro de obras.

14.3.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

14.3.4. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

14.3.5. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da
emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei
5.194/66), objeto deste contrato.

14.3.6. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcéo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou
subcontratacdo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da
Resolucdo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n° 7.983/13).

14.3.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
14.3.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgéos de
Controle Interno e Externo.

14.3.9. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execu¢do do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.

14.3.10. A ndo manutencdo das condicbes de habilitacdo durante a execucdo contratual ndo
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou
produtos j& entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecdo dos
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contratos de terceirizacdo de servigos, nos quais sera admitida a retengdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacéo do servico.

14.3.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
14.3.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem
como quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.3.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacgdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela
PREFEITURA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.3.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais € as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

14.3.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteracao
ocorrida no endereco, conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecerd comunicacdo e recebera notificacoes.

14.3.16. O prazo estipulado nas notificacdes enviadas por meio eletrdnico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
14.3.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizac@o e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes, nos termos do art. 140, §4°, da
Lei 14.133/21.

14.3.18. Prover todos 0s meios necessarios a execuc¢do do contrato, inclusive considerados 0s
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

14.3.19. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacé&o por eles solicitados.

14.3.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.
14.3.21. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

14.3.22. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
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14.3.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021).

14.3.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

14.3.25. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133/2021.

14.3.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021.
14.3.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

14.3.28. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.3.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

14.3.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

14.3.31. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacGes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

14.3.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.
14.4. ObrigacOes da contratante:

14.4.1. Emitir a ordem de inicio dos servicos.

14.4.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacéo.

14.4.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato.

14.4.4. Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Prefeitura.

14.4.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucao deste Contrato.

14.4.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato.
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14.4.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito pelo fiscal
do contrato.

14.4.8. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupgdo dos servigos, com a devida
justificativa, e publicar na imprensa oficial do municipio.

14.4.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes
previstas em clausula contratual.

14.4.10. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizac¢fes, quando de sua competéncia,
junto a outros orgaos/entidades, necessarias a execucdo dos servigcos contratados.

14.4.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

15. INFRACOES E SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracOes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quais sejam:

15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

15.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

15.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato.

15.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

15.1.5. N& manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

15.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado.

15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao do contrato.

15.1.9. Fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato.
15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (considera-
se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicGes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa de (0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, a ser aplicada apds a decisdo fundamentada, referente as infracdes previstas nos
subitens 15.1.1 a

15.1.12;

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
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dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

15.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes.

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

15.3.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

15.4. Se amulta aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢oes.
15.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo-PAR.

15.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

15.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n°® 9.784, de 1999.

Dom Inocéncio - PI, julho de 2026.

JOSUE DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DOM INOCENCIO - PI
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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ANEXO 111 - ANALISE DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras civis, para
Conclusédo da Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiario — Padrdo FNDE,
no Municipio de Dom Inocéncio — PI.

FASE DE ANALISE

Planejamento da Contratacdo.

2. RISCOS REFERENTES A FASE DE PLANEJAMENTO
RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()
IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()
DANO(S): Comprometimento da execucdo da obra, com possiveis atrasos e necessidade de
ajustes no projeto.
Acdo Preventiva: Realizar levantamento técnico detalhado, incluindo vistoria in loco e
elaboracdo adequada dos projetos e or¢camentos.
Responsavel: Setor de Engenharia / Planejamento
Acdo de Contingéncia: Revisdo dos projetos e adequacdo dos quantitativos e custos.
Responsavel: Setor de Engenharia

RISCO 02: ELABORACAO INADEQUADA DO PROJETO E TERMO DE REFERENCIA
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()

DANO(S): Execucdo inadequada da obra, necessidade de aditivos contratuais e retrabalho.
Acdo Preventiva: Elaboracdo detalhada dos projetos, memoriais descritivos e especificacdes
técnicas, com revisao pelo setor competente.

Responsavel: Setor de Engenharia

Acdo de Contingéncia: Ajustes técnicos e formalizacdo de aditivos, quando necessario.
Responsavel: Setor de Engenharia / Licitacbes

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Impossibilidade de contratacdo ou paralisacao da obra.

Acdo Preventiva: Planejamento orcamentario compativel com a contratacdo e previsdo de
recursos.

Responsavel: Secretaria de Financas

Acdo de Contingéncia: Reprogramacao orcamentaria e suplementacdo, se necessario.
Responsavel: Secretaria de Financas

RISCO 04: CONTRATACAO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TECNICA
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Execucdo inadequada, atrasos e baixa qualidade da obra.

Acdo Preventiva: Exigéncia de qualificacdo técnica compativel e andlise rigorosa da
documentacao.

Responsavel: Setor de Licitagdes e Contratos
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Acdo de Contingéncia: Aplicacdo de sangdes, rescisdo contratual e nova contratacao.
Responsavel: Setor de Licitagdes e Juridico
4. FASE DE ANALISE
4.1 Execucdo do Objeto.
RISCOS REFERENTES A FASE DE EXECU(;AO
RISCO 01: ATRASO NA EXECUQAO DA OBRA
PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()
IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)
DANO(S): Descumprimento do cronograma e prejuizo ao atendimento da populacao.
Acdo Preventiva: Fiscalizacdo continua e acompanhamento do cronograma fisico-financeiro.
Responsavel: Fiscal do Contrato
Acdo de Contingéncia: Aplicacdo de penalidades contratuais e readequacdo do cronograma.
Responsavel: Gestdo Contratual

RISCO 02: SOBREPRECO OU SUPERFATURAMENTO

PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Prejuizo ao erario.

Acdo Preventiva: Realizagdo de pesquisa de precos e orcamento detalhado conforme normas
vigentes.

Responsavel: Setor de Planejamento

Acdo de Contingéncia: Revisdo contratual e apuracao de responsabilidades.

Responsavel: Controle Interno / Juridico

RISCO 03: FALTA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO
PROBABILIDADE: BAIXA (X) MEDIA () ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO (X) ALTO ()

DANO(S): Paralisacéo da obra e inadimpléncia contratual.

Acdo Preventiva: Planejamento financeiro e garantia de dotacdo or¢camentaria.
Responsavel: Secretaria de Financas

Acdo de Contingéncia: Regularizacao financeira e priorizacao de pagamentos.
Responsavel: Secretaria de Financas

RISCO 04: EXECUCAO EM DESACORDO COM O PROJETO

PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Necessidade de retrabalho, aumento de custos e comprometimento da qualidade da
obra.

Acdo Preventiva: Fiscalizagdo técnica rigorosa e acompanhamento da execucao.

Responsavel: Fiscal de Obras

Acdo de Contingéncia: Correcao dos servicos e aplicacdo de sanc¢des contratuais.

Responsavel: Gestdo Contratual

RISCO 05: ACIDENTES DE TRABALHO

PROBABILIDADE: BAIXA () MEDIA (X) ALTA ()

IMPACTO: BAIXO () MEDIO () ALTO (X)

DANO(S): Paralisacdo da obra e responsabilizacéo legal.

Acdo Preventiva: Exigéncia do cumprimento das normas de seguranca e uso de EPIs.
Responsavel: Contratada
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Acéo de Contingéncia: Interrupgéo das atividades e adocéo de medidas
corretivas.

Responsavel: Fiscalizagao B
RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO
6.1.Certifica-se que o setor de Planejamento e Compras, em conjunto com o setor técnico de

Engenharia, é responsavel pela elaboragdo do presente documento, que materializa o
gerenciamento de riscos da contratag&o.
Dom Inocéncio — PI, julho de 2026.

GEORGE DE CASTRO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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ANEXO IV- PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO V PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO/PI

CONCORRENCIA N° XXX/2026

OBJETO Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucao de servicos de
implantacdo de melhorias habitacionais para controle da Doenca de Chagas (MHCDC) na
localidade Cacimbas, Municipio de Dom Inocéncio — PI, conforme Convénio n° 983640/2025,
firmado entre o Municipio de Dom Inocéncio e a Fundagdo Nacional de Saide — FUNASA.

Razao Social:

CNPJ: Inscricao Estadual:

Endereco: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Banco: Agéncia: Conta:

Telefones para contato: E-mail:

Representante Legal:

RG: CPF:
1 - Apresentamos nossa Proposta de Preco, para a execucdo da Obra/Servicos pelo Preco
Global de R$ ( ), conforme e acompanhada da Planilha de

Resumo de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.

2 - O prazo de execucéo dos servicos ou obra sera de 03 (trés) meses consecutivos.

3 - Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DEPRECOéde ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

4 — DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Na nossa proposta de preco estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execu¢do dos servicos,
e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, que atendam a demanda e especificagcdes técnicas exigidas para as obras e
servigos objeto desta licitacdo, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relacdo a Prefeitura Municipal de Dom Inocéncio.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes dos Orgdos de Fiscalizacdo, assumindo, desde j4, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificagoes.
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. Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso 111, do
art. 5° da Constituicdo Federal;

. Que a proposta apresentada para esta licitacao foi elaborada de maneira independente,
de acordo com o que é estabelecido no Edital;

. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o0 Contrato no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n° , @ CPF n° , COMo
representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

, de de 2026.

Nome:

Fungdo na Empresa:
RG:

CPF:

E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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MUN! = O
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ANEXO VI MODELOS DE DECLARACOES
DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
Para fins de participacdo na licitacdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME
COMPLETO DO LICITANTE), CNPJ/CPF, sediada(o) (ENDERECO COMPLETO), declara
(amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua
habilitacdo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Local e data
(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXIII DO ART. 7°
DA C.F

A Empresa_____, inscrita no CNPJ , por intermédio de seu representante legal
, portador da Carteira de ldentidade n°. e do CPF , declara, para fins do
disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n°.14.133/21 de 1 de abril de 2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicédo de

aprendiz () Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

, CNPJ/MF Ne. , sediada declara, sob as
penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatorios da Concorréncia Eletronica n°,
XXX/2025.

Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO
DE OBRA

Prezados Senhores,.......c.ccccccvevvenene (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condi¢bes e capacidade para mobilizar, em tempo
habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios para
a execucao das obras e servigos objeto da

LICITACAON° __ /2025.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo
Social/Denominacéo]
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ANEXO VII MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATON° __ /

O MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO, pessoa juridica de direito publico interno, sob CNPJ

N XXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXX,

Prefeito municipal, RGXXXXXXX e CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliada na cidade

de Dom Inocéncio - Pl  doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ: , estabelecida a rua
n° bairro , CEP: . - | na cidade de

/__, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado(a) por

, (nome e funcdo na empresa) : , conforme atos

constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta

no Processo Licitatorio n® _ / /e em observancia as disposicdes da Lei n°

14.133/2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA n° /| mediante as clausulas e

condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de , conforme condigdes

estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia/ Projetos/ Planilhas/ Memorial Descritivo /Cronogramas;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por precgo global.

1.3.1. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucbes e especificacbes

contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos

de Classe, bem como nas legislacdes, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem

aos itens que compdem o objeto da contratacao.

1.3.2. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para

consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento

do mesmo, ou falha que impossibilite a execucdo contratual.

1.3.3. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

1.4. CONDICOES DE EXECUCAO:
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a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizag&o.
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
poderd acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.
c) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao
da obra devido as chuvas nem devido a condicGes topogréficas ou geoldgicas.
d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.
e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo projeto, as quais deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.
1.5. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:
a) A CONTRATADA deverda manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que
o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.
b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;
C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.
d) A empresa contratada deverad providenciar, sem onus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas do DNIT.
e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢@es previstas
neste contrato.
1.6. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:
a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
poderd solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacéo destes por funcionario nao habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
san¢Oes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacio da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos o0s
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO poderéa solicitar 8 CONTRATADA a apresentacéo de informagc&o por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendaces das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgdo certificador de qualidade. j) A CONTRATADA devera ter procedimento de
afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais
e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo técnica.

1.7. DO DIARIO DE OBRAS:

a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escritura¢do no local da obra e tera as seguintes
caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZAGCAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

I Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo, no minimo,
0S seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
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decorrido, prazo restante, condi¢bes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria

de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da

CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

II.  Consultas & FISCALIZACAO;

1. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Ser4 objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

l. Observacdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA no "Diario de

Obras™;

. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagoes,

prazos e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com

correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1.8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS

1.2.1. ACONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes

impostas no Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do nao

atendimento quanto as questdes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas préaticas de

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados

abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocao de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

C) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso

racional de consumo de energia elétrica e gua, bem como reducao de residuos sélidos.

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as

Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Préaticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padréo frente-verso na impressao

de relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecol6gica recomendada pela

Advocacia Geral de Unido, disponivel no endereco eletrdnico: www.agu.gov.br.

f) Adocao de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e

relatorios.

)] Adocéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
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h) Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

)} Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
)i Adocao e promocéo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagéo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

k) Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢cdes e servi¢os contemplados no
escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

)] Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

m) Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugédo de Servigo
n° 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n°® 006 de 07 a
11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. DA ORDEM DE SERVICO:

2.1.1. A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato
do Contrato na Imprensa Oficial do Municipio, ¢ a entrega da “garantia de cumprimento do
contrato” respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

2.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

2.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos contados da data da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do art. 105
da Lei n® 14.133/2021.

2.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
2.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, e a ndo conclusao do objeto no prazo inicialmente
previsto, compete a PREFEITURA verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgoes
previstas no paragrafo unico do art. 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

I - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢Ges administrativas;

I - A PREFEITURA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execuc¢do, entrega dos servigos, de observacdo e
de recebimento definitivo.

2.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

2.3.1. O prazo de execucao dos servigos contratados sera de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico pela PREFEITURA.

2.3.1.1. O prazo inicialmente previsto podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusao
do objeto, por meio de aditivo contratual antecedido de anéalise técnica e juridica, devendo a
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CONTRATADA apresentar cronograma readequado para a conclusdo do objeto contratual,
sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de penalidades.
3. CLAUSULA TERCEIRA —- MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO
3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 005/2025, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.
3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
3.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.
3.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
3.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresenta¢éo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugédo
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.
3.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
contratado.
3.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servico para representa-lo
durante o periodo de execucdo do contrato.
3.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencgéo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.
3.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.
3.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de ac¢Bes que objetivam:
I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;
I - Verificar a regularidade das obrigac6es previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - Prestar apoio a instrucéo processual e o encaminhamento da documentacao pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancGes,
extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e
3.9. - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucdes e sugestdes com
vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos
ao objeto do contrato.
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3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

3.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.
3.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
3.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacédo contratual.

3.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

3.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteraces e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

3.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
3.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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3.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo

administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela

comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

3.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagBes sobre a

consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (oo ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente executados conforme medicéo.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto ficara sob responsabilidade do fiscal técnico, para que

sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer

definitivo atestando a conclusdo de cada etapa da obra.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.1. N&o produziu os resultados acordados.

6.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

6.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

6.3.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico

Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia das atividades executadas no periodo,

através de planilha e memoria de calculo detalhada, acompanhada do Diario da Obra;

6.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

6.3.3 Juntamente com a primeira medicdo, a Contratada devera apresentar comprovacdo de

matricula da obra junto a Previdéncia Social e o Alvara de Construgdo quando necessario;

6.3.4 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo

contratual, quando for o caso.
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AFORGCA DO NOVO £ A ENE

6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de .....(.....) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposicéo acima serad contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagfes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

6.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.

6.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de ...... (e ) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
6.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcgoes;
6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o, nos termos do Decreto Municipal n® 005/2025, em observancia
as regras de retencédo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.
6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
6.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo
do contrato.
6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
6.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021
6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando e 0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situa¢do, sem 6nus
a contratante;
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6.13. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 005/2025, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais ou faturas em observancia as regras de retengdo dispostas na Instrucdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.14. A Administragdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitacdo, no ambito do érgdo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize a situacgéo.

6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Gteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéaria para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apos a apresentacdo
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos
estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado
pela Fundacdo Getulio Vargas, de correcdo monetéria.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
ererETURA DYOM Praca Curral Novo, S/N, Centro

MUNICIPAL DE __ |

e
i N CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-PI W;ZTQ/“%
CNPJ: 23.500.002/0001-45 e
6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Leli
Complementar n® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributiria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado pelo Contratante,em _/ / (DD/MM/AAAA).
7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o
Decreto n° 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula:
R=1i-lo *vlo
Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més do orgcamento da SINAPI
li= Indice de preco referente ao més de reajustamento
V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
7.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;
8.2. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informacdes que achar pertinentes para 0 bom cumprimento do objeto.
8.3. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(ao) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.
8.4. Liberar as areas destinadas ao servico.
8.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo
do objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
E-mail: cpldominocencio@gmail.com
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representantes da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de
seguranca.

8.6. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

8.7. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar
o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

8.8. Pagar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente
liquidadas.

8.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugéo
do contrato e no caso de ndo regularizagéo, processar a extin¢ao, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execucdo e/ou aplicar as sancdes previstas no Edital, Contrato e em legislacao
pertinente.

8.10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condig¢des
estipuladas neste Contrato.

8.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas
ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

8.12. Transmitir suas ordens e instrucGes por escrito, salvo em situacGes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmagio de ordens ou
instrucdes verbais recebidas.

8.13. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste 0 empregado ou contratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

8.14. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo
e interpretacdo dos mesmos.

8.15. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo dos servigos.

8.16. Obter, tempestivamente, as licencas ou autoriza¢6es, quando de sua competéncia, junto
a outros érgdos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados.

8.17. Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra.

8.18. Aplicar a CONTRATADA as san¢es previstas na lei e neste Contrato.

8.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.19.1. APREFEITURA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.21. Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver
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controveérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme
o0 art. 143 da Lei n° 14.133/2021.
8.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/2021.
8.24. A PREFEITURA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condices estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.
9.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emissédo
da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto
deste contrato.
9.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratacéo de outros servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da
Resolucéo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).
9.4. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
9.5. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.
9.6. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugéo do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.
9.6.1. A ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo durante a execugdo contratual nao
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecdo dos
contratos de terceirizacdo de servigos, nos quais sera admitida a retencdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servico.
9.7. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecBes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
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9.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pela PREFEITURA, que ficara
autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

9.11. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteracdo
ocorrida no endereco, conta bancéria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter enderego de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecerd comunicacdo e recebera notificacoes.

9.11.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
9.12. Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacfes, nos termos do art. 140, 84°, da
Lei 14.133/21.

9.13. Prover todos 0s meios necessarios a execucdo do contrato, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

9.14. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacé&o por eles solicitados.

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.
9.16. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
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devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para 0 atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.
9.21. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133/2021.
9.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagfes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e
situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.26. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigactes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.
9.27. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.
10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacéo expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em
Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.
10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
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10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
11.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. Caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia.

11.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

11.2.3. Fianca bancéria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3. A garantia, quando Caucédo em dinheiro, dever ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadacao).

11.3.1. Apos a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em
qualquer agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos
documentos: as copias do DAR e do comprovante de pagamento;

11.4. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.
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11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA néo pague 0
prémio nas datas convencionadas.
11.5.1. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
11.5.2. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condic¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administragéo.
11.5.3. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar
a mera expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a
execucdo do objeto do contrato por meio de terceiros;
11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
11.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a
fiel execucdo do contrato ou apos a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.8. Na hipotese de suspensé@o do contrato por ordem ou inadimplemento da PREFEITURA,
a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucdo ou 0 adimplemento pela Administracao.
11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Segunda deste Contrato.
11.9.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia
contratual nas modalidades caucdo ou fianca bancaria, a PREFEITURA podera promover a
retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido
a titulo de garantia.
11.9.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacdo financeira a CONTRATADA.
11.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencéo efetuada em razao
da falta de apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia,
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.12. A PREFEITURA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.
11.13. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
PREFEITURA guanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021).
11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
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prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacéo para
a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

11.17. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.18.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

11.18.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

11.18.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.18.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.19. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados na subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a materia.

11.20. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a contratada que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:
12.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133/2021);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n° 14.133/2021);
12.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133/2021).
12.2.4. Multa:
(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacéo ou reposicao da garantia.
a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispe
o0 inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.
(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
(4)  Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 20% (vinte por cento) a 30%o (trinta por cento) do valor do Contrato.
(5) Para infra¢ao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do
valor do Contrato.
(6) Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
12.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133/2021);
12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133/2021).
12.4.1.Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).
12.4.2.Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133/2021).
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12.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangBes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancOes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitaces e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos
0s casos, contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lei n® 14.133/2021);

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133/2021);

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o0 mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

erereTuRs DYOM] Praca Curral Novo, S/N, Centro

i N CEP: 64790-000 — Dom Inocéncio-P!

] ] CNPJ: 23.500.002/0001-4~5

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejard a extin¢cdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.1.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.
13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021).
13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n® 14.133/2021).
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS: 02030000, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS: 02070000, PROJETO DE ATIVIDADE: 24.123.0021.2012.0000,
15.511.0457.1032.000, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes,
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO RECURSOS
PROPRIOS, CONVENIO N° 983640/2025 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE —
FUNASA.
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap06s aprovacgédo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na
Lei n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990- Cddigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente, as normas
e Principios Gerais dos Contratos e as disposic¢@es do direito privado.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133/2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAQO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de S& Raimundo Nonato/Pl, como competente para
dirimir quaisquer duvidas ou questdes decorrentes da execucdo deste Contrato que néo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

18.2. E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na
presenca das testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza
todos os efeitos legais.

DOM INOCENCIO - PI, ........de.......cocco............de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO
Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

E-mail: cpldominocencio@gmail.com



