

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Convênio 29/2016 - Serviço de Hospedagem na modalidade *Colocation*, celebrado entre MPE/PI e a Agência de Tecnologia do Estado do Piauí - ATI

x	Meta	Indicador da Meta	Início	Conclusão	Duração	Status
1	Assinatura do Convênio e Preparação da Sala-Cofre na ATI	Indicação pelo responsável da ATI que a sala se encontra adequada para acomodação dos equipamentos do Ministério Público do Estado do Piauí	Setembro de 2016	Setembro de 2016	2 semanas	Concluído
2	Transferência integral e acomodação dos equipamentos para a Sala-Cofre da ATI	Indicação através de documentação fotográfica de todos os equipamentos acomodados na Sala-Cofre	Setembro de 2016	Setembro de 2016	2 semanas	Concluído
3	Manutenção do Convênio através da alocação dos equipamentos na Sala-Cofre	Manutenção da integridade e funcionamento dos equipamentos na Sala-Cofre	Outubro de 2016	Em execução	-	Concluído até o dia 23 de abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por **ITALO GARCIA ARAUJO NOGUEIRA**, **Assessor(a) Técnico**, em 23/04/2026, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1342590** e o código CRC **0BC624B9**.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA - 29/04/2026 14:54:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO LUIZ DE PAULA REGO - 29/04/2026 15:01:20